

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2015-0405/KÚ

ze dne 10.8.2015 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Vestavba učeben do pavilonu "D" ZŠ J. A. Komenského“

Smluvní strany se dohodly na následující změně článků a odstavců základní smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek č.1:

3 CENA DÍLA

3.1 Z důvodu změny stavebních prací a materiálů a nápravě početní součtové chyby z výkazu výměr se celková cena díla zvyšuje o částku 18.626,90Kč **bez DPH**.

Slovy osmnácttisícšestsetdvacetšestkorunadevadesáthaléřů.

Částka je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni bez DPH.

K dohodnuté částce bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 má 1 stranu, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo uzavření tohoto dodatku č.1 se zpětnou platností od 09.11.2014 usnesením č. II/27b ze dne 18.11.2015

V Lysé nad Labem 9.11.2015

Zhotovitel :

Rybář stavební s.r.o.

.....
Ing. David Rybář

jednatel společnosti



RYBÁŘ stavební s.r.o.
nám. Míru 50, 276 01 Mělník
T: 315 822 913, F: 315 870 608
IČ: 27131335, DIČ: CZ27131335

Objednatel :

Město Lysá nad Labem

.....
Mgr. Jiří Havelka

starosta města

