

Dodatek č.1

**Oprava střešního pláště kaple sv. Antonína Paduánského
Kundratice s. p. č. 23**

Ke smlouvě o dílo ze dne ⁸⁴.....2026

Objednatel:

Město Přimda

náměstí Jindřicha Kolowrata 112, 348 06 Přimda

zástupce pro věci smluvní Ing. Jan Junek, starosta města Přimda

zástupce pro věci technické paní Alena Kadlecová

(dále jen "Objednatel")

a Zhotovitel:

Tegmento s.r.o.

Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany

IČO: 29097258

zapsáno u Krajského soudu Plzeň oddíl C, vložka 24538

jednající : jednatel Rudolf Faust, telefon: 739 060 777, e-mail: faust@tegmento.eu

(dále jen "zhotovitel")

Předmětem dodatku č.1 je změna specifikace rozsahu prací a změna ceny díla pro rok 2026
Cena za dílo pro rok 2026 byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve výši

457.803,- Kč DPH 21% 96.138,63 Kč **cena celkem s DPH 553.941,63 Kč**

Ostatní články zůstávají beze změny.

Součástí dodatku č.1 je položkový rozpočet pro rok 2026

V Rokycanech dne^{20.4.2026}.....

MĚSTO PŘIMDA ①

náměstí Jindřicha Kolowrata 112

348 06 Přimda

IČO: 00260118 DIČ: CZ00260118

.....
za Objednatele

Ing. Jan Junek

starosta města Přimda

.....
za Zhotovitele

Rudolf Faust

Tegmento s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střešního pláště kaple sv. Antonína Paduánského	Objednatel:	Město Přímda, náměstí Jindřicha Kolowrata 112, 348	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Eva Záhořová, Nenudova 1488, 349 01 Stribro	IČO/DIČ:	03473058/
Lokalita:	obec Přímda, k.ú. Kunderatice, st.p.č. 23	Zhotovitel:	Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, Rokycany	IČO/DIČ:	29097258 / CZ29097258
Začátek výstavby:	cena T	Konec výstavby:		Položek:	51
JKSO:		Zpracoval:	Alen Kadlecová	Datum:	14.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 393,58	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	142 887,42	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	164 575,79	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	83 118,21				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		27 828,00						
ZRN celkem		434 803,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	457 803,00
Základ 21%	457 803,00	DPH 21%	96 138,63	Celkem včetně DPH	553 941,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		 Tegmento s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Rozpočet je nezávazný. Výkaz výměr, dodávek a prací není úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací.

Vokáčova 1017
33701 Rokycany
IČO: 29097258

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Oprava střešního pláště kaple sv. Antonína Paduánského	Doba výstavby:	cena poslána	Objednatel:	Město Přimda, náměstí Jindřicha Kolowrata 112, 348
Druh stavby:		Začátek výstavby:	cena T	Projektant:	Ing. Eva Záhořová, Nerudova 1488, 349 01 Stříbro
Lokalita:	obec Přimda, k.ú. Kunderatice, st.p.č. 23	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	14.01.2026	Zpracoval:	Alen Kadlecová

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
		Nezařazeno	180 969,37	276 833,63	457 803,00	24,43
1		Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce	3 405,64	7 394,36	10 800,00	2,70
4		Vodorovné konstrukce	4 726,56	55 609,44	60 336,00	0,52
76		Konstrukce	163 985,46	90 186,04	254 171,50	4,30
78		Dokončovací práce	590,33	1 909,67	2 500,00	0,01
9		Dokončovací práce, demolice	8 261,37	98 734,13	106 995,50	16,89
Å			0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Celkem:					457 803,00	

Poznámka:

Rozpočet je nezávazný. Výkaz výměr, dodávek a prací není úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací.