

## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla „Revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou“  
uzavřené dne 28.11.2014, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### Jablonecká energetická a.s.

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Liberecká 4191/120, PSČ 466 01

IČ: 61539881

DIČ: CZ61539881

zapsaná pod sp. zn.: B 643 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

zastoupená: Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

(dále jen OBJEDNATEL) na straně jedné

a

### TENZA, a.s.

se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČ: 255 70 722

DIČ: CZ255 70 722

zapsaná pod sp. zn.: B 3023 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně.

zastoupená: Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

(dále jen ZHOTOVITEL) na straně druhé.

### I.

Smluvní strany tímto ve smyslu dodatku č. 3 ze dne 9.10.2015 sjednávají konečné ceny jednotlivých majetků nebo technických zhodnocení majetků (dále i „majetků“), které jsou definovány v souladu s předpisy upravujícími členění obsahu majetků pro oblast účetnictví a daní. Ceny uvedené v příloze tohoto dodatku jsou zpracovány ve variantách:

- a) konečné finální ceny po změnách díla, které jsou smluvně uzavřeny dle Souhrnného listu stavby v příloze č. 2 Smlouvy a současně v Dodatku č. 3 Smlouvy ze dne 9.10.2015 a ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4,
- b) ceny po změnách díla, které jsou smluvně uzavřeny ve změnových listech č. 1, 2, 3 a části změnového listu č. 4 (dle faktury Zhotovitele č. 110150890 ze dne 15.11.2015 na částku 3.340.399 Kč kterou byly fakturovány vícenáklady dle Změnového listu č. 4) odpovídající položce nákladu ve výši 253.457,82 Kč za změny SO 100.3 Stav – „Středotlaká přípojka zemního plynu pro plynové kotelny SO 103, 104, 105 – za „navýšení asfaltů“, na které Objednatel čerpal dotaci Evropské komise z programu Státního fondu životního prostředí.

Ceny majetků byly sestaveny Zhotovitelem podle Ceníkového rozpočtu v příloze č. 2 Smlouvy a změnových listů č. 1, 2, 3 a 4. podle jednotlivých stavebních objektů a odborných specializací. K cenám jednotlivých majetků byl jako společný náklad připočten poměrnou metodou náklad 10.000 Kč za položku „ostatní náklady ze souhrnného listu“ uvedenou v „Souhrnném listu stavby“.

Ceny za majetkové položky „Měření a regulace Software“ byly začleněny do jediného společného majetku „Centrální dispečink - Software PROMOTIC - vizualizace CZT“. Majetky nesoucí pojmenování „Měření a regulace ..“ byly přejmenovány na majetky s názvy „Elektrická zařízení + Měření a regulace ..“, protože jejich ocenění v tomto dodatku smlouvy zahrnuje jak elektrická zařízení, tak zařízení měření a regulace.

V přehledu jednotlivých majetků viz příloha tohoto dodatku jsou na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 zahrnuty některé nové majetky, které původně předpokládány nebyly. Některé majetky nebyly na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 realizovány a tyto proto zde nejsou uvedeny.

II.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá strana obdrží po dvou (2) stejnopisech při podpisu dodatku.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.

Příloha: přehled majetku vč. jeho ceny


V Jablonci nad Nisou dne 16. září 2016

V Brně dne .....20.9..... 2016:

za OBJEDNATELE:

  
.....  
Ing. Miloš Vele  
předseda představenstva

za ZHOTOVITELE:

  
.....  
Ing. Michal Hrubý  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. František Paulík  
místopředseda představenstva

# PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY Č. 4

Přehled majetků vč. jeho finální ceny po ukončení akce (v Kč bez DPH) pro účely majetkové evidence podle daňových zákonů a zákona o účetnictví

| Majetky s dotací SFŽP (po změnových listech 1, 2, 3 a části 4 - SO 100.3 Stav - 253.457,82 Kč) |       |             |                                                              |                                                                             |                   |                 |                 |                                                                              |                   | Konečná cena - PO ZMĚNOVÝCH LISTECH 1, 2, 3 a 4 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zdroj dle TENZA                                                                                |       | typ majetku | označení majetku                                             | Zvýšení (+)/snížení (-) změny                                               | čistá hodnota     | Výpočet- součet | FINÁLNÍ CENA    | Zvýšení (+)/snížení (-) změny                                                | čistá hodnota     | Výpočet- součet                                 | FINÁLNÍ CENA    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |             |                                                              | 111 381,56 Kč                                                               |                   | 111 381,56 Kč   | 111 381,56 Kč   | 111 381,56 Kč                                                                |                   | 111 381,56 Kč                                   | 111 381,56 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                              |       |             | Centrální dispečnick - server                                | 33 534,76 Kč                                                                |                   | 33 534,76 Kč    | 33 534,76 Kč    | 33 534,76 Kč                                                                 |                   | 33 534,76 Kč                                    | 33 534,76 Kč    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                              |       |             | Centrální dispečnick - Software PROMOTIC - vizualizace CZT   | 339 787,38 Kč                                                               |                   | 339 787,38 Kč   | 1 204 482,31 Kč | 339 787,38 Kč                                                                |                   | 339 787,38 Kč                                   | 1 204 482,31 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                              |       |             | VTL Regulační stanice ZP-Mozartova - stavba                  |                                                                             |                   | 732 782,57 Kč   | 732 782,57 Kč   |                                                                              |                   | 732 782,57 Kč                                   | 732 782,57 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |             |                                                              | SO 100.2a: + 30471                                                          | 30 471,11 Kč      |                 | 1 320 146,62 Kč | SO 100.2a: 164969,43                                                         | 164 969,43 Kč     |                                                 | 1 454 638,94 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |             |                                                              | SO 101 Str: SO 101 VZT, SO 101 ZT: + 263619,18                              | 263 619,18 Kč     |                 | 4 481 976,32 Kč | SO 101 Str: + 314132,36/ SO 101 VZT: - 37714,65/ SO 101 ZT: + 17361,47       | 293 779,18 Kč     |                                                 | 4 512 136,32 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 1     |             | Kotelna Z4 - technologie                                     | SO 100.1: + 6572/ SO 101: - 6393,85                                         | 178,15 Kč         |                 | 1 027 278,53 Kč | SO 100.1: + 7795,31/ SO 101: - 6393,85                                       | 1 401,46 Kč       |                                                 | 1 028 501,84 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 2     |             | Připojka zemního plynu pro zdroj Z4                          | SO 101.01.1: + 747656,63                                                    | 747 656,69 Kč     |                 | 3 910 277,32 Kč | SO 101.01.1: 747656,63                                                       | 747 656,69 Kč     |                                                 | 3 910 277,32 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 5.1.  |             | Venkovní rozvody tepla - nový teplovod Z4 směr bazén         | nově                                                                        | 1 174 161,09 Kč   |                 | 1 174 277,11 Kč | nově                                                                         | 1 174 161,09 Kč   |                                                 | 1 174 277,11 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 5.5.  |             | Venkovní rozvody tepla - propoj směr EC1                     |                                                                             |                   |                 | 562 674,09 Kč   |                                                                              |                   |                                                 | 562 674,09 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 7     |             | Kouřovod zdroj Z 4                                           |                                                                             |                   |                 | 748 944,50 Kč   |                                                                              |                   |                                                 | 748 944,50 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 8     |             | Komin zdroj Z 4                                              |                                                                             |                   |                 |                 |                                                                              |                   |                                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |             |                                                              | SO 101 Stav: + 55 605,33/ SO 101 Ostatní: - 120364,12/ SO 100 ZOV: +15199,3 |                   |                 |                 | SO 101 Stav: + 359420,8/ SO 101 Ostatní: - 120364,12/ SO 100 ZOV: +207258,76 |                   |                                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 9     |             | Technické zhodnocení OPS Březová - stavba Z 4                |                                                                             | 49 559,49 Kč      |                 | 2 065 349,51 Kč |                                                                              | 448 315,44 Kč     |                                                 | 2 561 224,44 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10.1. |             | Technologie VS EC.1 Spojovací                                | SO 101.02: -1450572,41                                                      | - 1 450 572,41 Kč |                 | 1 217 506,23 Kč | SO 101.02: - 1450572,41                                                      | - 1 450 572,41 Kč |                                                 | 1 217 506,23 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10.2. |             | Technologie OPS Vysoká 74,76                                 | SO 101.03: +11576,61                                                        | 11 576,61 Kč      |                 | 454 208,36 Kč   | SO 101.03: + 11576,61                                                        | 11 576,61 Kč      |                                                 | 454 208,36 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10.3. |             | Technologie OPS Vysoká 60,62                                 | SO 101.04: -117794,40                                                       | - 117 794,40 Kč   |                 | 347 343,21 Kč   | SO 101.04: -117794,40                                                        | - 117 794,40 Kč   |                                                 | 347 343,21 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Regulátor diferenčního tlaku - OPS Březová 9,11              | SO101.05-11:+36667,1/6                                                      | 6 111,18 Kč       |                 | 6 111,79 Kč     | SO101.05-11:+36667,1/6                                                       | 6 111,18 Kč       |                                                 | 6 111,79 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Regulátor diferenčního tlaku - OPS Březová 13,15             | SO101.05-11:+36667,1/6                                                      | 6 111,18 Kč       |                 | 6 111,79 Kč     | SO101.05-11:+36667,1/6                                                       | 6 111,18 Kč       |                                                 | 6 111,79 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Regulátor diferenčního tlaku - OPS Březová 17,19             | SO101.05-11:+36667,1/6                                                      | 6 111,18 Kč       |                 | 6 111,79 Kč     | SO101.05-11:+36667,1/6                                                       | 6 111,18 Kč       |                                                 | 6 111,79 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Regulátor diferenčního tlaku - OPS Březová 21,23,25          | SO101.05-11:+36667,1/6                                                      | 6 111,18 Kč       |                 | 6 111,79 Kč     | SO101.05-11:+36667,1/6                                                       | 6 111,18 Kč       |                                                 | 6 111,79 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Regulátor diferenčního tlaku - OPS Březová 27-ubytovna       | SO101.05-11:+36667,1/6                                                      | 6 111,18 Kč       |                 | 6 111,79 Kč     | SO101.05-11:+36667,1/6                                                       | 6 111,18 Kč       |                                                 | 6 111,79 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Regulátor diferenčního tlaku - OPS Sleiná 69,71              | SO101.13: + 471600,34                                                       | 471 600,34 Kč     |                 | 471 646,94 Kč   | SO101.13: + 471600,34                                                        | 471 600,34 Kč     |                                                 | 471 646,94 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Technologie OPS Jeronýmova 13, 15                            | SO 101.14: + 2363,2                                                         | 2 363,20 Kč       |                 | 461 295,43 Kč   | SO 101.14: + 2363,2                                                          | 2 363,20 Kč       |                                                 | 461 295,43 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10.4. |             | Technologie OPS Jeronýmova 21,23                             | SO101.18: + 449547,61                                                       | 449 547,61 Kč     |                 | 449 592,03 Kč   | SO101.18: + 449547,61                                                        | 449 547,61 Kč     |                                                 | 449 592,03 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10.5. |             | Technologie OPS Vysoká 90, 92                                | SO101.19: + 5642                                                            | 5 642,00 Kč       |                 | 465 666,78 Kč   | SO101.19: + 5642                                                             | 5 642,00 Kč       |                                                 | 465 666,78 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10.7. |             | Technologie VS Plavecký stadion                              | SO101.33: - 9095,18                                                         | - 9 095,18 Kč     |                 | 2 308 713,20 Kč | SO101.33: - 9095,18                                                          | - 9 095,18 Kč     |                                                 | 2 308 713,20 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10.8. |             | Technologie VS Městská hala                                  | SO101.34: - 25980,65                                                        | - 25 980,65 Kč    |                 | 666 902,13 Kč   | SO101.34: - 25980,65                                                         | - 25 980,65 Kč    |                                                 | 666 902,13 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Technologie VS Vysoká 82, 84                                 | SO101.35: + 437084,46                                                       | 437 084,46 Kč     |                 | 437 127,65 Kč   | SO101.35: + 437084,46                                                        | 437 084,46 Kč     |                                                 | 437 127,65 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 10    |             | Technické zhodnocení technologie VS Vítězslava Nezvala 87/14 | SO101.36: + 5324                                                            | 5 324,00 Kč       |                 | 5 324,53 Kč     | SO101.36: + 5324                                                             | 5 324,00 Kč       |                                                 | 5 324,53 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1. |             | Měření a regulace SO101 MaR - Z 4 - SW                       |                                                                             |                   |                 | - Kč            |                                                                              |                   |                                                 | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1. |             | Měření a regulace SO101.02 EC1 - SW                          |                                                                             |                   |                 | 25 274,50 Kč    |                                                                              |                   |                                                 | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1. |             | Měření a regulace SO101.03 Vys 74-76 - SW                    |                                                                             |                   |                 | 27 218,69 Kč    |                                                                              |                   |                                                 | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1. |             | Měření a regulace SO101.04 Vys 60,62 - SW                    |                                                                             |                   |                 | 23 858,36 Kč    |                                                                              |                   |                                                 | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1. |             | Měření a regulace SO101.13 Jeronýmova 13, 15 - SW            |                                                                             |                   |                 | 23 858,36 Kč    |                                                                              |                   |                                                 | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1. |             | Měření a regulace SO101.14 Jer.21,23 - SW                    |                                                                             |                   |                 | 23 856,00 Kč    |                                                                              |                   |                                                 | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Majetky s dotací SFŽP (po změnových listech 1, 2, 3 a části 4 - SO 100.3 Stav - 253.457,82 Kč) |                       |                                                                                    |                                                                   |                     |                  |              |                                                                                       |                     |                  | Konečná cena - PO ZMĚNOVÝCH LISTECH 1, 2, 3 a 4 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                | typ majetku dle TENZA | označení majetku                                                                   | Zvýšení (+)/snížení (-)                                           | čistá hodnota změny | Výpočet- součet  | FINÁLNÍ CENA | Zvýšení (+)/snížení (-)                                                               | čistá hodnota změny | Výpočet- součet  | FINÁLNÍ CENA                                    |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO101.18 Vysoká 90, 92 - SW                                      | SO101.18: + 23856                                                 | 23 856,00 Kč        | 23 858,36 Kč     | - Kč         | SO101.18: + 23856                                                                     | 23 856,00 Kč        | 23 858,36 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO101.19 Vys 56,58 - SW                                          |                                                                   |                     | 23 858,36 Kč     | - Kč         |                                                                                       |                     | 23 858,36 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO101.20 EC8 - SW                                                |                                                                   |                     | 14 581,44 Kč     | - Kč         |                                                                                       |                     | 14 581,44 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO101.33 Plareál - SW                                            |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč     | - Kč         |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO101.34 Měhala - SW                                             |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč     | - Kč         |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO101.35 Vysoká 82, 84 - SW                                      | SO101.35: + 23856                                                 | 23 856,00 Kč        | 23 858,36 Kč     | - Kč         | SO101.35: + 23856                                                                     | 23 856,00 Kč        | 23 858,36 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO101.36 Vítězslava Nezvala 87/14 - SW                           | SO101.36: + 14580                                                 | 14 580,00 Kč        | 14 581,44 Kč     | - Kč         | SO101.36: + 14580                                                                     | 14 580,00 Kč        | 14 581,44 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.02 EC1 - HW                            |                                                                   |                     | 793 078,78 Kč    |              |                                                                                       |                     | 793 078,78 Kč    | 793 078,78 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.03Vys 74-76 - HW                       |                                                                   |                     | 456 906,74 Kč    |              |                                                                                       |                     | 456 906,74 Kč    | 456 906,74 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.04 Vys 60,82 - HW                      |                                                                   |                     | 309 728,25 Kč    |              |                                                                                       |                     | 309 728,25 Kč    | 309 728,25 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.14 Jer.21,23 - HW                      |                                                                   |                     | 285 274,33 Kč    |              |                                                                                       |                     | 285 274,33 Kč    | 285 274,33 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.13 Jeronýmova 13, 15 - HW              | SO101.13: + 286351                                                | 286 379,29 Kč       | 286 379,29 Kč    |              | SO101.13: + 286351                                                                    | 286 379,29 Kč       | 286 379,29 Kč    | 286 379,29 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.18 Vysoká 90, 92 - HW                  | SO101.18: + 286351                                                | 286 379,29 Kč       | 286 379,29 Kč    |              | SO101.18: + 286351                                                                    | 286 379,29 Kč       | 286 379,29 Kč    | 286 379,29 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.19 Vys 56,58 - HW                      |                                                                   |                     | 284 205,28 Kč    |              |                                                                                       |                     | 284 205,28 Kč    | 284 205,28 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.20 EC8 - HW-snímač diferenčního tlaku  |                                                                   |                     | 49 466,60 Kč     |              |                                                                                       |                     | 49 466,60 Kč     | 49 466,60 Kč                                    |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.33 Plareál - HW                        |                                                                   |                     | 437 519,21 Kč    |              |                                                                                       |                     | 437 519,21 Kč    | 437 519,21 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.34 Měhala - HW                         |                                                                   |                     | 429 363,89 Kč    |              |                                                                                       |                     | 429 363,89 Kč    | 429 363,89 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.35 Vysoká 82, 84 - HW                  | SO101.35: + 286351                                                | 286 379,29 Kč       | 286 379,29 Kč    |              | SO101.35: + 286351                                                                    | 286 379,29 Kč       | 286 379,29 Kč    | 286 379,29 Kč                                   |  |  |  |
| Z 4                                                                                            | 11                    | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO101.36 V.Nezvala 87/14-HW-snímač dif.tlaku | SO101.36: + 57315                                                 | 57 320,66 Kč        | 57 320,66 Kč     |              | SO101.36: + 57315                                                                     | 57 320,66 Kč        | 57 320,66 Kč     | 57 320,66 Kč                                    |  |  |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                    | SO 103 Str / SO 103 VZT / SO 103 ZT = celkem + 79 892             | 94 713,49 Kč        |                  |              | SO 103 VZT = (+) 56 709,55 / SO 103 ZT = (+) 71 876,15                                |                     |                  |                                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 1                     | Kotelna Z8 - technologie                                                           | SO 100.3 STL= 1/3 nákladů = (+) 572826,74 / SO 103 = (-) 13639,31 |                     | 5 870 605,45 Kč  |              | SO 100.3 STL= 1/3 nákladů = (+) 659910,52 / SO 103 = (-) 13639,31                     | 443 243,05 Kč       | 6 219 135,01 Kč  | 6 219 135,01 Kč                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 2                     | Připojka zemního plynu pro zdroj Z8                                                | (+) 857778,14                                                     | 909 317,56 Kč       | 2 962 906,58 Kč  |              | (+) 857778,14                                                                         | 909 317,56 Kč       | 2 962 906,58 Kč  | 2 962 906,58 Kč                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 5.1.                  | Venkovní rozvody tepla - teplovod Z8 směr EC24                                     | (+) 857778,14                                                     | 857 778,14 Kč       | 11 899 151,12 Kč |              | (+) 857778,14                                                                         | 857 778,14 Kč       | 11 899 151,12 Kč | 11 899 151,12 Kč                                |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 5.2.                  | Venkovní rozvody tepla - teplovod Z8 směr Mozartova                                | (+) 261940                                                        | 261 940,03 Kč       | 2 669 420,21 Kč  |              | (+) 261940                                                                            | 261 940,03 Kč       | 2 669 420,21 Kč  | 2 669 420,21 Kč                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 5.3.                  | Venkovní rozvody tepla - teplovod Z8 směr EC34                                     | (+) 111381,87                                                     | 111 381,87 Kč       | 5 008 123,68 Kč  |              | (+) 111381,87                                                                         | 111 381,87 Kč       | 5 008 123,68 Kč  | 5 008 123,68 Kč                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 7                     | Kouřovod - zdroj Z8                                                                |                                                                   |                     | 671 194,11 Kč    |              |                                                                                       |                     | 671 194,11 Kč    | 671 194,11 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 8                     | Komin zdroj Z 8                                                                    |                                                                   |                     | 729 831,31 Kč    |              |                                                                                       |                     | 729 831,31 Kč    | 729 831,31 Kč                                   |  |  |  |
|                                                                                                |                       |                                                                                    | SO 103 Ostatní = (+) 142151,9 / SO 100 ZOV = (+) 15 199,3         |                     |                  |              | SO 103 Stav= (+) 741 517,3 / SO 103 Ostatní = (+) 176 925 / SO 100 ZOV = (+) 15 199,3 |                     |                  |                                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 9.2.                  | Technická zhodnocení EC-22 Mechová-stavba Z 8                                      | (+) 15 199,3                                                      | 157 351,20 Kč       | 2 673 116,07 Kč  |              | 199,3                                                                                 | 782 089,20 Kč       | 3 297 854,07 Kč  | 3 297 854,07 Kč                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.1.                 | OPS Mechová 1,3                                                                    | (-) 32 559,61                                                     | 32 559,61 Kč        | 458 485,54 Kč    |              | (-) 32 559,61                                                                         | 32 559,61 Kč        | 458 485,54 Kč    | 458 485,54 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.2.                 | OPS Mechová 5,7                                                                    | (-) 33549,79                                                      | 33 549,79 Kč        | 456 689,97 Kč    |              | (-) 33549,79                                                                          | 33 549,79 Kč        | 456 689,97 Kč    | 456 689,97 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.3.                 | OPS DPS Palackého 63-65                                                            | (+) 67490,98                                                      | 67 490,98 Kč        | 533 759,32 Kč    |              | (+) 67490,98                                                                          | 67 490,98 Kč        | 533 759,32 Kč    | 533 759,32 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.4.                 | OPS Z5 Mozartova                                                                   | (+) 14821,49                                                      | 14 821,49 Kč        | 895 602,48 Kč    |              | (+) 14821,49                                                                          | 14 821,49 Kč        | 895 602,48 Kč    | 895 602,48 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.5.                 | OPS Zlatý Jelen Čel.4                                                              | (-) 11789,15                                                      | 11 789,15 Kč        | 673 328,03 Kč    |              | (-) 11789,15                                                                          | 11 789,15 Kč        | 673 328,03 Kč    | 673 328,03 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.6.                 | OPS Palackého 40,42                                                                | (-) 19545,71                                                      | 19 545,72 Kč        | 451 362,59 Kč    |              | (-) 19545,71                                                                          | 19 545,72 Kč        | 451 362,59 Kč    | 451 362,59 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.7.                 | OPS Palackého 44,46                                                                | (-) 15049,12                                                      | 15 049,12 Kč        | 352 335,56 Kč    |              | (-) 15049,12                                                                          | 15 049,12 Kč        | 352 335,56 Kč    | 352 335,56 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.8.                 | OPS Palackého 1,3                                                                  | (-) 31699,32                                                      | 31 699,33 Kč        | 470 563,49 Kč    |              | (-) 31699,32                                                                          | 31 699,33 Kč        | 470 563,49 Kč    | 470 563,49 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.9.                 | OPS Mladí 9,11                                                                     | (-) 19545,71                                                      | 19 545,71 Kč        | 452 074,19 Kč    |              | (-) 19545,71                                                                          | 19 545,71 Kč        | 452 074,19 Kč    | 452 074,19 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.10.                | OPS Mladí 13,15                                                                    | (-) 32032,55                                                      | 32 032,55 Kč        | 460 406,29 Kč    |              | (-) 32032,55                                                                          | 32 032,55 Kč        | 460 406,29 Kč    | 460 406,29 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.11.                | OPS Mladí 15 a/Spolovad V5-1                                                       | (+) 4159,92                                                       | 4 159,92 Kč         | 163 917,58 Kč    |              | (+) 4159,92                                                                           | 4 159,92 Kč         | 163 917,58 Kč    | 163 917,58 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.12.                | Technologie Zdroj Z 8 Mechová                                                      | (+) 3897,44                                                       | 3 897,44 Kč         | 2 254 865,23 Kč  |              | (+) 3897,44                                                                           | 3 897,44 Kč         | 2 254 865,23 Kč  | 2 254 865,23 Kč                                 |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 10.13.                | OPS Palackého 36,38                                                                | (-) 17664,29                                                      | 17 664,29 Kč        | 472 676,40 Kč    |              | (-) 17664,29                                                                          | 17 664,29 Kč        | 472 676,40 Kč    | 472 676,40 Kč                                   |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1.                 | Měření a regulace SO103 MaR - Z 8 - SW                                             |                                                                   |                     | 53 327,77 Kč     |              |                                                                                       |                     | 53 327,77 Kč     | 0,00 Kč                                         |  |  |  |

| Majetky s dotací SFŽP (po změnových listech 1, 2, 3 a částí 4 - SO 100.3 Stav - 253.457,82 Kč) |       |                       |                                                                             |                                                                   |                     |                 |                 |                                                                                       |                     | Konečná cena - PO ZMĚNOVÝCH LISTECH 1, 2, 3 a 4 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zdroj                                                                                          |       | typ majetku dle TENZA | označení majetku                                                            | Zvýšení (+)/snížení (-) změny                                     | čistá hodnota změny | Výpočet- součet | FINÁLNÍ CENA    | Zvýšení (+)/snížení (-) změny                                                         | čistá hodnota změny | Výpočet- součet                                 | FINÁLNÍ CENA    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.02 Mech 1,3 - SW                                    |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.03 Mech 5,7 - SW                                    |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.10 DPS Palackého- SW                                |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.11 ZŠ Mozartova - SW                                |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.12 Zlatý jelek - SW                                 |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.13 Pal. 40,42 - SW                                  |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.14 Pal. 44,46 - SW                                  |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.15 Mláď 1,3 - SW                                    |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.16 Mláď 9,11 - SW                                   |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.17 Mláď 13,15 - SW                                  |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.18 Mláď 15a/Spolovaci VS-1 - SW                     |                                                                   |                     | 22 358,21 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 22 358,21 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.19 Výměník- SW                                      |                                                                   |                     | 24 302,40 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 24 302,40 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.20 Pal. 36,38 - SW                                  |                                                                   |                     | 27 218,69 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 27 218,69 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO103.25 ZŠ Arbesova- SW                                  |                                                                   |                     | 3 888,38 Kč     | - Kč            |                                                                                       |                     | 3 888,38 Kč                                     | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103 MaR - Z 8 - HW                  |                                                                   |                     | 840 062,80 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 840 062,80 Kč                                   | 840 062,80 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.02 Mech 1,3 - HW                |                                                                   |                     | 306 178,31 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 306 178,31 Kč                                   | 306 178,31 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.03 Mech 5,7 - HW                |                                                                   |                     | 306 840,98 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 306 840,98 Kč                                   | 306 840,98 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.10 DPS Palackého - HW           |                                                                   |                     | 307 004,34 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 307 004,34 Kč                                   | 307 004,34 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.11 ZŠ Mozartova - HW            |                                                                   |                     | 333 221,93 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 333 221,93 Kč                                   | 333 221,93 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.12 Zlatý jelek - HW             |                                                                   |                     | 306 019,59 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 306 019,59 Kč                                   | 306 019,59 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.13 Pal. 40,42 - HW              |                                                                   |                     | 307 801,17 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 307 801,17 Kč                                   | 307 801,17 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.14 Pal. 44,46 - HW              |                                                                   |                     | 306 549,00 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 306 549,00 Kč                                   | 306 549,00 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.15 Mláď 1,3 - HW                |                                                                   |                     | 307 439,78 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 307 439,78 Kč                                   | 307 439,78 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.16 Mláď 9,11 - HW               |                                                                   |                     | 308 162,56 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 308 162,56 Kč                                   | 308 162,56 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.17 Mláď 13,15 - HW              |                                                                   |                     | 307 930,33 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 307 930,33 Kč                                   | 307 930,33 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.18 Mláď 15a/Spolovaci VS-1 - HW |                                                                   |                     | 273 381,04 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 273 381,04 Kč                                   | 273 381,04 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.19 Výměník - HW                 |                                                                   |                     | 442 663,70 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 442 663,70 Kč                                   | 442 663,70 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.20 Pal. 36,38 - HW              |                                                                   |                     | 307 400,93 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 307 400,93 Kč                                   | 307 400,93 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 8                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO103.25 ZŠ Arbesova - HW             |                                                                   |                     | 107 616,63 Kč   | - Kč            |                                                                                       |                     | 107 616,63 Kč                                   | 107 616,63 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 1     |                       | Kotelna Z9 - technologie                                                    | SO 104 Str / SO 104 VZT/ SO 104 ZT = (-) 188 854,14               | - 188 854,14 Kč     | 5 814 916,07 Kč | 5 814 916,07 Kč | SO 104 Str = (+) 127143,45 / SO 104 VZT = (-) 146 910,46 / SO 104 ZT = (-) 169 087,13 | - 188 854,14 Kč     | 5 814 916,07 Kč                                 | 5 814 916,07 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 2     |                       | Připojka zemního plynu pro zdroj Z9                                         | SO 100.3 STL= 1/3 nákladů = (+) 572826,74 / SO 104 = (-) 24470,16 | 548 356,58 Kč       | 2 188 198,38 Kč | 2 188 198,38 Kč | SO 100.3 STL= 1/3 nákladů = (+) 659910,52 / SO 104 = (-) 24470,16                     | 635 440,36 Kč       | 2 275 282,16 Kč                                 | 2 275 282,16 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 7     |                       | Kouřovod zdroj Z 9                                                          |                                                                   |                     | 105 974,47 Kč   | 105 974,47 Kč   |                                                                                       |                     | 105 974,47 Kč                                   | 105 974,47 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 8     |                       | Komín zdroj Z 9                                                             |                                                                   |                     | 225 310,66 Kč   | 225 310,66 Kč   |                                                                                       |                     | 225 310,66 Kč                                   | 225 310,66 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 9.1.  |                       | Technické zhodnocení EC-23 B.Němčové-stavba Z 9                             | SO 104 -ZOV = (-) 114 883,5 / SO 100 ZOV = + 15 199,3             | - 99 684,20 Kč      | 2 428 069,78 Kč | 2 428 069,78 Kč | SO 104 Stav = + 597 491,82 / SO 104 -ZOV = (-) 114 883,5 / SO 100 ZOV = + 15 199,3    | 497 807,62 Kč       | 3 025 561,60 Kč                                 | 3 025 561,60 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 10.1. |                       | OPS S.K. Neumann 14,16                                                      | Nerealizováno                                                     | (-) 5 324           | -               | - Kč            | Nerealizováno                                                                         | - 5 324,00 Kč       | -                                               | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 10.2. |                       | OPS B.Němčové 3 - snímač diferenciálního tlaku                              | SO 104,10 = (-) 42,74                                             | - 42,74 Kč          | 5 284,28 Kč     | 5 284,28 Kč     | SO 104,10 = (-) 42,74                                                                 | - 42,74 Kč          | 5 284,28 Kč                                     | 5 284,28 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 10.3. |                       | OPS B. Němčové 46 - snímač diferenciálního tlaku                            | SO104.06 STR= + 5 324                                             | 5 324,00 Kč         | 5 324,53 Kč     | 5 324,53 Kč     | SO104.06 STR= + 5 324                                                                 | 5 324,00 Kč         | 5 324,53 Kč                                     | 5 324,53 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO104 MaR - Z 9 - SW                                      |                                                                   |                     | 55 665,50 Kč    | - Kč            |                                                                                       |                     | 55 665,50 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO104.06 B. Němčové 46 - SW                               | SO104.06 - + 14580                                                | 14 580,00 Kč        | 14 581,44 Kč    | - Kč            | SO104.06 - + 14580                                                                    | 14 580,00 Kč        | 14 581,44 Kč                                    | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO104.07 S.K. Neum - SW                                   | Nerealizováno                                                     | (-) 3888            | -               | - Kč            | Nerealizováno                                                                         | - 3 888,00 Kč       | -                                               | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 11.1. |                       | Měření a regulace SO104.10 B.Němčové 3 - SW                                 |                                                                   |                     | 3 888,38 Kč     | - Kč            |                                                                                       |                     | 3 888,38 Kč                                     | 0,00 Kč         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO104 MaR - Z 9 - HW                  |                                                                   |                     | 737 737,38 Kč   | 737 737,38 Kč   |                                                                                       |                     | 737 737,38 Kč                                   | 737 737,38 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Majetky s dotací SFŽP (po změnových listech 1, 2, 3 a části 4 - SO 100.3 Stav - 253.457,82 Kč) |       |                       |                                                                    |                                                                                            |                     |                  |                  |                                                                                               |                     | Konečná cena - PO ZMĚNOVÝCH LISTECH 1, 2, 3 a 4 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zdroj                                                                                          |       | typ majetku dle TENZA | označení majetku                                                   | Zvýšení (+)/snížení (-) změny                                                              | čistá hodnota změny | Výpočet - součet | FINÁLNÍ CENA     | Zvýšení (+)/snížení (-) změny                                                                 | čistá hodnota změny | Výpočet - součet                                | FINÁLNÍ CENA      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO104.06 B. Némocové 46 - HW | SO104.06: + 57315                                                                          | 57 315,00 Kč        | 57 320,66 Kč     | 57 320,66 Kč     | SO104.06: + 57315                                                                             | 57 315,00 Kč        | 57 320,66 Kč                                    | 57 320,66 Kč      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9                                                                                            | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO104.10 B.Némocové 3 - HW   |                                                                                            |                     | 108 114,70 Kč    | 108 114,70 Kč    |                                                                                               |                     | 108 114,70 Kč                                   | 108 114,70 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 1     |                       | Kotelna Z9a - technologie                                          | / SO 105 VZT = (-) 179<br>187,66 / SO 105 ZT = (-)<br>110 768,19                           | 213 866,90 Kč       | 5 174 080,24 Kč  | 5 174 080,24 Kč  | / SO 105 VZT = (-) 179<br>187,66 / SO 105 ZT = (-)<br>110 768,19                              | 213 866,90 Kč       | 5 174 080,24 Kč                                 | 5 174 080,24 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 2     |                       | Přípojka zemního plynu pro zdroj Z9a                               | SO 100.3 STL= 1/3 nákladů<br>= (+) 572826,74 / SO 105 =<br>(-) 15 126,18                   | 557 700,56 Kč       | 2 224 398,52 Kč  | 2 224 398,52 Kč  | SO 100.3 STL= 1/3 nákladů<br>= (+) 659910,52 / SO 105 =<br>(-) 15 126,18                      |                     |                                                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 5.1.  |                       | Rozvody tepla - nový teplovodní propoj, z Z9a                      | SO 105.01: + 150921,53                                                                     | 150 921,53 Kč       | 1 229 617,51 Kč  | 1 229 617,51 Kč  | 150921,53                                                                                     | 644 784,34 Kč       | 2 311 482,30 Kč                                 | 2 311 482,30 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 7     |                       | Kouřovod zdroj Z 9a                                                |                                                                                            |                     | 99 837,86 Kč     | 99 837,86 Kč     |                                                                                               | 150 921,53 Kč       | 1 229 617,51 Kč                                 | 1 229 617,51 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 8     |                       | Komin zdroj Z 9a                                                   |                                                                                            |                     | 230 768,70 Kč    | 230 768,70 Kč    |                                                                                               |                     | 99 837,86 Kč                                    | 99 837,86 Kč      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 9.1.  |                       | Technická zhodnocení - EC-32J,Hony-stavba Z 9a                     | SO 105 Stav = + 9726,31 /<br>SO 105 - ZOV = (-) 350<br>936,25 / SO 100 ZOV = +<br>15 199,3 |                     | 1 956 330,39 Kč  | 1 956 330,39 Kč  | SO 105 Stav = + 342 100,48<br>/ SO 105 - ZOV = (-) 350<br>936,25 / SO 100 ZOV =<br>+ 15 199,3 | 6 363,53 Kč         | 2 288 704,56 Kč                                 | 2 288 704,56 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 10.1. |                       | OPS Měnská 6,8 - regulátor diferenciálního tlaku                   |                                                                                            |                     | 5 324,55 Kč      | 5 324,55 Kč      |                                                                                               |                     | 5 324,55 Kč                                     | 5 324,55 Kč       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 11.1. |                       | Měření a regulace SO105 MaR - Z 9a - SW                            |                                                                                            |                     | 3 888,38 Kč      | 3 888,38 Kč      |                                                                                               |                     | 55 665,50 Kč                                    | 0,00 Kč           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 11.1. |                       | Měření a regulace SO105.06 Měnská 6,8 - SW                         |                                                                                            |                     | 819 137,40 Kč    | 819 137,40 Kč    |                                                                                               |                     | 3 888,38 Kč                                     | 0,00 Kč           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO105 MaR - Z 9a - HW        |                                                                                            |                     | 119 955,87 Kč    | 119 955,87 Kč    |                                                                                               |                     | 819 137,40 Kč                                   | 819 137,40 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 9a                                                                                           | 11    |                       | Elektrická zařízení+Měření a regulace SO105.06 Měnská 6,8 - HW     |                                                                                            |                     | 2 537 632,89 Kč  | 3 402 377,82 Kč  |                                                                                               |                     | 119 955,87 Kč                                   | 119 955,87 Kč     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |                       | CELKEM SAMOSTATNÉ                                                  |                                                                                            |                     | 25 868 878,95 Kč | 25 541 155,57 Kč |                                                                                               | 164 963,43 Kč       | 2 672 125,21 Kč                                 | 3 536 820,14 Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |                       | CELKEM Z4                                                          |                                                                                            |                     | 46 051 968,66 Kč | 45 648 686,51 Kč |                                                                                               | 3 482 192,48 Kč     | 26 996 137,19 Kč                                | 26 068 413,81 Kč  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |                       | CELKEM Z8                                                          |                                                                                            |                     | 11 750 386,23 Kč | 11 676 250,91 Kč |                                                                                               | 3 582 260,30 Kč     | 47 373 125,95 Kč                                | 46 969 843,60 Kč  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |                       | CELKEM Z9                                                          |                                                                                            |                     | 11 919 004,93 Kč | 11 859 451,05 Kč |                                                                                               | 1 012 358,10 Kč     | 12 434 961,83 Kč                                | 12 360 826,51 Kč  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |                       | CELKEM Z9a                                                         |                                                                                            |                     | 98 127 871,66 Kč | 98 127 871,66 Kč |                                                                                               | 588 202,50 Kč       | 12 338 462,88 Kč                                | 12 278 909,00 Kč  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |       |                       | CELKEM                                                             |                                                                                            |                     |                  |                  |                                                                                               | 8 829 976,81 Kč     | 101 214 813,06 Kč                               | 101 214 813,06 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Jablonci nad Nisou, dne 16. září 2016

Objednatel:  
Jablonecká energetická a.s.

Ing. Miloš Vele  
předseda představenstva

V Brně, dne ..... 2016

Zhotovitel:  
Tenza a.s.

Ing. Michal Hrubý  
předseda představenstva

Ing. František Paulík  
místopředseda představenstva

