

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22.08.2017 (dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

E.ON Energie, a.s.

Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 78 201

DIČ: CZ 260 78 201

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 19-17608231/0100

Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Zastoupená: Jaromírem Uhdem, senior manažerem obchodu-osvětlení a
Martinem Moškvanem, světelným technikem VO na základě plných mocí

(dále jen „ECE“ nebo „Zhotovitel“)

a

Město Vizovice

Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653, DIČ: CZ00284653

Bankovní spojení/ číslo účtu: Česká spořitelna a.s. 19-1406726359/0800

Zastoupená: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

(dále jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená smluvními stranami dne 22.08.2017, jejímž předmětem je zejména závazek ECE zhotovit pro Zákazníka dílo spočívající v realizaci úsporné osvětlovací soustavy v místě Zákazníka v rozsahu a s parametry uvedenými v Rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 smlouvy a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále také „Smlouva“) se mění a doplňuje takto:

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII., odst. 8.1 Smlouvy dohodly na následujícím Dodatku Smlouvy, jehož předmětem je zejména

- a. změna původně dohodnuté doby plnění, spočívající v posunutí termínu dokončení díla z důvodu zhoršení klimatických podmínek, které brání řádnému provádění prací v souladu se stanovenými technologickými postupy tak, aby mohla být zhotovitelem garantována záruční doba pro uplatnění reklamací a změna
- b. způsobu úhrady ceny díla.

1.2 Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

- odst. 4.1, Čl. IV. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 „Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy a odevzdat Dílo po řádném dokončení Objednateli nejpozději v termínu do 30. 6. 2018.“
- odst. 5.3, čl. V. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 „V částce ve smyslu odst. 5.1 této Smlouvy jsou zahrnuty již všechny nutné a účelné náklady. Částka bude vyplácena na základě daňových dokladů (faktur) dle ustanovení 5.4 tohoto článku smlouvy, vystavených v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, které budou zaslány v listinné podobě na adresu: **Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice.**“
- odst. 5.4, Čl. V. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 „Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za zhotovení díla Objednatelem dle této smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených Zhotovitelem na základě předávacích protokolů (dílčího a konečného) vyhotovených a podepsaných smluvními stranami po dokončení díla nebo jeho příslušné části, nedílnou součástí předávacích protokolů bude srovnávací rozpočet dílčího plnění. Dílčí a konečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami budou jako podklad nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených faktur.
 Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že v průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavit 1 fakturu na dílčí plnění (tedy dokončení části díla) (dále také jen „dílčí faktura“). Dílčí faktura může být vystavena po dokončení dílčí části díla. V konečné faktuře bude provedena rekapitulace předchozí dílčí faktury a celkové ceny díla. Splatnost dílčí faktury i konečné faktury je 30dní od data jejich vystavení Zhotovitelem.“
- odst. 7.11, čl. VII. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 „Předání dokončeného díla bude smluvními stranami potvrzeno písemnou formou v konečném předávacím protokolu (konečný předávací protokol je pro účely tohoto článku nazýván „**Protokol o předání a převzetí Díla**“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli i dokončenou část díla. O předání dílčí části díla sepíší smluvní strany písemný dílčí předávací protokol (dále pro účely tohoto článku také „**dílčí předávací protokol**“). Vlastnické a užívací právo k dílu, či jeho části přechází na Objednatele převzetím díla nebo jeho dílčí části. V případě zjištění vad nebo nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla nebo jeho dílčí předávané části, je objednatel oprávněn odmítnout dílo či jeho dílčí část převzít a důvody odmítnutí vyznačí do příslušného předávacího protokolu (tedy do Protokolu o předání a převzetí Díla či do dílčího předávacího protokolu). V takovém případě je Zhotovitel povinen vytčené vady či nedodělky, bránící řádnému užívání díla nebo jeho dílčí části, odstranit bezodkladně a předávací řízení uskutečnit opakovaně v náhradním termínu za stejných podmínek jako sjednaných touto smlouvou pro řádné předání díla, či jeho dílčí části.
 Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.
 Smluvní strany se dohodly, že Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat i vyjádření Objednatele, že byly Zhotovitelem předány objednatelům požadované doklady a to:

Dokumentace skutečného provedení – 2 paré pro celý objekt

Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, protokol o měření osvětlenosti provedený autorizovanou osobou

Revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě atd.

Potvrzení o uložení odpadu

Identifikaci skutečných majitelů dle §4 odst. 4 zákona 253/2008 Sb..“

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené změny dohodly, že bude Zhotovitelem předložen aktualizovaný časový harmonogram stavebních prací.

II.

Ostatní ujednání

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.2 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


2.4 Smluvní strany prohlašují, že k tomuto Dodatku přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

2.5 Schváleno Radou města Vizovice dne 22.11.2017, č. usnesení: 20/446/17.

Za Zákazníka:

Vizovice, dne 29.11.2017

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice



Bc. Silvie Dolanská
Starostka města

Za ECE:

Brno, dne 29. 11. 2017



Jaromír Uhde
Senior manažer obchodu - osvětlení
E.ON Energie, a.s.



Martin Moškvan
Manažer technických služeb
Světelný technik VO
E.ON Energie, a.s.

e-on

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice