

*parkoviště - plahí město -
míst dotace*

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 11. 9. 2015

Smluvní strany

Město Smečno

se sídlem: Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno

IČ: 00 23 48 93

Bankovní spojení:

Zastoupeno: Mgr. Pavlou Štrobachovou, starostkou města

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

IČ: 61538213

Bankovní spojení:

Zastoupena: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo z důvodu popsanych dále v tomto odstavci pro projekt „Stavební úpravy staré tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ Smečno“.

Předmět dodatku - Preambule:

Dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2015, Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek VZ 510082. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky

Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. III. se za stávající text prvního odstavce (1) doplňuje následující odstavec:

Město Smečno 19. 10. 2016 M.

„Dále je předmět díla specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v oceněném položkovém rozpočtu:

ZŠ Smečno_komunikace k 6. 5. 2016

Podmínky pro realizaci předmětu dodatku:

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem 137/2006 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury, atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny zadavatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2015, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

Cena:

Cena předmětu dodatku, dle přiloženého soupisu prací a dodávek, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo ze dne 11. 9. 2015 článku III odst. 1. a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH:	1 006 902,71 Kč
DPH 21%:	211 449,57 Kč
Cena celkem s DPH:	1 218 352,71 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a o tuto cenu se **navyšuje** cena smlouvy (čl.III. Odst. 1) o dílo ze dne 11. 9. 2015, dodatku č.1 a č.2.

Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2015, dodatku č.1, č.2 a dodatku VP č. 3 činí

Cena celkem bez DPH:	20 178 856,36 Kč
DPH:	4 237 559,84 Kč
Cena celkem s DPH:	24 416 416,20 Kč

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

ZŠ Smečno_komunikace k 6. 5. 16

C_02_celková situace-parter_A2

D-001_situace


Tento Dodatek č.3 byl schválen zastupitelstvem dne 20.7.2016.

Tento Dodatek č.3 byl uzavřen dne 4.8.2016 a vychází z příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Město Smečno

MĚSTO SMEČNO
Masarykova 12 273 06 Smečno



Mgr. Pavla Štrobachová
Starostka města

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

METALL QUATRO spol. s r.o.

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr – jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba:

Stavební úpravy stávající tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ
Smečno

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.5.2016

Objednatel:

město Smečno

IČ:

00234893

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 006 902,71

0,00

Cena bez DPH

1 006 902,71

DPH základní

21,00%

ze

1 006 902,71

211 449,57

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 218 352,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0
Stavba: Stavební úpravy stávající tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ Smečno

Místo:

Datum: 6.5.2016

Objednatel: město Smečno

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 006 902,71	1 218 352,28
D2.0			
Venk.úpr	D2.0 Venk.úpravy	1 006 902,71	1 218 352,28
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 006 902,71	1 218 352,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávající tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ Smečno
Objekt: D2.0 Venk.úpravy - D2.0 Venk.úpravy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

IČ:

00234893

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

1 006 902,71

0,00

Cena bez DPH

1 006 902,71

DPH základní

21,00%

ze

1 006 902,71

211 449,57

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 218 352,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 212, 03 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 660
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy stávající tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ Smečno

Objekt: D2.0 Venk.úpravy - D2.0 Venk.úpravy

Místo:

Datum: 6.5.2016

Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 006 902,71

D1 - D.2. Venkovní úpravy, parter

1 006 902,71

1 - Zemní práce

90 083,89

2 - Zakládání

325 138,20

5 - Skladba : Pojezdová zámková dlažba (parkoviště)

379 140,22

6 - Skladba : Betonová zámková dlažba (chodníky)

139 036,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 785,00

998 - Přesun hmot

55 719,22

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 006 902,71

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy stávající tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ Smečno

Objekt: D2.0 Venk.úpravy - D2.0 Venk.úpravy

Místo:

Datum: 6.5.2016

Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 006 902,71

D1 - D.2. Venkovní úpravy, parter

1 006 902,71

1 - Zemní práce

90 083,89

2081	K	131301102R	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	133,975	369,00	49 436,78
2082	K	132301401R	Hloubená vykopávka pro základy v hornině tř. 3 - opěrná zeď	m3	24,913	838,00	20 877,09
1737	K	18540-1511.R00	Založení trávníku	m2	27,000	367,00	9 909,00
2057	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	159,985	38,90	6 223,42
2058	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	98,580	36,90	3 637,60

2 - Zakládání

325 138,20

2059	K	274315223	Základové pasy z betonu prostého C 12/15 - podkladní beton opěrné zdi	m3	2,300	2 380,00	5 474,00
2060	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - opěrná zeď	m3	29,800	2 470,00	73 606,00
2061	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	149,000	256,00	38 144,00
2062	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	149,000	35,00	5 215,00

2063	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	28,700	1 100,00	31 570,00
2064	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	28,700	1 850,00	53 095,00
1202	K	27431-0030.RA1	Železobetonové pasy	m3	6,200	2 041,00	12 654,20
2065	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,470	20 000,00	89 400,00
2066	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,799	20 000,00	15 980,00

5 - Skladba : Pojezdová zámková dlažba (parkoviště)

379 140,22

2067	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	549,200	226,00	124 119,20
2068	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	565,676	325,00	183 844,70
2069	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	549,200	13,46	7 392,23
2070	K	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	549,200	116,14	63 784,09

6 - Skladba : Betonová zámková dlažba (chodníky)

139 036,18

2071	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	233,800	222,00	51 903,60
2072	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	240,814	236,00	56 832,10
2073	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	233,800	13,46	3 146,95
2074	K	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	233,800	116,14	27 153,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


17 785,00

2075	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	175,00	175,00
2076	M	404440420	značka dopravní svislá FeZn NK A31a, A31b, A31c 400 x 1200 mm	kus	1,000	854,00	854,00
2077	K	915331112	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 cm	m	104,000	156,00	16 224,00
2078	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	1,000	532,00	532,00

998 - Přesun hmot

55 719,22

2079	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	333,648	167,00	55 719,22
------	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------



LEGENDA POVRCHŮ A MOBILIÁRE PARTERU

- LEGENDA NOVÝCH POVRCHŮ**
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x100x60 - klasické podání vtravěnic
 - BETONOVÁ DLAŽBA 500x500 - viz. naznačený aparátoř
 - ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
 - OKAPOVÝ CHODNÍČEK - BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500
 - MULČ
 - OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50x8x25
 - OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100x15x15
 - POJEZDOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- VÝBAVENÍ PARTERU - MOBILIÁR**
- BETONOVÝ KVĚTNÁČ 500x150x500
 - OSAZENÍ STINOMILNÝMI ROSTLINAMI - VIZ TZ
 - BET. KVĚT. 500x300x500
 - OSAZ. STINOM. ROSTL. - VIZ TZ
 - SEDACÍ KUS OCELOVÁ KCE, DŘEVĚNÝ OBKLAD VELIKOST 50x100x50
 - SEDACÍ KUS OCELOVÁ KCE, DŘEVĚNÝ OBKLAD VELIKOST 50x50x50
 - OCELOVÝ STOJAN NA KOLA
- VÝSADBA**
- NOVÁ VZROSTLÁ ZELEN - VIZ TZ
 - NOVÝ TRVALKOVÝ POROST - VIZ TZ



- VSTUP DO OBJEKTU
- VSTUP DO AREÁLU
- HRANICE POZEMLKU INVESTORA

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ TĚLOCVICNÝ A PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVICNÝ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SMĚCHO		ENERGETICKÁ AGENTURA S.R.O. Štefánikova 5 142 281 857 13, 23 500 000 info@energetickaagentura.eu www.energetickaagentura.eu
NAZEV AKCE:	CELKOVÁ SITUACE	PROJEKTANT:
STAVBA:	PROJEKTANT:	Ing. Eduard Novák Ing. Petr Štěrba Ing. Petr Štěrba Ing. Petr Štěrba
PROJEKTOVATEL:	PROJEKTOVATEL:	Ing. Tomáš Studský, Ing. arch. Jiří Zeman Ing. Josef Čuma
CELKOVÝ PROJEKT:	CELKOVÝ PROJEKT:	Ing. Tomáš Studský, Ing. arch. Jiří Zeman Ing. Josef Čuma
STAVBA:	STAVBA:	Ing. Jiří Šimánek Ing. Jiří Šimánek
NAZEV VÝKRESU:	NAZEV VÝKRESU:	Ing. Jiří Šimánek Ing. Jiří Šimánek
ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:	Ing. Jiří Šimánek Ing. Jiří Šimánek
FORMÁT:	FORMÁT:	Ing. Jiří Šimánek Ing. Jiří Šimánek
CELKOVÁ SITUACE - PARTER	CELKOVÁ SITUACE - PARTER	Ing. Jiří Šimánek Ing. Jiří Šimánek