

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053135 (ORG 5125)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23/2014

Investiční akce: **„Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2,
Jundrov - 2. etapa“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokrálem, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1
č.ú.: 43-9497750237/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb – technický dozor objednatele
p. Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. ú.: 7248310207/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614053135 u objednatele a č. 23/2014 u zhotovitele) ze dne 23.7.2014 (dále jen „smlouva o dílo“):

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 6.11.2014.
Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 6.11.2014.

čl. III. Doba plnění, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 272 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 23.7.2014 bez DPH

10.773.334,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH

100.805,85 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH

-30.486,00 Kč

Cena celkem bez DPH

10.843.653,85 Kč

DPH 21 %

2.277.167,31 Kč

Cena celkem s DPH

13.120.821,16 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Doložka

to dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/003
e 16.12.2014

Brně dne

objednatele:

- 7 -01- 2015

V Brně dne

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

statutární město Brno
g. Jan Kaucký
doucí Odboru investičního
gistrátu města Brna

za D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti

