

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:26963329 DIČ:CZ26963329 PLYTOVOD s.r.o. U Jordánka 147/91 682 01 Vyškov Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Účet: 35-4356160257 / 0100 Registrační údaje: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 48293 Způsob dopravy: Konečný příjemce:		Evidenční číslo: 216038 Konstantní symbol: 308 IČO odběratele: 00292249 Variabilní symbol: 216038 DIČ odběratele: Odběratel: Obec Račice - Pístovice Račice-Pístovice 72 683 05 Račice-Pístovice Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 01.08.2016 Datum splatnosti: 15.08.2016 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2016	
---	--	--	--

Popis dodávky:
provedené práce

Provedené práce dle SOD ze dne 8.6.2016 na akci "Základní škola, račice 170 stavební úpravy školy pro ochranu před působením vlhkosti".

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
etapa 1		pol	1,000	67 250,00	67 250,00	21%	81 372,50
etapa 2		pol	1,000	40 410,00	40 410,00	21%	48 896,10
Sumarizace podle DPH				Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)	
Základní sazba: 21%				107 660,00	22 608,60	130 268,60	
Celkem:				107 660,00	22 608,60	130 268,60	

Cena k úhradě celkem (Kč) :

130 268,60

Firma je zapsána do obchodního rejstříku - Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 48293 ze dne 27.04.2005

Vystavil: Kupčíková
Telefon: 517341800

Fax: 517341800
Mobil:

E-mail:
www:

OBECNÍ ÚŘAD RAČICE - PÍSTOVICE, Račice 72	
Došlo: - 2. 08. 2016	
Č.j.:	
Přijal:	Podpis:

*VRÁŽENO Z DOTACE JMK 2016 VE VÝŠI
130.268,60 Kč NA ZADÁVACÍ
SMLOUVU Č. 036044/MG/PKA.*

PLYTOVOD s.r.o.
 montáž plynů, topení, vody,
 stavební a projektová činnost
 U Jordánka 91, Vyškov 682 01
 Tel./Fax: 517 341 800
 IČO: 269 63 329 DIČ: CZ 269 63 329

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 25.06.2016 do 24.08.2016

Stavba : Základní škola Račice - Odstranění vlhkosti etapa 1
Račice 170, Račice-Pístovice

Zhotovitel : Plytovod s.r.o.
U Jordánka 91
682 01 Vyškov

IČO : 269 63 329
DIČ : CZ 269 63 329

Objednatel :

IČO :
DIČ :


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez vztahu k DPH		338 622,00	271 372,00	67 250,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		338 622,00	271 372,00	67 250,00	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 24.08.2016

PLYTOVOD s.r.o.
montáž plynu, topení, vody,
stavební a projektová činnost
U Jordánka 91, Vyškov 682 01
Tel./Fax: 517 341 800
IČO: 269 63 329 DIČ: CZ 269 63 329

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	102 430,00	102 430,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00
721	Venkovní kanalizace	59 440,00	59 440,00	0,00	0,00
122	Drenážní jímky	60 262,00	60 262,00	0,00	0,00
123	Dlažby	101 550,00	34 300,00	67 250,00	0,00

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
				102 430,00	102 430,00	0,00	0,00
1	Zemní práce						
1	132 20-1112.R00 m3 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	190,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00
			75,00000	75,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	132 20-1119.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	25,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
			75,00000	75,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	132 20-1211.R00 m3 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	170,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00
			83,00000	83,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	132 20-1219.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	20,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00
			83,00000	83,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	161 10-1101.R00 m3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	30,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00
			158,00000	158,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162 20-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	25,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
			158,00000	158,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	133 20-1101.R00 m3 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	560,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	133 20-1109.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	80,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	161 10-1101.R00 m3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	30,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	162 20-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	25,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	162 40-1102.RT3 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, nosnost 12 t	130,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
			90,00000	90,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	167 10-1101.R00 m3 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	80,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			90,00000	90,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1 m3 Uložení na skládku - rozhrnutí na skládce	15,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
			90,00000	90,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	175 10-0020.RA0 m3 Obsyp potrubí štěrkokopiskem - potrubí KG	360,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00
			27,00000	27,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	175 10-0020.RA0 m3 Obsyp potrubí štěrkokopiskem - potrubí drenážní	490,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	174 10-1101.R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	80,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
			120,00000	120,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
17	451 57-2111.R00 m3 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	360,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
			24,00000	24,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	451 54-1111.R00 m3 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	490,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Trubní vedení			4 340,00	4 340,00	0,00	0,00
19	881 32-7111.R00 m Potrubí drenážní z platických hmot DN 150	75,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	10 m Montáž drenážního potrubí	12,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
			20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	2 m2 Geotextilie gramáž 200	18,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	11 m2 Montáž geotextilie	8,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
721	Venkovní kanalizace			59 440,00	59 440,00	0,00	0,00
23	721 17-6224.R00 m Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	290,00	42 920,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00
			148,00000	148,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	721 24-2110.RT1 kus Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka	780,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	8 ks Montáž lapačů střešních splavenin	120,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	721 21-1520.RT1 kus	3 900,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 25.06.2016 do 31.07.2016

Stavba : Základní škola Račice - Odstranění vlhkosti etapa 2
Račice

Zhotovitel : Plytovod s.r.o.
U Jordánka 91
682 01 Vyškov

IČO : 269 63 329
DIČ : CZ 269 63 329

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez vztahu k DPH		136 276,00	0,00	40 410,00	95 866,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		136 276,00	0,00	40 410,00	95 866,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.07.2016

PLYTOVOD s.r.o.

montáž plynu, topení, vody,
stavební a projektová činnost

U Jordánka 91, Vyškov 682 01

Tel./Fax: 517 341 800

IČO: 269 63 329 DIČ: CZ 269 63 329

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
4	Vodorovné konstrukce	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
8	Trubní vedení	12 542,00	0,00	0,00	12 542,00
9	Odvodňovací žlaby	51 345,00	0,00	20 810,00	30 535,00
M46	Zemní práce při montážích	2 164,00	0,00	0,00	2 164,00
10	Dlažby	49 980,00	0,00	19 600,00	30 380,00

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
1	Zemní práce			19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
1	132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	170,00	7 820,00 46,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	7 820,00 46,00000
2	132 20-1219.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	20,00	920,00 46,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	920,00 46,00000
3	161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,00	1 380,00 46,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 380,00 46,00000
4	162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	25,00	1 150,00 46,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 150,00 46,00000
5	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,00	1 840,00 23,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 840,00 23,00000
6	162 40-1102.RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, nosnost 12 t	m3	130,00	2 990,00 23,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 990,00 23,00000
7	1 Uložení na skládku - rozhrnutí na skládce	m3	15,00	345,00 23,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	345,00 23,00000
8	175 10-0020.RA0 Obsyp potrubí štěrkokopískem, - potrubí KG SN 8 DN 250	m3	360,00	1 440,00 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 440,00 4,00000
9	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,00	1 280,00 16,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 280,00 16,00000
4	Vodorovné konstrukce			1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
10	451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	360,00	1 080,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 080,00 3,00000
8	Trubní vedení			12 542,00	0,00	0,00	12 542,00
11	812 26-1192.R00 Potrubí plastové KG SN 8 DN 250	m	398,00	11 542,00 29,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	11 542,00 29,00000
12	8 Potrubí KG SN 8 DN 125 dopojení Aco žlabu	m	260,00	520,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	520,00 2,00000
13	9 Propojení potrubí s odvodňovacím žlabem DN 125	kpl	160,00	480,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	480,00 3,00000
9	Odvodňovací žlaby			51 345,00	0,00	20 810,00	30 535,00
14	2 Odvodňovací žlab, litinový rošt, nosnost 25 t, Aco Drain	m	1 520,00	12 920,00 8,50000	0,00 0,00000	12 920,00 8,50000	0,00 0,00000
15	3 Obetónování žlabu - Aco Drain	m3	2 800,00	5 600,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 600,00 2,00000
16	4 Montáž žlabu -Aco Drain	m	290,00	2 465,00 8,50000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 465,00 8,50000
17	5 Betonový žlab odvodňovací příkopový, 33x65x14 cm	m	290,00	6 090,00 21,00000	0,00 0,00000	6 090,00 21,00000	0,00 0,00000
18	7 Montáž žlabů - betonových	m	270,00	5 670,00 21,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 670,00 21,00000
19	6 Obetónování žlabů - betonových	m3	2 800,00	16 800,00 6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	16 800,00 6,00000
20	10 Doprava odvodňovacích žlabů	kpl	1 800,00	1 800,00 1,00000	0,00 0,00000	1 800,00 1,00000	0,00 0,00000
M46	Zemní práce při montážích			2 164,00	0,00	0,00	2 164,00
21	460 03-0081.RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	120,00	1 020,00 8,50000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 020,00 8,50000
22	113 10-8310.R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	120,00	600,00 5,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	600,00 5,00000
23	11 Uložení asfaltu na skládku vč dopravy	t	680,00	544,00 0,80000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	544,00 0,80000
10	Dlažby			49 980,00	0,00	19 600,00	30 380,00
24	592-45030R Dlažba zámková přírodní vč. podkladu, obrubníku , a demontáže stávající	m2	980,00	49 980,00 51,00000	0,00 0,00000	19 600,00 20,00000	30 380,00 31,00000