



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2014
(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

PS REKO s.r.o.

se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

IČO: 62360477

DIC: CZ62360477

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú: 319259006/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 94018

zastoupená panem Jiřím Černým, prokuristou společnosti

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Ústě

se sídlem : Mírové náměstí 83, 411 45 Ústě

IČO: 00264571

Číslo účtu:

Zastoupené: Pavlem Kundrátem – starostou města

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Původní text tohoto článku se doplňuje o text následujícího znění:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele práce specifikované ve změnovém listu č.1 ze dne 10.11.2014.

II.

Čas a místo plnění

Původní text tohoto článku se doplňuje o text následujícího znění:

1. Místo plnění Ústě areál hradu – hospodářské budova na parc. č. 15 k. ú. Ústě

Termín zahájení:	22. 9. 2014
Termín dokončení:	15. 12. 2014

2. Předpokládaný termín vlastní realizace stavebních prací, ve shora uvedeném rozmezí, je závislý na získání finančního příspěvku.

3. Pokud se splnění této smlouvy ve sjednaném termínu stane nemožným v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, krajně nepříznivé počasí), požádá zhotovitel o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění. Objednatel pak prohlašuje, že v takovém případě lhůtu plnění přiměřeně prodlouží, nejvýše však o 6 týdnů.

III.

Cena díla

Původní text tohoto článku se doplňuje o text následujícího znění:

Cena dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH: 84 135,- Kč

DPH 21% 17 669,- Kč

Cena dodatku č.1 smlouvy celkem: 101 804,- Kč

1. Cena je určena dle specifikace dodávky na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Ostatní práce - vícepráce musí být odsouhlaseny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. U prací, které nebudou provedeny, bude proveden odpočet. Případné vícepráce či méněpráce se budou počítat podle porovnatelných položek z nabídkových cen.
3. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, platná po celou dobu výstavby. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na zařízení staveniště.
4. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, pokud by v průběhu plnění došlo ke změně daňových předpisů, majících vliv na výši DPH.

VIII.

Jiná ujednání

Původní text tohoto článku se doplňuje o text následujícího znění:

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2014 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá ze zúčastněných stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Jednotlivé články a body původní smlouvy neupravené tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti v původním znění.

V Praze dne 24. 11. 2014



Za zhotovitele:
statutární zástupce
Jiří Černý



V Ústí dne 24. 11. 2014



Za objednatele:
starosta města
Pavel Kunderát

PS REKO a.s. (3)

držitel certifikátů: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
www.psreko.cz, e-mail: psreko@psreko.cz
tel./fax: +420 267 311 350, IČ: 62360477, DIČ: CZ62360477


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hrad Úštěk	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.1	EČO	
		Místo	Úštěk
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Úštěk		
Projektant			
Zhotovitel	PS REKO s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
411403		10.11.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	7 896,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	63 683,11	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	-10 974,78	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	23 112,42	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		83 716,75	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		418,55	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				84 135,30
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				Razítko		25 DPH 21,00 % z 84 135,30				17 668,50
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				101 803,80
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty				
						27 Dodávky zadavatele				0,00
Datum a podpis				držitel certifikátu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 www.psreko.cz, e-mail: psreko@psreko.cz tel./fax: +420 267 311 350, IČ: 62360477, DIČ: CZ62360477		28 Klouzavá doložka				0,00
				Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00

PS REKO s.r.o. (3)
 držitel certifikátu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
 www.psreko.cz, e-mail: psreko@psreko.cz
 tel./fax: +420 267 311 350, IČ: 62360477, DIČ: CZ62360477

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Úštěk

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Město Úštěk

Zhotovitel: PS REKO s.r.o.

JKSO:

Datum: 10.11.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	7 896,00	63 683,11	71 579,11	18,053	10,502
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	10 236,54	10 236,54	2,997	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	13 255,20	13 255,20	5,110	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 896,00	5 100,41	12 996,41	9,946	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	35 090,96	35 090,96	0,000	10,502
99	Přesun hmot	0,00	32 851,99	32 851,99	0,000	4,890
PSV	Práce a dodávky PSV	-10 974,78	23 112,42	12 137,64	1,644	0,000
762	Konstrukce tesařské	-10 974,78	653,54	-10 321,24	-0,012	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	3 831,99	3 831,99	0,010	0,000
765	Konstrukce pokrývačské	0,00	18 626,89	18 626,89	1,646	0,000
OST	Ostatní	0,00	0,00	418,55	0,000	0,000
001	Ostatní	0,00	0,00	418,55	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-3 078,78</u>	<u>86 795,53</u>	<u>84 135,30</u>	<u>19,696</u>	<u>10,502</u>

ROZPOČET

Stavba: Hrad Úštěk

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Město Úštěk

Zhotovitel: PS REKO s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 71 579,11 18,053

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 236,54 2,997

1	310238211	Doplnění zdiva štitové zdi cihlami pálenými na MVC	m3	0,630	5 210,00	3 282,30	1,105
2	311231114	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	1,023	4 090,00	4 184,07	1,785
3	311231124	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MVC 2,5	m3	-0,227	4 090,00	-928,43	-0,396
4	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,156	4 270,00	666,12	0,288
5	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,045	43 300,00	1 948,50	0,049
6	340238212	Doplnění zdiva nad klenebním pásem u vstupu	m3	0,653	1 660,00	1 083,98	0,166

4 Vodorovné konstrukce 13 255,20 5,110

7	411244283	Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 35 rozpětí přes 2 m	m2	8,040	1 580,00	12 703,20	4,993
8	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	2,000	276,00	552,00	0,116

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 996,41 9,946

9	611321113	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	15,000	357,00	5 355,00	0,236
10	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-53,490	320,00	-17 116,80	-0,983
11	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnější štitové stěny nanášená ručně	m2	3,560	366,00	1 302,96	0,082
12	629135102	Vyplentování spáry pod krajovými taškami ve štitové zdi	m	15,000	280,00	4 200,00	0,310
13	635311111	Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy	m3	2,450	865,00	2 119,25	5,292
14	636211121	Dlažba z cihelné dlažby bez dodávky	m2	20,000	462,00	9 240,00	4,769
15	59631250	dlažba cihelná 200x200x3	m2	8,000	987,00	7 896,00	0,240

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 090,96 0,000

16	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC nad klenebním pásem u vstupu	m3	0,653	654,00	427,06	0,000
17	962032631	Bourání zdiva štitového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,630	637,00	401,31	0,000
18	962032641	Bourání zdiva v úžlabí nad střechou z cihel na MC	m3	0,410	1 660,00	680,60	0,000
19	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	20,000	36,50	730,00	0,000

99 Přesun hmot 32 851,99 0,000

20	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	3,260	4 630,00	15 093,80	0,000
21	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,502	289,00	3 035,08	0,000
22	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,502	320,00	3 360,64	0,000
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,950	15,00	1 649,25	0,000
24	997013801	Poplatek za uložení stavební sutě na skládce (skládkovné)	t	10,502	600,00	6 301,20	0,000
25	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,053	189,00	3 412,02	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 12 137,64 1,644

762 Konstrukce tesařské -10 321,24 -0,012

26	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	24,550	21,00	515,55	0,000
27	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m	137,000	9,30	1 274,10	0,685
28	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	2,500	49,10	122,75	0,000
29	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč. nátěru lněnou fermeží	m3	0,092	9 660,00	888,72	0,051
30	605555	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč. nátěru lněnou fermeží	m3	-1,360	9 660,00	-13 137,60	-0,748
31	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,012	1 270,00	15,24	0,000

764 Konstrukce klempířské 3 831,99 0,010

32	764255203	Žlab Cu nástřešní oblý rš 660 mm	m	1,600	2 395,00	3 831,99	0,010
----	-----------	----------------------------------	---	-------	----------	----------	-------

765 Konstrukce pokrývačské 18 626,89 1,646

33	765114021	Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	24,550	658,00	16 153,90	1,630
34	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenačů rezných zplna do malty	m	1,200	910,00	1 092,00	0,016
35	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1,646	839,00	1 380,99	0,000

OST Ostatní 418,55 0,000

O01 Ostatní 418,55 0,000

36	0101	Mimostaveništní doprava	%	0,005	83 709,00	418,55	0,000
----	------	-------------------------	---	-------	-----------	--------	-------

Celkem 84 135,30 19,696