

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/2/0590
uzavřena podle § 536 - § 565 a následujících obchodního zákoníku
na akci: „Výměna oken na zámku Skalka v obci Vlastislav“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Vlastislav
Sídlem: Obecní úřad Vlastislav, č. p. 8, 411 14 Vlastislav
Zastoupena: Marií Kubíkovou, starostkou obce
IČ: 004 81 661

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Marie Kubíková tel. 416 594 348

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Zastoupený/á: Sdružení Tuček WOOD- Skalka
vedoucím účastníkem sdružená Radek Tuček s.r.o.
IČO: 254 94 261
DIČ: CZ25494261
Registrace: U krajského soudu v Ústí nad Labem,
Oddíl C vložka 20968
Bankovní spojení: Raifaisenbank a.s. Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 7448194001/5500
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Radek Tuček e-mail: obchod@tucek-okna tel.: +420 603153499

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravuje následující znění smlouvy.
V návaznosti na skutečnosti vzniklé při fyzické realizaci díla a s ohledem na zachování požadavků příslušného odboru Památkové péče došlo ke změnám uvedeným v příloze tohoto dodatku včetně odůvodnění změn a z tohoto důvodu se mění cena díla takto:

Článek 8. Cena díla:

1) Cena díla bez DPH uvedena v Kč	4 795 674,83 Kč
Sazba DPH 21% výše DPH v Kč	1 007 091,71 Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč	5 802 766,54 Kč


Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet s výkazem výměr včetně odůvodnění vzniklých změn
4 strany

Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový, věcný a finanční harmonogramu
1 strana

Ve Vlastislavi dne: 27.11.2013

Ve Vlastislavi dne: 27.11.2013


.....
za zhotovitele
RADEK TUČEK s.r.o.
REMBRANDTOVA 828/8 ①
400 01 Ústí nad Labem
tel./fax: 472 745 120 mobil: 603 153 498
IČ: 254 94 261 DIČ: CZ25494261


.....
za objednatele: 

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Výměna oken-Zámek ve Vlastislavi	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Vlastislav	481661	
Projektant	BASTA-Ing.Petr Bendas	49921461	
Zhotovitel	Radek Tuček s.r.o.	25494281	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%	44 330,87			
2			Montáž	1 195 694,11	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	1,50%	67 175,65		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00			
4			Montáž	3 488 474,20	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6			Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		4 684 168,31	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		111 506,52			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			24 DPH 15,00 % z 0,00		
Datum a podpis			25 DPH 21,00 % z 0,00		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis			E Připočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele		
			28 Klouzavá doložka		
			29 Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken-Zámek ve Vlastislavi

Objekt:

Objednatel: Obec Vlastislav

Zhotovitel: Radek Tuček s.r.o.

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 195 694,11
3	Svislé a kompletní konstrukce	480 347,60
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	378 991,41
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	156 596,31
94	Lešení	168 242,60
99	Přesun hmot HSV	11 516,19
PSV	Práce a dodávky PSV	3 488 474,20
766	Konstrukce truhlářské	3 120 756,70
767	Konstrukce zámečnické	335 034,50
784	Malby	32 683,00
	<u>Celkem</u>	<u>4 684 168,31</u>

P.O.	Acq. priority	Page	No.	Volume exam	Cost exam	Cost exam
1	2	3	4	5	6	7
38		Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
39	706/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
40	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
41	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
42	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
43	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
44	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
45	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
46	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
47	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
48	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
49	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
50	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
51	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
52	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
53	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
54	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
55	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
56	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
57	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
58	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
59	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300
60	702/25/12	Revised translation into the English of the French text of the 1962	702	21,640	496,000	10,171,300

№	Material oznámka	Cena jednotka	Náklad okna	Cena okna
5	6	7	8	9
02	15 500	462,00		
		7 722,00		
03	1 070,000	140,00		
		135 800,00		
04	0 000	120,00		
		0,00		
05	202 000	22,00		
		5 204,00		
06	3,000	17 800,00		
		53 400,00		
07	1,000	25 000,00		
		25 000,00		
08	1,000	66 200,00		
		66 200,00		
09	1,000	66 200,00		
		66 200,00		
10	23,000	51 296,00		
		1 181 352,00		
11	1,000	20 432,00		
		20 432,00		
12	1,000	20 432,00		
		20 432,00		
13	1,000	61 350,00		
		61 350,00		
14	1,000	12 460,00		
		12 460,00		
15	1,000	16 600,00		
		16 600,00		
16	2,000	22 800,00		
		44 600,00		
17	1,000	29 500,00		
		29 500,00		
18	2,000	96 910,00		
		193 820,00		
19	1,000	104 000,00		
		104 000,00		
20	2,000	41 200,00		
		82 400,00		
21	2,000	41 200,00		
		82 400,00		
22	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
23	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
24	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
25	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
26	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
27	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
28	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
29	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
30	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
31	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
32	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
33	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
34	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
35	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
36	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
37	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
38	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
39	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
40	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
41	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
42	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
43	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
44	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
45	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
46	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
47	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
48	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
49	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
50	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
51	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
52	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
53	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
54	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
55	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
56	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
57	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
58	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
59	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
60	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
61	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
62	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
63	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
64	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
65	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
66	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
67	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
68	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
69	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
70	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
71	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
72	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
73	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
74	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
75	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
76	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
77	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
78	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
79	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
80	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
81	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
82	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
83	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
84	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
85	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
86	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
87	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
88	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
89	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
90	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
91	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
92	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
93	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
94	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
95	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
96	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
97	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
98	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
99	1,000	41 200,00		
		41 200,00		
100	1,000	41 200,00		
		41 200,00		

LEGENDA

Práce zhotovuje firma JAKOVIŠKA s.r.o. Jihlava, Jihlavská 100.

Změny vyvolané požadavkem NPÚ viz. Záznamy ve smluvním deníku. Změna se vztá
společnosti výšky rozměru oblokových oken.

Okna původní položka dle k navyšení m2 v souvislosti se změnou položky č. 35 a č.
37

Práce zhotovuje firma JAKOVIŠKA s.r.o. Jihlava, Jihlavská 100.

Změna Změn

Změny vyvolané požadavkem NPÚ viz. záznamy ve smluvním deníku. Změny
společnosti tzv. profilace oken, kdy v původní PD bylo navrženo řešení "stairdant", ale
stairdant NPÚ vyžadovalo provedení složitéjší, v důsledku čehož bylo nutné změnit
technologické postupy výroby, čímž došlo k navyšení ceny původně nabízených
okna.

3 okna byly řešeny jiným způsobem, viz. položka č. 56.

Změna materiálu, navyšení ceny (z dřevěných na železné) - požadavek NPÚ.

Práce Změn

Změny vyvolané požadavkem NPÚ viz. záznamy ve smluvním deníku. Změny se
vztá k provedení tzv. profilace oken, kdy v původní PD bylo navrženo řešení
"stairdant", ale stairdant NPÚ vyžadovalo provedení složitéjší, v důsledku čehož
bylo nutné změnit technologické postupy výroby, čímž došlo k navyšení ceny
původně nabízených oken, změna dvě z dřevěných na železné položka 77.

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

Práce, neřeší se provedení 3 ks okna 14 z původní p. č. 45

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

0 50 Nerestavované - Okna zvedn pod úroveň povrchu (zastřešení zemního).

13 000,00 Práce okna

[illegible][illegible]

ROZPIS POLOŽKY - Statické zařízení a posouzení uvedené v kp

Zdravie a bezpečnosť bremena ke-ropopodrobnejší stlačidlo zafixovať jednu objektu...

[illegible][illegible]

ZAFIENI STAVENITŢă-Straşeni satului moldovean - pe coordonate 12°50' N/26°14' E = 60.000 -18
MARESTAVEBASTINI DOEHA-ocuparea străduţei laudă Ust! are Litere - MARESTIN - MARESTIN + y e f e

colburn

44 230.87 02
67 475.05 02
011 608.02 02

aktuálně cena
realizace

4795.674.83

Harmonogram prací " VÝMĚNA OKEN NA ZÁMKU SKALKA V OBCI VLASTISLAV" -- upravený dle skutečnosti

Popis činnosti		finanční čerpání 0,- Kč																															
Přijímka staveniště		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Stavebně technický průzkum																																	
Řešení okenních výplní s památkovým odborem																																	
výroba výplní (oken, vrat dveří)																																	
finanční čerpání 0,- Kč		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
výroba výplní (oken, vrat dveří)																																	
Demontáž a příprava vnitřních otvorů																																	
Zaměření kovářských výrobků																																	
Výroba kovářských výrobků																																	
Stavební práce (omítky, špalety, statika)																																	
Montáž oken																																	
Řešení okenních výplní s památkovým odborem																																	
finanční čerpání 0,- Kč		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
Výroba výplní (oken, vrat dveří)																																	
Demontáž a příprava vnitřních-venkovních otvorů																																	
Zaměření kovářských výrobků																																	
Výroba kovářských výrobků																																	
Stavební práce (omítky, špalety, statika)																																	
Demontáž a příprava venkovních otvorů																																	
Montáž oken																																	
finanční čerpání 0,- Kč		94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
Výroba výplní (oken, vrat dveří)																																	
Demontáž a příprava vnitřních otvorů																																	
Zaměření kovářských výrobků																																	
Výroba kovářských výrobků																																	
Stavební práce (omítky, špalety, statika)																																	
Demontáž a příprava venkovních otvorů																																	
Montáž oken																																	
Montáž kovářských výrobků																																	
Lešení																																	
Úklid staveniště, kompletní činnost																																	
finanční čerpání 0,- Kč		125	126	127	128	129	130																										