

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Bolatice**

Sídlo: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice

IČO: 002 99 847

DIČ: CZ 00299847

Zastoupení: Mgr. Herbert Pavera, starosta

Zhotovitel: **Tahostav, spol. s r.o.**

Sídlo: Ondrášovská 1050/119A, Liptovský Mikuláš, 03105 Slovenská republika

IČO: 36 431 290

DIČ: SK 202 221 6689

Zastoupení: Bc. Štefan Tahotný

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 4. 8. 2025 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích, 4. etapa**“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu ukončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 2

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo se mění termín ukončení díla.

„Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích, 4. etapa“

- 3.3 Termín ukončení díla specifikovaný v čl. 2.1.3. se z původního znění mění o 10 dnů, tj. termín ukončení díla je místo 31.10.2025, nově do 10. 11.2025.


Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen na 80. jednání Rady obce Bolatice dne 30. 10. 2025 pod č. usn. 3/80R/2025.

Přílohy: Zdůvodnění žádosti

V Bolaticích, dne 31. 10. 2025	V Liptovském Mikuláši, dne
Za objednatele:  	Za zhotovitele: 
Obec Bolatice Mgr. Herbert Pavera starosta	Tahostav spol. s r.o. Bc. Štefan Tahotný majitel

Liptovský Mikuláš 27.10.2025

Obec Bolatice
Hlučínská3/95
747 23 Bolatice

Žádost o prodloužení termínu stavby

Rád bych Vás požádal o prodloužení termínu dokončení stavby "Prodloužení chodníku Hlučínská, akce Bolatice" o 10 dnů z těchto důvodů.

- 01. Nepříznivé klimatické podmínky
- 02. Záměna technologických postupů usazení a napojení propustků
- 03. Opakované záměny jeřábů pro správné a úspěšné usazení nového propustku

Děkuji

S pozdravem

Bc. Štefan Tahotný
TAHOSTAV, spol. s r.o.
+420 774 017 454
+421 905 490 810

TAHOSTAV, spol. s r.o.
Ondrašovská 1050/119A
Liptovský Mikuláš 031 05
IČO: 36431290 IČ DPH: SK2022216689

