

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: panem Michalem Kuciánem předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

CETUS PLUS, a.s.

sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
zastoupená: Pavlem Bočkem, předsedou představenstva
IČ: 26419823
DIČ: CZ26419823

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2/2015/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a, 1b, které znějí:

- 1a) Oprava vykázaných položek výkazu výměr u bytu Táboritská 17/26, byt č. 49, které byly chybně uvedeny v zadávací dokumentaci (viz cenová nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku).
- 1b) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

Ondříčkova 391/37, byt č. 37

- Záměna vnitřních dveří - plné/prosklené
- Výměna vchodových dveří - protipožární

Táboritská 17/26 byt č. 49

- Záměna vnitřních dveří -plné/prosklené
- Výměna vchodových dveří - protipožární

Habrová 12/2659 byt č. 7

- Oprava omítek stěn a stropů ztužením perlínkou
- Změna v rozvodu ÚT - topný žebřík

Strážní 6/2390, byt č. 14

- Oprava omítek stěn a stropů ztužením perlínkou
- Výměna ocelové zárubně
- Změna v rozvodu ÚT - topný žebřík
- Dodávka a MTŽ roh. lišt k obkladům
- Demontáž radiátoru

Jeseniova 131/1930, byt č. 8

- Demontáž radiátoru
- Oprava omítek stěn a stropů ztužením perlínkou
- Demontáž a zaslepení přípojek ÚT
- Montáž nových přípojek k tělesu ÚT
- Dodávka a MTŽ roh. lišt k obkladům
- Záměna WC kombi za závěsné - Geberit
- Obezdivka závěsného WC

Hořanská 3/1512, byt č. 1

- Vybourání heraklitové příčky
- Vyzdivka příčky z tvárnic - Ytong
- Oprava omítek stěn a stropů ztužením perlínkou
- Dodávka a montáž obložkových zárubní

- Změna v rozvodu ÚT - topný žebřík
- Dodávka a MTŽ roh. lišt k obkladům

Koněvova 159/2417, byt č. 21

- Oprava omítek stěn a stropů ztužením perlínkou
- Demontáž topného tělesa včetně armatur
- Dodávka a MTŽ roh. lišt k obkladům
- Vybroušení a lakování vlysových podlah

III.

Článek č. IV. odstavec 1.1. se mění takto:

Ondříčková 391/37 dodatek č.1	byt č. 37	469 013,00 Kč 18 499,00Kč
Táboritská 17/26 dodatek č.1	byt č. 49	528 097,00 Kč 30 240,00Kč
Habrová 12/2659 dodatek č. 1	byt č. 7	383 522,33 Kč 44 911,20Kč
Strážní 6/2390 dodatek č.1	byt č. 14	309 774,19 Kč 34 638,90Kč
Jeseniova 131/1930 dodatek č.1	byt č. 8	391 216,74 Kč 45 313,59Kč
Hořanská 3/1512 dodatek č.1	byt č. 1	478 420,52 Kč 69 573,04Kč
Koněvova 159/2417 dodatek č.1	byt č. 21	411 478,26 Kč 51 731,76Kč
Sudoměřská 650/48	byt č. 20	413 660,00Kč
Celkem dodatek č. 1 bez DPH		294 907,49 Kč
Cena díla dle smlouvy bez DPH		3 385 182,04 Kč
Cena díla celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH		3 680 089,53 Kč
DPH 15 %		552 013,43 Kč
Celkem včetně DPH		4 232 102,96 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 22 -06- 2015

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
130 00 Praha 3, Olšanská 2636/7
IČ: 289 54 866

①

objednatel

V Praze dne 22 -06- 2015



CETUS PLUS, s.r.o.
Pražská 181/183
150 00 Praha 5
IČ: 264 198 23
www.cetusplus.cz

zhotovitel