



„Oprava MK p.č. 1129/3 v k.ú. Boudy – 2.úsek “

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Oprava MK p.č. 1129/3 v k.ú. Boudy – 2.úsek “

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Boudy
Boudy 122, 398 04 Čimelice
zastoupený: Libuše Bělová – starostka obce
IČ: 00511706

a

1.2. Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o.
zastoupený: Ing. Pavlem Kovářem, jednatelem
Tel.: 777761316
E-mail: pavel.kovar@stareko.cz
IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu 7570040217/0100

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních:	Libuše Bělová
ve věcech technických:	
technický dozor investora (TDI):	Ing. František Vodička

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Kovář
ve věcech technických:	Ing. Pavel Kovář
ve věcech řízení stavby:	Roman Soukup, Petr Bláha



„Oprava MK p.č. 1129/3 v k.ú. Boudy – 2.úsek “

2.2. Cena díla

Cena díla se mění na základě skutečností, zjištěných při realizaci stavby - viz příložený rozpočet.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Původní cena díla bez DPH	294 322,-
Změna ceny dle příloženého rozpočtu bez DPH	320 341,-
DPH v %	67 272,-
Celková cena včetně DPH	387 613,-


Ostatní ustanovení SOD se nemění.

V *Boudy*

dne: *30.11.2017* V Ražicích, dne: 20.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



L. Bělová

Libuše Bělová – starostka obce

STAREKO CZ Písek s.r.o.



Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

Ing. Pavel Kovář - jednatel

Příloha: položkový rozpočet

Rozpočet - dodatek č. 1

Rozpočet	SO02	Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2015/019	Oprava cesty p.č.1201 Boudy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	2015/019
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	320 341,22	DIO	0
Z	PSV celkem	0,00	vytýčení inženýrských sítí	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	320 341,22		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	320 341,22		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	320 341,22		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		STAREKO CZ Písek s.r.o. Ražice 56 398 22 Ražice tel.: 382 211878 DIČ: CZ25159674	
Základ pro DPH	21,0 %		320 341
DPH	21,0 %		67 272
Základ pro DPH	0,0 %		0
DPH	0,0 %		0
CENA ZA OBJEKT CELKEM			387 613

Poznámka :

Stavba :	2015/019 Oprava cesty p.č.1201 Boudy	Rozpočet : SO02
Objekt :	SO02 Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek	Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 391,11	0	0	0	0
5 Komunikace	243 273,90	0	0	0	0
8 Trubní vedení	10 020,00	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	6 346,20	0	0	0	0
99 Přesun hmot	5 146,93	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 163,09	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	320 341,22	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
DIO			320 341	0
vytýčení inženýrských sítí			320 341	0
Přesun stavebních kapacit			320 341	0
Mimostaveništní doprava			320 341	0
Zařízení staveniště			320 341	0
Provoz investora			320 341	0
Kompletační činnost (IČD)			320 341	0
Rezerva rozpočtu			320 341	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet - dodatek č.1

Stavba :	2015/019 Oprava cesty p.č.1201 Boudy	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek	Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství skutečnost	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 151,10*3,00	m2	453,30 453,30	68,00	30 824,40
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 73,40*0,35	m3	25,69 25,69	65,00	1 669,85
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 73,40*0,35	m3	25,69 25,69	18,00	462,42
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 73,40*0,35	m3	25,69 25,69	65,00	1 669,85
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 73,40*0,35	m3	25,69 25,69	35,00	899,15
N		Přerovnání, přehutnění pláně po odfrézování, včetně odvozu přebytečného materiálu	m2	453,30	28,60	12 964,38
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 73,40*0,35	m3	25,69 25,69	34,00	873,46
7	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním 73,40	m2	73,40 73,40	14,00	1 027,60
	Celkem za	1 Zemní práce				50 391,11
Díl: 5		Komunikace				
8	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	73,40	135,00	9 909,00
9	564821111R00	Podklad ze štěrku tl. 8 cm po zhuťnění	m2	73,40	82,00	6 018,80
9.a	564821111R00	Podklad ze štěrku tl. 8 cm - komunikace	m2	453,30	82,00	37 170,60
10	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním 151,10*2*0,50*0,10	m3	15,11 15,11	750,00	11 332,50
11	569931132U00	Zpev krajnice asfalt recykl tl.10cm 151,10*0,50*2	m2	151,10 151,10	85,00	12 843,50
12	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 ,do 3 m, tl.5 cm 151,10*3,00 73,40	m2	526,70 453,30 73,40	265,00	139 575,50
13	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 7 cm	m2	73,40	360,00	26 424,00
	Celkem za	5 Komunikace				243 273,90
Díl: 8		Trubní vedení				
14	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	0,00	9 600,00	0,00
14.b		Výšková úprava vodovodních uzávěrů	kus	4,00	1 380,00	5 520,00
15.a	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				10 020,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
16	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 151,10*2*0,50	m2	151,10 151,10	42,00	6 346,20
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				6 346,20
Díl: 99		Přesun hmot				
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	135,45	38,00	5 146,93
	Celkem za	99 Přesun hmot				5 146,93
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	77,06	28,00	2 157,71
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00	8,00	0,00

Rozpočet - dodatek č.1

Stavba :	2015/019 Oprava cesty p.č.1201 Boudy	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek	Oprava MK p.č. 1129/3-kú.Boudy-2.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství skutečnost	cena / MJ	celkem (Kč)
20	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	77,06	25,00	1 926,53
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	77,06	14,00	1 078,85
22	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,00	180,00	0,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 163,09