

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

č. smlouvy objednatele: R-302/16/04-D2

č. smlouvy zhotovitele: 6/2016

č. zakázky: 21100116

„Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II.- etapa III“**1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100
- Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČ: 281 77 851
DIČ: CZ281 77 851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 0490056399/0800
Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

js

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nepožaduje po Zhotoviteli vyhotovení geometrického plánu. O hodnotu této položky z nabídkového rozpočtu Zhotovitele bude snížena celková cena díla.

2.1 V článku 4. „Cena prací“ ve smlouvě o dílo se celková cena mění takto:

Původní cena bez DPH	2 613 941,- Kč
Dodatek č. 1	
Nedodané potrubí v tl. tř. PN 10 (méněpráce)	- 138 637,- Kč
Dodané potrubí v tl. tř. PN 16 (vícepráce)	179 913,- Kč
Dodatek č. 2	
Nedodaný geometrický plán (méněpráce)	- 21 600,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 633 617,- Kč
DPH 21%	557 595,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 186 676,57 Kč

3. Závěrečné ustanovení dodatku

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II. - etapa III**), uzavřené dne 26. 04. 2016 **se nemění**.

3.2 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II. - etapa III**), uzavřené dne 26. 04. 2016 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 2 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II. - etapa III**), uzavřené dne 26. 04. 2016.

3.4 Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3.

Datum:

13.6.2016

OBJEDNATEL

VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno
2



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

Datum:

13.6.2016

ZHOTOVITEL

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
tel.: 313 671 164



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti