

**Dodatek č.1 ke
Smlouvě o dílo
Stavební úpravy objektu č.p.3 Oskořínek**

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

**I.
Smluvní strany**

Smluvní strany:

A Objednatel:	Obec Oskořínek
Se sídlem:	289 32 Oskořínek, Ve Dvoře 3
IČ:	00239577
DIČ:	není plátce DPH
Zastoupena ve věcech smluvních:	Dana Ottová, starostka obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5729191/0100
(dále jen „objednatel“)	

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:	PMS, spol. s r.o
Sídlo:	Za Bažantnicí 51, 29001 Poděbrady
IČO:	18622569
DIČ:	CZ18622569
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9257060237/0100
Zastoupený ve věcech	
- smluvních	Ing Pavel Němeček, jednatel společnosti
- technických:	Jiří Konhefr, jednatel společnosti
	Ing Vladimír Malach

(Dále jen zhotovitel)

**I.
Předmět díla**

se navyšuje o: vícepráce viz příloha tohoto dodatku

**IV.
Cena za dílo**

se navyšuje o: 228.679,44-Kč bez DPH

Cena SoD 3.439.076,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 228.679,44 Kč bez DPH

Cena celkem včetně dodatku D1 3.667.755,44 Kč bez DPH

Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.


V Poděbradech dne 3. IX. 2020

Zhotovitel

OBEC OSKOŘÍNEK
OSKOŘÍNEK 3; 289 32
tel. 325 588 871 fax 325 588 358
IČO 00239 577

.....
Dana Ottová
starostka obce

Objednatel



.....
Ing. Pavel Němeček
jednatel společnosti

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 3 Oskořínek

Objekt:

Místo:

Oskořínek, č.p.3

Datum:

14.09.2020

Objednatel:

Obec Oskořínek

Projektant:

projektyRD

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

bez DPH

Náklady stavby celkem

228 679,44

stav

1	Statické zajištění stropní kce v místnosti č. 1.05 a 1.06	103 379,01	uznáno - neuznáno
2	Statické zajištění stropní kce v místnosti č. 1.20 a 1.02 a v 1PP	57 455,88	uznáno - neuznáno
3	Elektroinstalace dle skutečnosti	50 469,55	uznáno - neuznáno
4	SDK opláštění nových ocelových průvlaků	17 375,00	uznáno - neuznáno

číslo ZL:

Popis změny:

1

Statické zajištění stropní kce v místnosti č. 1.05 a 1.06

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 3 Oskořinek

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Oskořinek, č.p.3

Datum: 14.09.2020

Objednatel:

Obec Oskořinek

Projektant:

projektyRD

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o.

Za Bažantnici 51, 290 01 Poděbrady

Kontrola za TDS

Roman Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 379,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 596,17

D 4

Vodorovné konstrukce

40 908,49

1	K	R01	zhotovení betonového lože pro uložení uvedených heb nosníků	m3	0,211	3 500,00	739,38
2	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE do č. 12	t	0,041	9 240,00	376,99
3	M	13010970	ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375	t	0,041	26 900,00	1 097,52
4	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,036	7 950,00	8 236,20
5	M	13010986	ocel profilová HE-A 260 jakost 11 375	t	1,036	29 400,00	30 458,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 406,40

6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	14,800	95,00	1 406,00
7	K	975043121	Jednotřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	14,800	473,00	7 000,40

D 998

Přesun hmot

281,28

8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,563	180,00	281,28
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV


2 879,75

D 783

Dokončovací práce - nátěry

2 879,75

9	K	783314201	Základní antikorozní jednosložkový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,038	125,00	2 879,75
D VRN							
Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1							
Průzkumné, geodetické a projektové práce							
10	K	R02	Statické posouzení (včetně průvlaku v místnosti 1.20 a 1.02)	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
D VRN2							
Hodinové zúčtovací sazby							
11	K	R03	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - navržení pásové oceli na stávající kolejnice, aktivace stávajícího a nového průvlaku (včetně průvlaku v místnosti 1.20 a 1.02)	hod	74,014	350,00	35 705,00
12	K	R04	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník, řičáč - použití mechanizace k manipulaci s ocelovými profily	hod	28,000	350,00	9 800,00
D VRN3							
Kompletační přírážka							
13	K	R05	Kompletační přírážka (HSV+PSV+VRN1+VRN2)	%	10,000	939,81	9 398,09



PMS, spol. s r.o.
Za Bažantřicí 51, 290 01 Poděbrady
IČ: 253 51 28 45
DIČ: CZ052535127

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o.

Za Bažantřicí 51, 290 01 Poděbrady

Odsouhlasení objednatel:

Obec Oskořínek

Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek

Odsouhlasení TDS:

Roman Brtna

OBEC OSKOŘÍNEK

OSKOŘÍNEK 3; 289 32
tel. 325 555 871 fax 325 588 358

100.00299.577

ROMAN BRITNA

28. října 1918, 240 01 Poděbrady

28. října 1918, 240 01 Poděbrady

Brtna

číslo ZL:

Popis změny:

2

Statické zajištění stropní kce v místnosti č. 1.20 a 1.02 a v 1PP

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 3 Oskořinek

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Oskořinek, č.p.3

Objednatel:

Obec Oskořinek

Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořinek

Zhotvitel:

PMS, spol. s r.o.

Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Kontrola za TDS

Roman Brtna

Datum: 14.09.2020

Projektant:

projektyRD

Zpracovatel:

Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	57 455,88
D	1	Zemní práce	35 774,14

1	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,585	1 500,00	1 992,68
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,667	450,00	877,50
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	1,334	45,00	300,11
0,667*2				1,334			60,03
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,667	160,00	106,72
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,667	320,00	213,44
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,667	22,00	14,67
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,201	350,00	420,21
0,667*1,8				1,201			

D	2	Zakládání					1 649,70
8	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				1 649,70
				m3	0,585	2 820,00	

D	4	Vodorovné konstrukce					20 466,41
9	K	R01	zhotovení betonového lože pro uložení uvedených heb nosníků	m3	0,045	3 500,00	157,50

Číslo ZI: **3**
Popis práce: **Elektroinstalace dle skutečnosti**

Stavba: **Stavební úpravy objektu č.p. 3 Oskořinek**
Objekt: **03 - Elektroinstalace**
Místy: **Oskořinek, č.p.3**
Obec: **Obec Oskořinek**
Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořinek
Zhotovitel: **PMS, spol. s r.o.**
Za Bažantnici 51, 290 01 Poděbrady
Kontrola: **Roman Brtna**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
rekapitulace EI							
			vícepráce EI 1 (videotelefon)		14 470,90 Kč		
			vícepráce EI 2 (přívodní kabel)		6 788,55 Kč		
			vícepráce EI 3 (přípojka televize)		5 456,28 Kč		
			vícepráce EI 4 (osvětlení)		2 599,80 Kč		
			vícepráce EI 5 (měření osvětlení)		16 000,00 Kč		
			vícepráce EI 6 (vodárna)		5 154,02 Kč		
			Vícepráce celkem bez DPH		50 469,55 Kč		



Zhotovitel: **PMS, spol. s r.o.**
Za Bažantnici 51, 290 01 Poděbrady

Odsouhlasení objednatelem: **Obec Oskořinek**
Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořinek

Odsouhlasení TDS: **Roman Brtna**

Datum: **14.09.2020**
Projektant: **projektYRD**
Zpracovatel: **Michal Kubelka**

OBEC OSKOŘINEK
OSKOŘINEK 3; 289 32
tel. 325 535 871 fax 325 588 358

ROMAN BRITNA
zařizovací technika
tel. 325 535 871 fax 325 588 358
e-mail: roman.britna@oskorinek.cz

Brtna

PMS, spol. s r.o.**Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady**

tel.: 602 115 295

28.8.2020

AKCE : Stavební úpravy objektu č.p. 3
Oskořínek**ČÁST :** Vícepráce EI 1 (videotelefon)

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
001	TESLA 4FA 249 56 krabice	ks	1	73,68		73,68	0,00
002	TESLA 4FN 231 08.2 kamera	ks	1	1 901,52		1 901,52	0,00
003	TESLA 4FP 211 46.201 videotelefon	ks	1	4 800,00		4 800,00	0,00
004	TESLA 4FN 231 07.2 modul video	ks	1	2 480,00		2 480,00	0,00
005	TESLA 4FF 127 12.2 rám	ks	1	417,00		417,00	0,00
006	TESLA 4FP 675 01 napáječ	ks	1	1 355,00		1 355,00	0,00
007	TESLA závora	ks	1	1 243,70		1 243,70	0,00
008	montáž a oživení	kpl	1		3 800,00	0,00	3 800,00
009	Přístroj domácího telefonu	kpl	-1	1 600,00		-1 600,00	0,00
						10 670,90	3 800,00
Celkem bez DPH						14 470,90 Kč	

PMS, spol. s r.o.

Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

tel.: 602 115 295

28.8.2020

AKCE : Stavební úpravy objektu č.p. 3
Oskořínek

ČÁST : Vícepráce EI 2 (nn přívod)

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
001	Cyky 5C x 16	m	17	191,99	45,00	3 263,83	765,00
002	CYA 25	m	17	61,52	28,00	1 045,84	476,00
003	Trubka KOPOFLEX 50	m	5	16,83	21,00	84,15	105,00
004	Trubka KOPOFLEX 40	m	5	13,82	19,00	69,10	95,00
005	jistič PL7-B32/3	ks	1	582,76	120,00	582,76	120,00
006	Retrofix KT3 k jističi	ks	1	143,87	38,00	143,87	38,00
						5 189,55	1 599,00
Celkem bez DPH						6 788,55 Kč	

PMS, spol. s r.o.**Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady**

tel.: 602 115 295

28.8.2020

**AKCE : Stavební úpravy objektu č.p. 3
Oskořínek****ČÁST : Vícepráce EI 3 (přípojka televize)**

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
001	Zásuvka televizní TV/R/SAT s krytem a rámečkem	ks	1	421,40	120,00	421,40	120,00
002	Datová zásuvka 2x RJ45 , s krytem a rámečkem	ks	1	552,00	150,00	552,00	150,00
003	Zásuvka jednonásobná 5519A-A02357B s rámečkem 3901A-B10B, prostředí normální, s clonkami	ks	3	163,20	105,00	489,60	315,00
004	Zásuvka TANGO 5598A-A2349B chráněná	ks	1	945,60	150,00	945,60	150,00
005	Krabice KP 67/3 přístrojová	ks	6	13,68	80,00	82,08	480,00
006	KABEL CYKY 3Cx2,5	m	7	22,20	26,00	155,40	182,00
007	Kabel KOAX. K148 H121 CU PVC	m	14	11,40	22,00	159,60	308,00
008	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.6	m	14	8,80	26,00	123,20	364,00
009	Trubka oheb.1423/1 pr.23 320N MONOFLEX	m	12	13,20	25,00	158,40	300,00
						3 087,28	2 369,00
Celkem bez DPH						5 456,28 Kč	

PMS, spol. s r.o.

Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

tel.: 602 115 295

28.8.2020

AKCE : Stavební úpravy objektu č.p. 3
Oskořínek

ČÁST : Vícepráce EI 4 (osvětlení)
chodby 1.01, 1.08, pod schody

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
001	Sví. PLAFONIERA 275 60W bílá mat.	ks	4	673,20	280,00	2 692,80	1 120,00
002	Stropní zářivkové svítidlo FOX-236,elektronik	ks	-1	1 548,00	280,00	-1 548,00	-280,00
003	KABEL CYKY 3Cx1,5	m	15	15,00	26,00	225,00	390,00
						1 369,80	1 230,00
Celkem bez DPH						2 599,80 Kč	

PMS, spol. s r.o.

Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

tel.: 602 115 295

28.8.2020

AKCE : Stavební úpravy objektu č.p. 3
Oskořínek

ČÁST : Vícepráce EI 5
(měření umělého osvětlení)

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
001	Měření umělého osvětlení	kpl	1		16 000,00		16 000,00
						0,00	16 000,00
Celkem bez DPH						16 000,00 Kč	

PMS, spol. s r.o.

Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

tel.: 602 115 295

28.8.2020

AKCE : Stavební úpravy objektu č.p. 3
Oskořínek

ČÁST : Vícepráce EI 6 (přívod pro vodárnu)

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
001	KABEL CYKY 4Bx10	m	25	91,48	38,00	2 287,00	950,00
002	CY 10 zž	m	25	24,88	26,00	622,00	650,00
003	jistič PL7-B25/3	ks	1	335,54	240,00	335,54	240,00
004	Plombovatelný kryt na jistič 3 pólový	ks	1	45,48	24,00	45,48	24,00
						3 290,02	1 864,00
Celkem bez DPH						5 154,02 Kč	

číslo ZL

4

Popis změny

SDK opláštění nových ocelových průvlaků

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 3 Oskořínek

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Oskořínek, č.p.3

Objednatel:

Obec Oskořínek
Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o.
Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Kontrola ze TDS

Roman Brtna

Datum:

14.09.2020


Projektant:

projekt RD

Zpracovatel:

Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				17 375,00
0	763		Konstrukce suché výstavby				17 375,00
1	K	R01	SDK opláštění ocelových průvlaků, tvar "U", CDIUD, RF 12.5 mm, ochranný AL roh				17 375,00
2	K	R02	SDK opláštění ocelové konstrukce - uzavřeného tvaru CDIUD RF 12.5 mm	m	20,000	720,00	14 400,00
				m	3,500	850,00	2 975,00



Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o.
Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Odsouhlasení objednatelem:

Obec Oskořínek
Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek

Odsouhlasení TDS:

Roman Brtna

OBEC OSKOŘÍNEK

OSKOŘÍNEK 9; 289 02

tel. 325 568 871 fax 325 568 358

IČO 00238 577

ROMAN BRITNA

za stavební úpravy

číslo účtu 1335, 230 01 Poděbrady

číslo účtu 522 55 88 23, IČO: 5180 3881

e-mail: roman.britna@vol.cz