



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 2015/00001
PODĚBRADY - UL. DR. HORÁKOVÉ**

SMLOUVNÍ STRANY:

1) OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 725 – 191/0100
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města Poděbrad
(dále jen „objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 1412058/0300
IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150
zastoupený ve věcech smluvních: Miloš Königsmark, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Alexandr Hájek DiS
vedený u rejstříkového soudu: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2015/00001, kterou mezi sebou uzavřely dne 16.1.2015 (dále jen „Dodatek č. 3“).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 16.1.2015 Smlouvu o dílo č. 2015/00001, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí rekonstrukci uličního prostoru v ulici Dr. Horákové (dále jen „Smlouva č. 2015/1“). Smlouva č. 2015/1 byla změněna Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2.

II.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 3 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2015/1“ ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 spočívající v upřesnění ceny za dílo, jenž byla nově stanovena Dodatkem č. 2 z důvodu realizaci víceprací na podkladních vrstvách komunikace.
- 2) Smluvní strany konstatují, že po odkrytí původních vrstev komunikace nebyla potřeba provádět rozšířený předmět díla v plném rozsahu stanoveném v Dodatku č. 2, a proto konečná cena díla bude snížena podle skutečného rozsahu provedených prací.
- 3) V důsledku zmenšení rozsahu předmětu díla (viz. předchozí odstavec tohoto Dodatku č. 3) se podpisem tohoto Dodatku č. 3 vypouští původní text bodu 2., čl. II., Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29.4.2015 k výše uvedené Smlouvě č. 2015/1 s tím, že se tento bod 2, čl. II. Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29.4.2015 k výše uvedené Smlouvě č. 2015/1 zároveň nahrazuje tímto novým textem:
„V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 582.651,- Kč bez DPH + DPH v zákoně stanovené výši. Celková konečná cena díla je 5.320.335,- Kč bez DPH + DPH v zákoně stanovené výši“.
- 4) Ostatní ujednání Smlouvy č. 2015/1 a jejich Dodatků č. 1 a č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

III.

- 1) Platnost a účinnost Dodatku č. 3 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č. 3 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 3) Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 3 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 3 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 567/2015ze dne 13. 7. 2015.

V Nové Vsi I, dne 24. 7. 2015

V Poděbradech, dne 24. 07. 2015


Miloš Köhigsmark
jednatel společnosti

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 753 031, fax 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
- 1 -


PhDr. Ladislav Langr
starosta města

