



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo – Dodatek č. 4

- Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: IN AD spol. s r.o, Postranní 3009/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným: Ing. arch. Martinem Mikšíkem, jednatelem společnosti

IČ: 44012888

DIČ: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupství brněnským, Petrov 269/8, 601 43, Brno

zastoupeným: Ing. Alešem Taufarem, vedoucím stavebního oddělení, na základě plné moci

IČ: 00445142

DIČ: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 4 k výše cit. smlouvě o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 3 je sjednán z důvodu nutnosti provedení dodatečných projekčních prací a související inženýrské činnosti s ohledem na nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu realizace stavby a požadavků státního památkového dohledu.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, doplňuje se bod 8 ve znění:

8. Zhotovitel provede v rozsahu stanoveném v základní smlouvě následující projekční a inženýrské práce:

a/ vyhotovení projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením na expozici a zázemí v souvislosti s odkrytím původní historické dlažby v m.č. 106 až 111, včetně zajištění vystavení závazného stanoviska Krajským úřadem Jmk, Odborem kultury a památkové péče (dále jen ZS OKPP Jmk) a závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Jmk;

b/ dispoziční řešení expozice v interiéru a exteriéru včetně zajištění vystavení ZS OKPP Jmk;

c/ návrh řešení podbití a podhledu ochozu a podbití střechy expozice včetně zajištění vystavení ZS OKPP Jmk;

d/ úprava podnoží pro sochu sv. Barbory v souvislosti se zjištěními skutečností při demontáži a odvozu soch do ateliéru restaurátora včetně zajištění vystavení ZS OKPP Jmk.

2. čl. 3 Cena díla, doplňuje se bod 1 o následující ustanovení:

Cena za projekční a inženýrské práce:

a/ PD ke změně stavby před dokončením na expozici a zázemí	6 800,- Kč
b/ dispoziční řešení expozice v interiéru a exteriéru	2 200,- Kč
c/ návrh řešení podbití a podhledu ochozu a podbití střechy expozice	2 200,- Kč
d/ úprava podnoží pro sochu sv. Barbory	3 800,- Kč
Cena celkem bez DPH	15 000,- Kč
DPH 21%	3 150,- Kč
Cena celkem včetně DPH	18 150,- Kč

Cena za uvedené práce projekční a inženýrské je pevná a maximální.

3. čl. 4 Doba plnění, doplňuje se bod 5 ve znění:

5. Termíny plnění na projekční a inženýrské práce:

a/ PD ke změně stavby před dokončením na expozici a zázemí (kompletní dokumentace ke změně stavby před dokončením nejpozději do 16. 9. 2019)	4. 2. 2019
b/ dispoziční řešení expozice v interiéru a exteriéru	23. 5. 2019
c/ návrh řešení podbití a podhledu ochozu a podbití střechy expozice	23. 5. 2019
d/ úprava podnoží pro sochu sv. Barbory	1. 7. 2019

Uvedeným termínem se rozumí podání žádosti o vydání ZS na Odbor památkové péče Jmk.

Termín zahájení je stanoven podpisem tohoto dodatku.

4. čl. 6 Fakturování a placení, doplňuje se bod 6 ve znění:

6. Fakturace za projekční a inženýrské práce:

- a/ PD ke změně stavby před dokončením na expozici a zázemí – po předložení dokumentace ke změně stavby před dokončením s kladnými ZS;
- b/ dispoziční řešení expozice v interiéru a exteriéru – po vydání kladného ZS;
- c/ návrh řešení podbití a podhledu ochozu a podbití střechy expozice – po vydání kladného ZS;
- d/ úprava podnoží pro sochu sv. Barbory – po vydání kladného ZS.

5. Ostatní články cit. smlouvy o dílo BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 zůstávají beze změn.

6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Brně dne 18. 1. 2019

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

[Redacted signature area]

za objednatele

V Brně dne 18. 1. 2019



[Redacted signature area]

za zhotovitele

Kalkulace stanovení ceny pro projekční a inženýrské práce:

	poč. hod.	sazba	cena celkem
a/ PD ke změně stavby před dokončením na expozici a zázemí			
projekční práce:	10	600	6 000,00 Kč
inženýrské práce:	2	400	800,00 Kč
			6 800,00 Kč
b/ řešení rozmístění expozice v interiéru a exteriéru			
projekční práce:	3	600	1 800,00 Kč
inženýrské práce:	1	400	400,00 Kč
			2 200,00 Kč
c/ vyhotovení řešení podbití a podhledu ochozu a podbití střechy expozice			
projekční práce:	3	600	1 800,00 Kč
inženýrské práce:	1	400	400,00 Kč
			2 200,00 Kč
d/ úprava podnoží pro sochu sv. Barbory			
projekční práce:	5	600	3 000,00 Kč
inženýrské práce:	1	400	400,00 Kč
			3 800,00 Kč
Cena celkem bez DPH			15 000,00 Kč
DPH 21%			3 150,00 Kč
Cena celkem včetně DPH			18 150,00 Kč