

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

k veřejné zakázce

„REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE ZÁTAVÍ II“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Kestřany

se sídlem: Kestřany 52, 398 31 Kestřany

zastoupený: Lubomírem Málkem - starostou

právní forma: 801 - obec

IČ: 00249742

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Písek

Číslo účtu: 5622271 /0100

Telefon: +420 382 262 424 (39), +420 382 279 233

E-mail: obec.kestrany@seznam.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

PL BEKO s.r.o.

se sídlem: Olší 20, 391 61 Opařany

spisová značka: C 15857 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 280 76 826

DIČ: CZ28076826

Zastoupený: Luděk Kočím, jednatelem společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1388134033/2700

telefon: +420 602 144 282

e-mail: info@plbeko.cz

dále jen zhotovitel

Smluvní strany konstatují, že dne 8. 1. 2026 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE ZÁTAVÍ II“ (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo spočívající v úpravě rozsahu stavebních prací formou víceprací a méněprací, které jsou specifikovány ve Změnových listech a v oceněných rozpočtech, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v průběhu realizace stavebních prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla. Rozsah těchto změn byl odsouhlasen objednatelem, technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem a je podrobně specifikován ve Změnových listech. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ceny díla

1. Podrobné ocenění víceprací a méněprací je uvedeno v oceněných rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla takto:

Původní cena díla bez DPH	7 485 113,00 Kč
Vícepráce bez DPH	470 342,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 418 857,00 Kč
Nová cena díla bez DPH	7 536 598,00 Kč
DPH 21 %	1 582 686,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 119 284,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny. Tento dodatek upravuje výhradně změnu rozsahu stavebních prací formou víceprací a méněprací a s tím související změnu ceny díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kestřany dne 22. 7. 2026 usnesením č. 9/39/2026.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V. Přílohy

Změnové listy: ZL č. 1 – č. 10

V Kestřanech dne

V Táboře, dne dle el. podpisu

Lubomír Málek
Digitálně podepsal
Lubomír Málek
Datum: 2026.08.24
08:24:41 +02'00'

.....
Lubomír Málek
starosta obce Kestřany

Luděk Kočí
Digitálně podepsal
Luděk Kočí
Datum: 2026.08.21
13:13:17 +02'00'

.....
Luděk Kočí
jednatel PL BEKO s.r.o.

Název změnových listů	Celkem bez DPH méněpráce	Celkem bez DPH vícepráce	Celkem vč.DPH
Změny celková rekapitulace			
Změnový list č.1 - slaboproud - méněpráce	-5 182		-6 270
Změnový list č.1 - slaboproud - vícepráce		38 012	45 995
Změnový list č.2 - ZTI a UT - méněpráce	-63 061		-76 304
Změnový list č.2 - ZTI a UT - vícepráce		98 665	119 385
Změnový list č.3 - stavební změny 1.NP - méněpráce	-13 654		-16 521
Změnový list č.3 - stavební změny 1.NP - vícepráce		1 111	1 345
Změnový list č.4 - změna provedení fasády - méněpráce	-15 817		-19 139
Změnový list č.4- změna provedení fasády - vícepráce		35 628	43 110
Změnový list č.5 - půdní schody - vícepráce		12 107	14 649
Změnový list č.6 - VZT - vícepráce		5 000	6 050
Změnový list č.7 - odpočet vinyl podlah - méněpráce	-241 656		-292 404
Změnový list č.8 - Dlažby a obklady - méněpráce	-20 484		-24 786
Změnový list č.8 - Dlažby a obklady - vícepráce		279 818	338 580
Změnový list č.9 - Vnitřní zábradlí - méněpráce	-35 002		-42 353
Změnový list č.10 - Silnoproud - méněpráce	-24 000		-29 040
Celkem změna	-418 857	470 342	
	51 485		62 297

Změnový list č.1 - slaboproud - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 5 182 Kč
DPH:	- 1 088 Kč
Celkem včetně DPH:	- 6 270 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	- 5 182	- 1 088	- 6 270
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se suti	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	- 5 182	- 1 088	- 6 270
760: Konstrukce sádkokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	- 5 182		
DPH	- 1 088		
DPH 21 % ze základny: -5 182	- 1 088		
Celkem (včetně DPH)	- 6 270		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01							
Oddíl		001: Zemní práce				- 5 182		- 1 088	- 6 270
Oddíl		002: Zakládání, zpevňování hornin							
Oddíl		003: Svislé konstrukce							
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce							
Oddíl		005: Komunikace							
Oddíl		006: Úpravy povrchů vnitřní							
Oddíl		006: Úpravy povrchů vnější							
Oddíl		006: Podlahy							
Oddíl		006: Výplně otvorů							
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Oddíl		009: Lešení							
Oddíl		009: Bourací práce							
Oddíl		024: Vzduchotechnika							
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti							
Oddíl		711: Izolace proti vodě							
Oddíl		713: Izolace tepelné							
Oddíl		720: Zdravotní technika							
Oddíl		730: Ústřední vytápění							
Oddíl		741: Elektromontáže				- 5 182		- 1 088	- 6 270
231 SUB	SUB641247	Dotávka a montáž elektroinstalací - Viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	- 5 182,03	- 5 182	21	- 1 088	- 6 270
Oddíl		760: Konstrukce sádkartonové							
Oddíl		762: Konstrukce tesařské							
Oddíl		764: Konstrukce klempířské							
Oddíl		765: Krytiny tvrdé							
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské							
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické							
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic a obklady							
Oddíl		776: Podlahy povlakové							
Oddíl		781: Obklady keramické							
Oddíl		783: Nátěry							
Oddíl		784: Malby							
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							

EI - REKAPITULACE

ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ č.p. 60									
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD A SLABOPROUD									
Rekapitulace nákladů									
Dodávka								0,00	
Poplatek za zřízení odběrného místa	ks	25						0,00	
Materiál silnoproud								0,00	
Montáž silnoproud								0,00	
Materiál slaboproud								-1 905,46	
Montáž slaboproud								-3 276,58	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	122						0,00	
Zednické práce	hod	136						0,00	
Zemní práce								0,00	
Elektroměrný piliř	ks	1						0,00	
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	148						0,00	
Likvidace odpadu – kontejner	ks	1						0,00	
Elektroinstalace celkem							0,00	-5 182,03	-5 182,03
Elektroinstalace bez DPH celkem								-5 182,03	
Dodávka									
Rozváděč ER	ks	1						0,00	
Rozváděč R1	ks	1						0,00	
Rozváděč RZ	ks	2						0,00	
Rozváděč RK	ks	1						0,00	
Dodávka celkem								0,00	
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.									
Písek, květen 2025									

ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ č.p. 60					
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD A SLABOPROUD					
Elektroinstalace silnoproutá					
Material a montáž					
	mj	Počet	Material	Mat. celkem	Montáž
Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových	ks	5		0,00	0,00
Připojková skříň SS 100	ks	1		0,00	0,00
Pojistka nožová 63A	ks	3		0,00	0,00
Ventilátor do potrubí 230 m3/hod, 200 Pa, 230V, 80W, s doběhem	ks	1		0,00	0,00
Zásuvková skříň 1x400V/16A, 5x230V/16A, IP 44	ks	3		0,00	0,00
Připojení ohřivače vody	ks	1		0,00	0,00
Připojení elektrokotle	ks	1		0,00	0,00
Připojení snímače teploty	ks	1		0,00	0,00
Připojení regulátoru teploty	ks	1		0,00	0,00
Požární pěna	m2	2		0,00	0,00
Svítlidlo včetně zdrojů a recyklačního poplatku					
LED svítidlo přisazené, LED 44 W, 4888 lm, 3000 K, kryt PC, IP40 – označeno A	ks	18		0,00	0,00
LED svítidlo přisazené, průmyslové, LED 33 W, 4449 lm, 4000 K, kryt PC, IP66 – označeno B	ks	7		0,00	0,00
Žárovkové svítidlo přisazené, 1x E27, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, (1x LED 15W), IP43 – označeno „C“	ks	3		0,00	0,00
Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, (2 x LED 15W), IP43 označeno "D"	ks	7		0,00	0,00

EI - SILNOPROUD

LED svítidlo přisazené interierové, LED 38,4 W, 5280 lm, 4000 K, kryt PC, IP44 – označeno E	ks	1				0,00			0,00
LED reflektor 230 V, 50W, IP 54, včetně držáku na stěnu	ks	3				0,00			0,00
Spínač kompletní									
Řazení 01	ks	6				0,00			0,00
Řazení 05	ks	2				0,00			0,00
Řazení 06	ks	2				0,00			0,00
Řazení 52	ks	2				0,00			0,00
Tlačítkový ovladač zapínací	ks	3				0,00			0,00
Tlačítkový ovladač zapínací s orientační doutnavkou	ks	10				0,00			0,00
Řazení 01, IP 44	ks	3				0,00			0,00
Řazení 05, IP 44	ks	1				0,00			0,00
Zásuvka kompletní									
Jednoduchá zapuštěná	ks	17				0,00			0,00
Jednoduchá zapuštěná s přepětovou ochranou	ks	4				0,00			0,00
Dvojzásuvka zapuštěná s natočenými horními zdílkami	ks	13				0,00			0,00
Dvojzásuvka s přepětovou ochranou s natočenými horními zdílkami	ks	2				0,00			0,00
Jednoduchá zapuštěná IP 44	ks	10				0,00			0,00
Jednoduchá nástěnná IP 44	ks	1				0,00			0,00
Průmyslová nástěnná 400V, 32A	ks	1				0,00			0,00
Svorkovnice ochranného pospojování	ks	2				0,00			0,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	52				0,00			0,00
Krabice protahovací	ks	4				0,00			0,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	22				0,00			0,00
Krabicová rozvodka prům 97 mm	ks	16				0,00			0,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	2				0,00			0,00
Krabicová rozvodka nástěnná vč svorek, IP 54	ks	4				0,00			0,00
Vodič CYA 4	m	136				0,00			0,00
Vodič CYA 6	m	28				0,00			0,00

EI - SILNOPROUD

Vodič CYA 10	m		36		0,00	0,00
Vodič CYA 25	m		6		0,00	0,00
Svorka pro ochranné pospojování vč Cu pásku	ks		29		0,00	0,00
Trubka prům 29 mm ohebná	m		6		0,00	0,00
Trubka prům 63 mm pancéřová	m		8		0,00	0,00
Trubka plastová ohebná prům 90 mm zemní	m		18		0,00	0,00
Výstražná folie šířka 33 cm	m		9		0,00	0,00
Lišta 40x40	m		18		0,00	0,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m		96		0,00	0,00
Kabel CYKY 3Ax1,5	m		28		0,00	0,00
Kabel CYKY 3Cx1,5	m		380		0,00	0,00
Kabel CYKY 3Cx2,5	m		590		0,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx1,5	m		34		0,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx2,5	m		18		0,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx6	m		72		0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx10	m		56		0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx16	m		12		0,00	0,00
Kabel CYKY 7Cx1,5	m		57		0,00	0,00
Šňůra CGSG 5Cx2,5	m		6		0,00	0,00
Kabel JYTY 4x1	m		36		0,00	0,00
Pásek FeZn 30x4 mm	m		88		0,00	0,00
Vodič FeZn prům. 10 mm	m		19		0,00	0,00
Vodič AlMgSi prům. 8 mm	m		96		0,00	0,00
Svorka SZ	ks		4		0,00	0,00
Svorka SS	ks		6		0,00	0,00
Svorka SO	ks		4		0,00	0,00
Svorka SK	ks		6		0,00	0,00
Svorka SP 1	ks		4		0,00	0,00
Svorka SR O2	ks		9		0,00	0,00
Svorka SR O3	ks		6		0,00	0,00
Svorka SJ O1	ks		4		0,00	0,00
Podpěra PV 03	ks		24		0,00	0,00
Podpěra PV 13	ks		20		0,00	0,00

EI - SILNOPROUD

Podpěra PV 14	ks		34		0,00		0,00
Jímací tyč délka 1,5 m vč drážku na střechu	ks		3		0,00		0,00
Jímací tyč délka 2 m vč drážku na střechu	ks		1		0,00		0,00
Ochranný úhelník OU	ks		4		0,00		0,00
Držák úhelníku DUZ	ks		8		0,00		0,00
Popisný štítek	ks		4		0,00		0,00
Ukončení kabelů	ks		64		0,00		0,00
Ukončení vodičů	ks		37		0,00		0,00
Měření impedance smyčky 3fáz	ks		12		0,00		0,00
Měření impedance smyčky 1fáz	ks		33		0,00		0,00
Výchozí revize	ks		1		0,00		0,00
Měření osvětlenosti soustavy	ks		1		0,00		0,00
PD skutečného provedení	ks		1		0,00		0,00
Součet					0,00		0,00
Prořez 5%					0,00		
Podružný materiál 3 %					0,00		
Součet					0,00		
PPV 6%					0,00		0,00
Celkem					0,00		0,00
Zemní práce							
Hloubení kabelové rýhy ručně vč urovnání dna a přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek š. 35 cm, hl. 60 cm, zem. tř. 4	m		36				0,00

EI - SILNOPROUD

Hloubení kabelové rýhy ručně vč urovnání dna a přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek š. 50 cm, hl. 80 cm, zem. tř. 4	m	7					0,00
Kabelové lože z kopaného písku tloušťky 10 cm nad kabel	m	7					0,00
Zásyp kabelové rýhy ručně vč urovnání povrchu š. 35 cm, hl. 60 cm, zem. tř. 4	m	36					0,00
Zásyp kabelové rýhy ručně vč urovnání povrchu š. 50 cm, hl. 60 cm, zem. tř. 4	m	7					0,00
Součet							0,00
Zemní práce celkem							0,00

ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ č.p. 60						
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD A SLABOPROUD						
Elektroinstalace slaboproudá						
Materiál a montáž						
Router 6 x RJ 45	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Switch gigabite TP + propojovací kabely - vícepráce - požadavek investora	ks	1		0,00		0,00
Zásuvka kompletní	ks	1		0,00		0,00
PC 1x RJ 45	ks	1		0,00		0,00
PC 2x RJ 45	ks	3		0,00		0,00
vícepráce ve 2 NP - požadavek investora						
Kabel UTP cat 6	m	-107	15,56	-1 664,44	28,89	-3 091,11
Kabel FTP cat 6	m	217		0,00		0,00
vícepráce - požadavek investora záměna kabel v 1.NP		107				
vícepráce - požadavek investora nový rozvod kabel v 2.NP		110				
Kabel FTP cat 6 Venkovní	m	18		0,00		0,00
vícepráce - požadavek investora						
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	3		0,00		0,00
Krabice protahovací	ks	7		0,00		0,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	2		0,00		0,00
Krabice KT 250	ks	1		0,00		0,00
Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	70		0,00		0,00
Přepětová ochrana na datový kabel	ks	1		0,00		0,00
Rack 196U		1		0,00		
Patch panel modulární		1		0,00		
Keystone cat6 FTP Solarix		12		0,00		
Zásuvka praktik		1		0,00		

EI - SLABOPROUD

Výchozí revize položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí									
Ukončení kabelů	ks	1				0,00			0,00
sod 9 ks	ks	6				0,00			0,00
navíc 6 kusů									
Měření počítačové sítě, vystavení protokolu	ks	1				0,00			0,00
PD skutečného provedení	ks	1				0,00			0,00
Součet						-1 664,44			-3 091,11
Prořez 5%						-83,22			
Podružný materiál 3 %						-49,93			
Součet						-1 797,60			
PPV 6%						-107,86			-185,47
Celkem						-1 905,46			-3 276,58

Změnový list č.1 - slaboproud - vícepráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	38 012 Kč
DPH:	7 983 Kč
Celkem včetně DPH:	45 995 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	38 012	7 983	45 995
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	38 012	7 983	45 995
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	38 012		
DPH	7 983		
DPH 21 % ze základny: 38 012	7 983		
Celkem (včetně DPH)	45 995		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01							
Oddíl		001: Zemní práce				38 012		7 983	45 995
Oddíl		002: Zakládání, zpevňování hornin				-		-	-
Oddíl		003: Svislé konstrukce				-		-	-
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce				-		-	-
Oddíl		005: Komunikace				-		-	-
Oddíl		0061: Úpravy povrchů vnitřní				-		-	-
Oddíl		0062: Úpravy povrchů vnější				-		-	-
Oddíl		0063: Podlahy				-		-	-
Oddíl		0064: Výplně otvorů				-		-	-
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-		-	-
Oddíl		0094: Lešení				-		-	-
Oddíl		0096: Bourací práce				-		-	-
Oddíl		024: Vzduchotechnika				-		-	-
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti				-		-	-
Oddíl		711: Izolace proti vodě				-		-	-
Oddíl		713: Izolace tepelné				-		-	-
Oddíl		720: Zdravotní technika				-		-	-
Oddíl		730: Ústřední vytápění				-		-	-
Oddíl		741: Elektromontáže				-		-	-
231 SUB	SUB641247	Dodávka a montáž elektroinstalací - Viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	38 012,24	38 012	21	7 983	45 995
Oddíl		760: Konstrukce sádkartonové				-		-	-
Oddíl		762: Konstrukce tesařské				-		-	-
Oddíl		764: Konstrukce klempířské				-		-	-
Oddíl		765: Krytiny tvrdé				-		-	-
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské				-		-	-
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické				-		-	-
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic a obklady				-		-	-
Oddíl		776: Podlahy povlakové				-		-	-
Oddíl		781: Obklady keramické				-		-	-
Oddíl		783: Natěry				-		-	-
Oddíl		784: Malby				-		-	-
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				-		-	-

EI - REKAPITULACE

ZÁŤAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁŤAVÍ č.p. 60									
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD A SLABOPROUD									
Rekapitulace nákladů									
Dodávka									
Poplatek za zřízení odběrného místa	ks	25				0,00			
Materiál silnaproud								0,00	
Montáž silnaproud								0,00	
Materiál slaboproud								23 612,26	
Montáž slaboproud								14 399,98	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod		122					0,00	
Zednické práce	hod		136					0,00	
Zemní práce								0,00	
Elektroměrný pilíř	ks		1					0,00	
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2		148					0,00	
Likvidace odpadu – kontejner	ks		1					0,00	
Elektroinstalace celkem						0,00	38 012,24	38 012,24	
Elektroinstalace bez DPH celkem							38 012,24		
Dodávka									
Rozváděč ER	ks		1					0,00	
Rozváděč R1	ks		1					0,00	
Rozváděč RZ	ks		2					0,00	
Rozváděč RK	ks		1					0,00	
Dodávka celkem								0,00	
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.									
Písek, květen 2025									

ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ č.p. 60									
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD A SLABOPROUD									
Elektroinstalace slaboproudá									
Materiál a montáž									
Router 6 x RJ 45	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.			
Switch gigabite TP + propojovací kabely - vícepráce - požadavek investora	ks	1		0,00		0,00			
Zásuvka kompletní	ks	1	2 650,00	2 650,00	100,00	100,00			
PC 1x RJ 45	ks	1		0,00		0,00			
PC 2x RJ 45	ks	3	410,00	1 230,00	136,67	410,00			
vícepráce ve 2 NP - požadavek investora									
Kabel UTP cat 6	m	-107		0,00		0,00			
Kabel FTP cat 6	m	217	23,00	4 991,00	28,89	6 268,89			
vícepráce - požadavek investora záměna kabel v 1.NP		107							
vícepráce - požadavek investora nový rozvod kabel v 2.NP		110							
Kabel FTP cat 6 Venkovní	m	18	26,00	468,00	28,89	520,00			
vícepráce - požadavek investora									
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	3		0,00		0,00			
Krabice protahovací	ks	7		0,00		0,00			
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	2		0,00		0,00			
Krabice KT 250	ks	1		0,00		0,00			
Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	70	18,89	1 322,22	40,00	2 800,00			
Přepětová ochrana na datový kabel	ks	1		0,00		0,00			
Rack 196U		1	2 115,00	2 115,00					
Patch panel modulární		1	786,00	786,00					
Keystone cat6 FTP Solarix		12	140,00	1 680,00					
Zásuvka praktik		1	145,00	145,00					

EI - SLABOPROUD

Výchozí revize položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí	ks								
Ukončení kabelů	ks			161,25		0,00		100,00	0,00
sod 9 ks						967,50			600,00
navíc 6 kusů									
Měření počítačové sítě, vystavení protokolu	ks								
PD skutečného provedení	ks				2 450,00	2 450,00		100,00	100,00
						0,00			0,00
Součet						21 297,72			13 584,89
Prořez 5%						339,06			
Podružný materiál 3 %						638,93			
Součet						22 275,72			
PPV 6%						1 336,54			815,09
Celkem						23 612,26			14 399,98

Změnový list č.2 - ZTI a UT - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 63 061 Kč
DPH:	- 13 243 Kč
Celkem včetně DPH:	- 76 304 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	- 63 061	- 13 243	- 76 304
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzdurhototechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se suti	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	- 49 537	- 10 403	- 59 940
741: Elektromontáže	- 13 523	- 2 840	- 16 363
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	- 63 061		
DPH	- 13 243		
DPH 21 % ze základny: -63 061	- 13 243		
Celkem (včetně DPH)	- 76 304		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Oddíl										
720: Zdravotní technika										
229	SUB	SUB641245	Dodávka a montáž zdravotních instalací - Viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	-49 537,48	-49 537	21	-10 403	-59 940
Oddíl										
730: Ústřední vytápění										
230	SUB	SUB641246	Dodávka a montáž ústředního vytápění - Viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	-13 523,34	-13 523	21	-2 840	-16 363
Oddíl										
740: Ústřední vytápění										
750: Ústřední vytápění										
760: Ústřední vytápění										
770: Ústřední vytápění										
780: Ústřední vytápění										
790: Ústřední vytápění										
800: Ústřední vytápění										
810: Ústřední vytápění										
820: Ústřední vytápění										
830: Ústřední vytápění										
840: Ústřední vytápění										
850: Ústřední vytápění										
860: Ústřední vytápění										
870: Ústřední vytápění										
880: Ústřední vytápění										
890: Ústřední vytápění										
900: Ústřední vytápění										
910: Ústřední vytápění										
920: Ústřední vytápění										
930: Ústřední vytápění										
940: Ústřední vytápění										
950: Ústřední vytápění										
960: Ústřední vytápění										
970: Ústřední vytápění										
980: Ústřední vytápění										
990: Ústřední vytápění										

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBRojNICE, ZÁTAví, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví - ZTI

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt SO 01: Stavební objekt 01														
Oddíl 001: Zemní práce														
42	SP		002: Zakládání, zpevňování hornin				- 49 537		18,784				- 10 403	- 59 940
45	SP		008: Tržební vedení						18,464					
	Oddíl		009: Přesun hmot a manipulace se suti						0,129					
721: Kanalizace														
721212123	SP		Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a západovou uzávěrkou	Kus	- 1,000	5 774,44	- 5 828	0,004	0,028				- 1 224	- 7 051
998721201	SP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	0,920	- 57,74	- 53		- 0,904				- 1 213	- 6 967
	Oddíl		722: Vodovod										- 11	- 64
725: Zatezovací předměty														
55145615	H		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	Kus	- 5,000	1 760,00	- 8 800	0,002	0,062				- 9 779	- 52 889
72524144	SP		Dveře sprchové polohované skleněné tl. 6 mm obřívané jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	- 2,000	15 222,22	- 30 444	0,039	- 0,078				- 1 969	- 10 769
725841354	SP		Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou úžicí	soubor	- 1,000	4 300,00	- 4 300	0,003	- 0,003				- 6 993	- 36 838
998725201	SP		Přesun hmot procentní pro zatezovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,150	- 436,44	- 65						- 903	- 5 203
	Oddíl		726: Předstěnové instalace										- 14	- 79
727: Protipožární ochrana														
	Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						0,036					
	Oddíl								0,001					

Stavební rozpočet

Název stavby:				ZÁŤAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Kestřany	
Druh stavby:				D.1.4. TPS – Vytápění				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:				Zátaví, čp. 60, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:								Zpracováno dne:		09.06.2025		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH		
734 Armatury													
18		734263211R00	Šroubení regulační dvoudrub.rohové, IVAR.DS 346 EK	kus	-1,00	508,89	21	-390,20	-118,69	-508,89	-615,76		
735 Otopná tělesa													
25		735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00		
26		4845183487	Těleso otopné trubkové Linear Max-M KLMM výška 1215 mm, délka 600 mm	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00		
27		735157160R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		735157260R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	-1,00	3 360,00	21	-2 932,75	-427,25	-3 360,00	-4 065,60		
29		735157560R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	2,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00		
30		735157561R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00		
31		735157562R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	-1,00	4 277,78	21	-3 831,96	-445,82	-4 277,78	-5 176,11		
32		735157563R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	4,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00		
33		735157565R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	3,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00		
34		735157583R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 900 mm, dl. 700 mm	kus	-1,00	5 376,67	21	-4 934,49	-442,17	-5 376,67	-6 505,77		
Celkem:										-13 523,34	-16 363,24		

Změnový list č.2 - ZTI a UT - vícepráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	98 665 Kč
DPH:	20 720 Kč
Celkem včetně DPH:	119 385 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	98 665	20 720	119 385
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	84 505	17 746	102 251
730: Ústřední vytápění	14 160	2 974	17 134
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	98 665		
DPH	20 720		
DPH 21 % ze základny: 98 665	20 720		
Celkem (včetně DPH)	119 385		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBRONNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
720: Zdravotní technika										
Oddíl										
229	SUB	SUB641245	Dodávka a montáž zdravotních instalací - Viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	84 505,01	84 505	21	17 746	102 251
							84 505		17 746	102 251
730: Ústřední vytápění										
Oddíl										
230	SUB	SUB641246	Dodávka a montáž ústředního vytápění - Viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	14 160,00	14 160	21	2 974	17 134
							14 160		2 974	17 134

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBRONJICE, ZÁŤAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví - ZTI

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Subto DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt														
Oddíl														
001: Stavební objekt 01														
002: Zemní práce														
008: Tržební vedení														
009: Přesun hmot a manipulace se sutí														
721: Kanalizace														
722: Vodovod														
726: Zatřizovací předměty														
70a	SP	766	Dveře sprchové + stěna vodoodolná deska	soubor	1,000	34 883,00	84 505	0,039	19,001	-	-	-	17 746	102 251
77	SP	725629121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	266,67	267	0,000	0,000	-	-	21	56	42 208
76	SP	725622611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 727,78	1 728	0,002	0,002	-	-	21	363	2 091
79	SP	725661101	Zapachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	200,00	200	0,000	0,000	-	-	21	42	242
		725331111	Výlevka keramická bílá se sklopnou plastovou míčkou 500 mm	kpl	1,000	6 530,00	6 530					21	1 371	7 901
		725532120	Elektrický ohřeváč vody zábojníkový objem 125 l / 2 kW	kpl	1,000	15 851,00	15 851					21	3 329	19 180
		725121511	Přisotový záchopek keramický s odsávkám a s mléčným přívodem vody	kpl	1,000	5 650,00	5 650					21	1 187	6 837
		726111021	Předstěnové instalační systémy pro zasedání do masivních zděných konstrukcí pro pisoáry	kpl	1,000	17 300,00	17 300					21	3 633	20 933
		55143169	Baterie nástěnná dřezová ramínko 300 mm	kus	1,000	1 970,00	1 970					21	414	2 384
80	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zatřizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,150	843,78	127		-	-	-	21	27	153
726: Předstěnové instalace														
Oddíl														
727: Prodlipozární ochrana														
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														
0,036														
0,001														
-														
-														

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE				Objednatel:		Obec Kestřany					
Druh stavby:		D.1.4. TPS – Vytápění				Projektant:							
Lokalita:		Zátaví, čp. 60, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví				Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne:				09.06.2025		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry		MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Náklady (Kč)		
									Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	
735			Otopná tělesa						12 995,49	1 164,51	14 160,00	14 160,00	
34a	735157666R00		Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm		kus	2,00	7 080,00	21	12 995,49	1 164,51	14 160,00	14 160,00	
									Celkem:		14 160,00	14 160,00	

Změnový list č.3 - stavební změny 1.NP - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 13 654 Kč
DPH:	- 2 867 Kč
Celkem včetně DPH:	- 16 521 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	- 13 654	- 2 867	- 16 521
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	- 3 243	- 681	- 3 924
004: Vodovodné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	- 188	- 39	- 227
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádko-kartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	- 10 223	- 2 147	- 12 370
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	- 13 654		
DPH	- 2 867		
DPH 21 % ze základny: -13 654	- 2 867		
Celkem (včetně DPH)	- 16 521		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 Oddíl 001: Zemní práce 002: Zakládání, zpevňování hornin 003: Svislé konstrukce											
28	SP	311235451	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdci pěníu tl 300 mm Výkaz výměr: 1 NP	m2	- 1,990	1 372,00	- 2 593	0,269	- 0,509		-
odpočet 1 NP - otvor mezi 107-108 0,9*2,1											
37	SP	342244231	WNR Píčka z cihel Porotherm 8 Profi Dryfix P10 na zdci PUR pěnu tloušťky 80 mm Výkaz výměr: Píčka dle výměr: 103, 0,46*2,05 - nebude	m2	- 1,990 - 0,943 - 0,943	689,00	- 650	0,070	- 0,066		-
099: Přesun hmot a manipulace se suti Oddíl 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m											
209	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	l	- 0,574	327,00	- 188		-		-
711: Izolace proti vodě 713: Izolace tepelné 766: Konstrukce truhlářské Oddíl 54914123 dvěři kování interiérové rozetové klikatka											
294	H	54914123	dvěři kování interiérové rozetové klikatka D06 - 1 ks	kus	- 1,000	388,00	- 388	0,002	- 0,002		-
295	H	61124060	zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm	sada	- 1,000			0,003	0,007		-
296	H	61124584	okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopné-kytné, Izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	2,000		-	0,053	0,106		-
297	H	61162072	dvěře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm D06 - 1 ks	kus	- 1,000	4 598,00	- 4 598	0,013	- 0,013		-
298	H	61162073	dvěře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	4,000		-	0,015	0,058		-
299	H	61162074	dvěře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000		-	0,016	0,016		-
300	H	61162075	dvěře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	4,000		-	0,017	0,068		-
301	H	61182307	zárubní jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm D06 - 1 ks	kus	- 1,000	2 755,00	- 2 755	0,016	- 0,016		-
302	H	61182308	zárubní jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm D06 - 1 ks	kus	- 1,000		-	0,026	0,078		-
303	H	61182309	zárubní jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000		-	0,035	0,140		-
304	B	766641234.1	Porizce č. Sch2 - Dodávka a montáž dřevěného zábradlí schodiškové konstrukce se svislými příčlemi, SM - dřev. madlem v. 1000 mm, vč. povrchové úpravy a kotvení	m	7,000		-		-		-
305	SP	766660171	Montáž dveřních křídel ovlivňavých jednokřídlých š do 0,8 m do obložkové zárubně D06 - 1 ks	kus	- 1,000	855,00	- 855		-		-
306	SP	766660172	Montáž dveřních křídel ovlivňavých jednokřídlých š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000		-		-		-
307	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - šitku s klikou D06 - 1 ks	kus	- 1,000	142,00	- 142		-		-
308	SP	766671024	Montáž střešního okna do krytiny Ivarované 78 x 118 cm	kus	2,000		-	0,000	0,001		-
309	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlé tl stěny do 170 mm Výkaz výměr: Dveře 700 mm, 3 Dveře 800 mm, 1 Dveře 900 mm, 1 Dveře 600mm, 2 Dveře 700 mm, 1 Dveře 900 mm, 2+2	kus	- 1,000 3,000 1,000 - 1,000	1 425,00	- 1 425	0,000 0,000	- 0,000		-
310	SP	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlé tl stěny přes 170 do 350 mm Výkaz výměr: Dveře 600mm, 2 Dveře 700 mm, 1 Dveře 900 mm, 2+2	kus	7,000		-	0,000	0,003		-
311	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590	- 101,63	- 60		-		-

Změnový list č.3 - stavební změny 1.NP - vícepráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 111 Kč
DPH:	233 Kč
Celkem včetně DPH:	1 345 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	1 111	233	1 345
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	1 111	233	1 345
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádkokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	1 111		
DPH	233		
DPH 21 % ze základny: 1 111	233		
Celkem (včetně DPH)	1 345		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
Objekt											
Oddíl											
			SO 01: Stavební objekt 01								
			0096: Bourací práce								
178	SP	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených II přes 100 do 150 mm	m2	2,660	76,00	1 111		501,386		174,462
					3,661		1 111		0,336	0,308	174,376
					3,661		202		-		0,819
místaost.102.03 0932.86											
201	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,819	59,00		48	-		-
202	SP	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,819	498,00		408	-		-
203	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,819	332,00		272	-		-
204	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,038			-	-		-
205	SP	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	28,864			-	-		-
206	SP	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,819	144,00		118	-		-
207	SP	997211529	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,735	11,00		63	-		-
					1 221,948				-		-
Výkaz výměr: Předpokládaná likvidace odpadu na skládce s dojezdovou vzdáleností 8 km, 174,564*7											

Změnový list č.4 - změna provedení fasády - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 15 817 Kč
DPH:	- 3 322 Kč
Celkem včetně DPH:	- 19 139 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	-15 817	-3 322	-19 139
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-15 770	-3 312	-19 082
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzdurhototechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se suti	-47	-10	-57
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	-15 817		
DPH	-3 322		
DPH 21 % ze základny: -15 817	-3 322		
Celkem (včetně DPH)			-19 139

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
Objekt											
Oddíl											
SO 01: Stavební objekt 01											
0062: Úpravy povrchů vnější											
119	SP	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	- 39,525	399,00	- 15 770	0,004	501,982		174,462
					- 39,525		- 15 770		8,370		0,000
									- 0,143		-
Oddíl											
099: Přesun hmot a manipulace se suti											
209	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	- 0,143	327,00	- 47		-		-
							- 47				

Změnový list č.4- změna provedení fasády - vícepráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	35 628 Kč
DPH:	7 482 Kč
Celkem včetně DPH:	43 110 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	35 628	7 482	43 110
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	35 413	7 437	42 849
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	215	45	261
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	35 628		
DPH	7 482		
DPH 21 % ze základny: 35 628	7 482		
Celkem (včetně DPH)	43 110		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBRojNICE, ZÁTAví, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
Objekt SO 01: Stavební objekt 01										
Oddíl 0062: Úpravy povrchů vnější										
119a	SP	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková sfedněnázná omítka vnějších stěn	m2	41,625	747,00	0,006	501,994	8,382	174,462
			15,85*0,9	14,265		31,094		0,237		0,000
			15,85*0,6	9,510						
			11,25*0,9	10,125						
			11,25*0,5	5,625						
			2,100	2,100						
venkovní schody Boční strana schodiště pozice Sch1, 1,05*2										
119b	SP	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	73,950	58,40	0,006	0,422		
			001 (1,22*1,5*2)*4	21,600		4,319				
			002 (0,9*2*0,6*2)*5	15,000						
			003 (0,9*2*1,1*2)*4	16,000						
			d01 (0,9*2*2)	4,900						
			d02 (1,95*2,3*2)	6,550						
			d03 (3,5*3,2*2)	9,900						
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí										
209	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	l	0,659	327,00				
						215				
						215				

Změnový list č.5 - půdní schody - vícepráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	12 107 Kč
DPH:	2 542 Kč
Celkem včetně DPH:	14 649 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	12 107	2 542	14 649
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádkokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	12 107	2 542	14 649
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Natěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	12 107		
DPH	2 542		
DPH 21 % ze základny: 12 107	2 542		
Celkem (včetně DPH)	14 649		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt										
Oddíl										
			SO 01: Stavební objekt 01							
			766: Konstrukce truhlářské							
308a	SP	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů		1,000	2 100,00	12 107		2 542	14 649
308b	H	2020329686	Schody půdní protipožární LWF 60 , 60x120 cm	kus	1,000	9 936,00	12 107	21	2 542	14 649
311	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	kus	1,000	9 936,00	2 100	21	441	2 541
				%	0,590	120,36	71	21	2 087	12 023
								21	15	86

Změnový list č.6 - VZT - vícepráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	5 000 Kč
DPH:	1 050 Kč
Celkem včetně DPH:	6 050 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	5 000	1 050	6 050
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se suti	5 000	1 050	6 050
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	5 000		
DPH	1 050		
DPH 21 % ze základny: 5 000	1 050		
Celkem (včetně DPH)	6 050		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt										
Oddíl										
			SO 01: Stavební objekt 01							
			024: Vzduchotechnika							
208	SUB	SUB641246.1	Dodávka a montáž vzduchotechniky pro odvětrání WC a technické místnosti v 1.NP s vyvedením nad střechu DN100, vč. ventilátoru	kpl	1,000		5 000		1 050	6 050
208a	SUB	SUB641246.1a	Dodávka a montáž tepelné izolace a širší potrubí pro odvod z větracích místností	kpl	1,000	5 000,00	5 000	21	1 050	6 050

Změnový list č.7 - odpočet vinyl podlah - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 241 656	Kč
DPH:	- 50 748	Kč
Celkem včetně DPH:	- 292 404	Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	- 241 656	- 50 748	- 292 404
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 241 656	- 50 748	- 292 404
Celkem (bez DPH)	- 241 656		
DPH	- 50 748		
DPH 21 % ze základny: -241 656	- 50 748		
Celkem (včetně DPH)	- 292 404		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01							
Oddíl		001: Zemní práce				- 241 656		- 50 748	- 292 404
Oddíl		002: Zakládání, zpevňování hornin				-		-	-
Oddíl		003: Svíslé konstrukce				-		-	-
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce				-		-	-
Oddíl		005: Komunikace				-		-	-
Oddíl		0061: Úpravy povrchů vnitřní				-		-	-
Oddíl		0062: Úpravy povrchů vnější				-		-	-
Oddíl		0063: Podlahy				-		-	-
Oddíl		0064: Výplně otvorů				-		-	-
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-		-	-
Oddíl		0094: Lešení				-		-	-
Oddíl		0096: Bourací práce				-		-	-
Oddíl		024: Vzduchotechnika				-		-	-
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se sutí				-		-	-
209 SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	348,516	-	-	21	-	-
Oddíl		711: Izolace proti vodě				-		-	-
Oddíl		713: Izolace tepelné				-		-	-
Oddíl		720: Zdravotní technika				-		-	-
Oddíl		730: Ústřední vytápění				-		-	-
Oddíl		741: Elektromontáže				-		-	-
Oddíl		760: Konstrukce sádkarotonové				-		-	-
Oddíl		762: Konstrukce tesarské				-		-	-
Oddíl		764: Konstrukce klempířské				-		-	-
Oddíl		765: Krytiny tvrdé				-		-	-
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské				-		-	-
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické				-		-	-
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic a obklady				-		-	-
Oddíl		776: Podlahy povlakové				-		-	-
328 SUB	413Hn6008-01	Soklové lišty V50 potažené vinylém	m	- 151,888	92,00	- 13 974	21	- 2 934	- 292 404
		Výkaz výměr: Materiál + prolez 10%; 138,09*1,1		151,888					- 16 908
329 SUB	55343221	Lišta přechodová 45SH 30 mm, vrtaná, dekor Al	m	- 10,450	191,00	- 1 996	21	- 419	- 2 415
		Výkaz výměr: Materiál + prolez 10%; 9,5*1,1		10,450					
330 H	60756111	linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hoflavost CII-st II 2,5mm	m2	- 180,807	549,00	- 99 263	21	- 20 845	- 120 108
		Výkaz výměr: Materiál + prolez 10%; 164,37*1,1		180,807					
331 SP	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevně vruty	m	- 9,500	145,00	- 1 378	21	- 289	- 1 667
		Výkaz výměr: 1.NP: 0,9*2*1,1+0,8*0,7*2+0,6*2 2.NP: 0,9*2*0,7*2		6,300 3,200					
332 SP	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	- 164,370	28,00	- 4 602	21	- 966	- 5 569
333 SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	- 164,370	9,00	- 1 479	21	- 311	- 1 790
334 SP	776121321	Neráděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	- 164,370	42,00	- 6 904	21	- 1 450	- 8 353
335 SP	776141112	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	- 164,370	278,00	- 45 695	21	- 9 596	- 55 291
336 SP	776221111	Lepení pásu z PVC standardním lepidlem	m2	- 164,370	246,00	- 40 435	21	- 8 491	- 48 926
337 SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	- 138,080	96,00	- 13 256	21	- 2 784	- 16 039
338 SP	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	- 138,080	48,00	- 6 628	21	- 1 392	- 8 020
		Výkaz výměr: 1.NP 6.m.: 101; (10,2*4,9+0,9*0,5)*2 6.m.: 102; (2,25*2,28)*2 6.m.: 103; (2,15*2,28)*2 6.m.: 109; (7,82*2,35+0,21*0,25)*2 2.NP		33,000 9,060 8,860 21,260 -					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
č.m.: 201: (4,9+7)*2 č.m.: 202: (7+4,85)*2 č.m.: 205: (4,7+4,5)*2									
339	SP	77699121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a seřazením vlhkým mopem	m2	- 164,370	17,00	- 2 794	21	- 587	- 3 381
Výkaz výměr: 1.NP 49,11+5,13+4,9+14,19 2.NP 34,29+33,95+22,8									
340	SP	998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v ples 6 do 12 m	%	- 0,270	12 048,19	- 3 253	21	- 683	- 3 936
781: Obklady keramické 783: Nátěry 784: Malby VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
Oddíl						-		-	-
Oddíl						-		-	-
Oddíl						-		-	-
Oddíl						-		-	-

Změnový list č.8 - Dlažby a obklady - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 20 484 Kč
DPH:	- 4 302 Kč
Celkem včetně DPH:	- 24 786 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	- 20 484	- 4 302	- 24 786
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Knytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	- 20 278	- 4 258	- 24 536
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	- 207	- 43	- 250
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	- 20 484		
DPH	- 4 302		
DPH 21 % ze základny: -20 484	- 4 302		
Celkem (včetně DPH)	- 24 786		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01									
771: Podlahy z dlaždic a obklady									
316	H	69752182 schodová hrana a lišta Výkaz výměr: Materiál + prolez 10%; 21,95*1,1	m	- 24,145 - 24,145	312,00	- 20 484 - 20 278	21	- 4 302 - 4 258	- 24 786 - 24 536
318	SP	771151012 Samonivelační sítka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm Výkaz výměr: 23,08+7,38	m2	- 30,460 - 30,460	313,00	- 9 534	21	- 2 002	- 11 536
319	SP	771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	- 21,950	114,00	- 2 502	21	- 525	- 3 028
327	SP	998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,620	- 195,70	- 708	21	- 149	- 857
776: Podlahy povlakové									
781: Obklady keramické									
342	H	59623112 pássek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm červený Výkaz výměr: Materiál + prolez 10%; 2,1/(0,28*0,065) Přepočten na celé kusy: 116-115,385	kus	- 116,000 115,385 0,615	15,00	- 1 740	21	- 365	- 2 105
355	SP	781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem Výkaz výměr: Boční strana schodiště pozice Sch1; 1,05*2	m2	2,100 2,100	732,00	1 537	21	323	1 860
356	SP	998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,850	- 2,03	- 4	21	- 1	- 5
783: Natěry									
784: Malby									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
Oddíl									
Oddíl									
Oddíl									

Změnový list č.8 - Dlažby a obklady - vícepráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	279 818 Kč
DPH:	58 762 Kč
Celkem včetně DPH:	338 580 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	279 818	58 762	338 580
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se suť	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	277 394	58 253	335 647
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	2 424	509	2 933
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	279 818		
DPH	58 762		
DPH 21 % ze základny: 279 818	58 762		
Celkem (včetně DPH)			338 580

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř.	Typ	Kód	Objekt	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01											
Oddíl											
771: Podlahy z dlaždic a obklady											
314	H	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný II do 10mm přes 9 do 12ks/m2		m2	197,142	401,00	79 054	21	16 601	95 655
Vícepráce											
315	H	59761164	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm		m	197,142	384,00	57 349	21	12 043	69 393
Výkaz výměr: 29 965*(0,233+0,167)*1,68*3 - venkovní schody											
Materiál + prolož 10%; 38,59*1,1											
Schodiště Sch 2; (0,18+0,3)*17*2*1,1											
Vícepráce											
317	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu		m2	179,220	47,00	8 423	21	1 769	10 192
Výkaz výměr: 29 965*(0,233+0,167)*1,68*3 - venkovní schody											
Vícepráce											
Výkaz výměr: 1.NP											
č.m.: 101; 49,11											
č.m.: 102; 103; 10,35											
č.m.: 109; 14,16											
2.NP											
č.m.: 201; 41,4											
č.m.: 202; 41,4											
č.m.: 205; 22,6											
322	SP	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm		m	135,770	138,00	18 736	21	3 935	22 671
Vícepráce											
Výkaz výměr: 1.NP											
č.m.: 101; (10,2+4,9+0,9+0,5)*2											
č.m.: 102; č.m.: 103;											
č.m.: 109; (7,82+2,35+0,21+0,25)*2											
2.NP											
č.m.: 201; (4,9+8,44)*2*0,9											
č.m.: 202; (4,85+8,44)*2*0,9											
č.m.: 205; (4,7+4,5)*2											
323	SP	771474122	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm		m	16,320		-	21	-	-
324	SP	771574417	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2		m2	179,220	560,00	100 363	21	21 076	121 439
Vícepráce											
Výkaz výměr: 1.NP											
č.m.: 101; 49,11											
č.m.: 102; 103; 10,35											
č.m.: 109; 14,16											
2.NP											
č.m.: 201; 41,4											
č.m.: 202; 41,4											
č.m.: 205; 22,6											
325	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		m2	5,220	380,00	1 984	21	417	2 400
Výkaz výměr: Hydroizolace koupelny č.m.: 203; 7,38											
č.m.: 104											
326	SP	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou		m	9,440	190,00	1 794	21	377	2 170
Výkaz výměr: Hydroizolace koupelny č.m.: 203; (3,4+2,2+0,15)*2											
č.m.: 104											
327	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m		%	3,620	2 677,03	9 691	21	2 035	11 726
Oddíl											
776: Podlahy povlakové											
Oddíl											
781: Obklady keramické											
343	SUB	597610000	obkládáčky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - bude upřesněno dle výběru investora do 450.- Kč/m2		m2	2,112	450,00	950	21	200	1 150
Výkaz výměr: Materiál + prolož 10%; 57,88*1,1											
Vícepráce kuchyní											
1,32*1,1											
344	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu		m2	1,920	47,00	90	21	19	109

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
vícepráce umyvadlo a vřevka č.m 109,104 1,2*0,4 1,2*1,2										
350	SP	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	1,920	631,00	1 212	21	254	1 466
351	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,800	71,00	128	21	27	155
356	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,850	23,80	44	21	9	53

Změnový list č.9 - Vnitřní zábradlí - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 35 002 Kč
DPH:	- 7 350 Kč
Celkem včetně DPH:	- 42 353 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	- 35 002	- 7 350	- 42 353
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	-	-	-
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	- 35 002	- 7 350	- 42 353
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	- 35 002		
DPH	- 7 350		
DPH 21 % ze základny: -35 002	- 7 350		
Celkem (včetně DPH)	- 42 353		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01										
766: Konstrukce truhlářské										
304	B	766641234.1	Police č. Sch2 - Dodávka a montáž dřevěného zábradlí schodišťové konstrukce se svislými příčlemi, SM - dřev. madlem v. 1000 mm, vč. povrchové úpravy a kotvení	m	-7,000	4 971,00	-35 002		-7 350	-42 353
							-35 002		-7 350	-42 353
311	SP	998766202	Presun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590	-347,97	-34 797	21	-7 307	-42 104
							-205	21	-43	-248

Změnový list č.10 - Silnoproud - méněpráce

ZAKÁZKA

Číslo: SV25_05/11

Zakázka: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č.
763/1, k.ú. Zátaví

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 24 000 Kč
DPH:	- 5 040 Kč
Celkem včetně DPH:	- 29 040 Kč

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	- 24 000	- 5 040	- 29 040
002: Zakládání, zpevňování hornin	-	-	-
003: Svislé konstrukce	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-
005: Komunikace	-	-	-
0061: Úpravy povrchů vnitřní	-	-	-
0062: Úpravy povrchů vnější	-	-	-
0063: Podlahy	-	-	-
0064: Výplně otvorů	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-	-	-
0094: Lešení	-	-	-
0096: Bourací práce	-	-	-
024: Vzduchotechnika	-	-	-
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-	-	-
711: Izolace proti vodě	-	-	-
713: Izolace tepelné	-	-	-
720: Zdravotní technika	-	-	-
730: Ústřední vytápění	-	-	-
741: Elektromontáže	- 24 000	- 5 040	- 29 040
760: Konstrukce sádrokartonové	-	-	-
762: Konstrukce tesařské	-	-	-
764: Konstrukce klempířské	-	-	-
765: Krytiny tvrdé	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-	-	-
776: Podlahy povlakové	-	-	-
781: Obklady keramické	-	-	-
783: Nátěry	-	-	-
784: Malby	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-
Celkem (bez DPH)	- 24 000		
DPH	- 5 040		
DPH 21 % ze základny: -24 000	- 5 040		
Celkem (včetně DPH)	- 29 040		

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ, st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01				- 24 000		- 5 040	- 29 040
Oddíl		001: Zemní práce							
Oddíl		002: Zakládání, zpevňování hornin							
Oddíl		003: Svislé konstrukce							
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce							
Oddíl		005: Komunikace							
Oddíl		0061: Úpravy povrchů vnitřní							
Oddíl		0062: Úpravy povrchů vnější							
Oddíl		0063: Podlahy							
Oddíl		0064: Výplně otvorů							
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Oddíl		0094: Lešení							
Oddíl		0096: Bourací práce							
Oddíl		024: Vzduchotechnika							
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti							
Oddíl		711: Izolace proti vodě							
Oddíl		713: Izolace tepelné							
Oddíl		720: Zdravotní technika							
Oddíl		730: Ústřední vytápění							
Oddíl		741: Elektromontáže							
Oddíl		760: Konstrukce sádkokartonové				- 24 000		- 5 040	- 29 040
Oddíl		762: Konstrukce tesařské							
Oddíl		764: Konstrukce klempířské							
Oddíl		765: Krytiny tvrdé							
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské							
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické							
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic a obklady							
Oddíl		776: Podlahy povlakové							
Oddíl		781: Obklady keramické							
Oddíl		783: Nátěry							
Oddíl		784: Malby							
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							

EI - REKAPITULACE

ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ZÁTAVÍ č.p. 60									
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD A SLABOPROUD									
Rekapitulace nákladů									
Dodávka								0,00	
Poplatek za zřízení odběrného místa	ks	-25	960,00					-24 000,00	
Materiál silnoprůd								0,00	
Montáž silnoprůd								0,00	
Materiál slaboprůd								0,00	
Montáž slaboprůd								0,00	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	122						0,00	
Zednické práce	hod	136						0,00	
Zemní práce								0,00	
Elektroměrný pilíř	ks	1						0,00	
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	148						0,00	
Likvidace odpadu – kontejner	ks	1						0,00	
Elektroinstalace celkem							0,00	-24 000,00	-24 000,00
Elektroinstalace bez DPH celkem									
Dodávka									
Rozváděč ER	ks	1						0,00	
Rozváděč R1	ks	1						0,00	
Rozváděč RZ	ks	2						0,00	
Rozváděč RK	ks	1						0,00	
Dodávka celkem								0,00	
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.									
Písek, květen 2025									