

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052877 (ORG 3087)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 0102016

Investiční akce: **„Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace
a zateplení stropu“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -
Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický
dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Ivo Čtvrtníčkem, jednatelem společnosti
IČ: 60707780
DIČ: CZ 60707780
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 450550050/2700
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 15296

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5616052877 u objednatele a č. 0102016 u zhotovitele ze dne 23. 6. 2016 ve znění (dále „smlouva“).

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje se o odst. 7 tohoto znění:

7. Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány v Rekapitulaci stavebního objektu 2 Sanace stropu – nedodané položky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu s Rekapitulací stavebního objektu 2 Sanace stropu – nedodané položky a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	13.771.832,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-42.090,86 Kč
Cena celkem bez DPH	13.729.741,14 Kč
DPH 21 %	2.883.245,64 Kč
Cena celkem	16.612.986,78 Kč

Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek ke smlouvě a smlouva ze dne 23. 6. 2016 podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo ze dne 23. 6. 2016 a dodatek č. 1 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

ílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 - Rekapitulace stavebního objektu 2
ace stropu – nedodané položky

Doložka

to dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 086
1. 11. 2016

rně dne: - 2 -11- 2016

V Brně dne: 2. 11. 2016

bjednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


IČ: 60707780 DIČ: CZ60707780
No.: 1

.....
atutární město Brno
Jana Jakubů
oucí Odboru investičního
istrátu města Brna

.....
za Progresklima CZ s.r.o.
Mgr. Ivo Čtvrtníček
jednatel společnosti

Stavba :	1511125/P	Izolace pudy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno
Objekt :	2	Sanace stropu
		JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu - nedodané položky

Zákl. údaje **2**
Sanace stropu

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu - nedodané položky

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	42 090,86
	Celkem objekt 2	42 090,86

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
4	Vodorovné konstrukce	10 110,19
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
762	Konstrukce tesářské	31 980,67
783	Nátěry	0,00
	Celkem soupis 01	42 090,86

PROGRES KLIMA
IČ: 60707780 DIČ: CZ60707780
No.: 5

[Signature]

IS:	1511125/P	Izolace pítvy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	
IO:	2	Sanace stropu	
IR:	01	Stavební část	

číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / Kč	s celkem fakturace	množství / N	cena / Kč celkem období 15.8.-14.9.2016	množství	cena / Kč celkem období 11.7.-14.8.2016	Dle SdD	množství	cena / Kč celkem
Čenik, kapiti	Pozemní udrážce				25 247,56							
DR-4	Vodorovné konstrukce	kus	89,83000	290,77	25 247,50	0,00000	290,77	0,00000	290,77	38 428,41	39 428,41	10 110,19
1 112212121F12	Zastávka železniční kolejí v rámci plánovaného úseku trati na přelomu km 4+000 m2											10 110,19
DR-762	Konstrukce betónové	m3	14,84000	8 382,00	94 760,32	0,00000	8 382,00	0,00000	8 382,00	1 024 300,44	1 024 300,44	31 980,67
21 0000002R	celkem				94 760,32	0,00000	8 382,00	0,00000	8 382,00	182 735,00	182 735,00	5 011,00
CELKEM					135 194,35		168 934,05		2 237 062,72	2 583 281,41		42 090,86

PROGRES KLIMA
IČ: 60707780 DIČ: CZ60707780
No. 5