

Dodavatel:
INSTA CZ s. r. o.

Jeremenkova 42
77200 Olomouc
ČR

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Tel.: 582-345542
Fax: 582-347532
Mobil:

e-mail: olomouc@insta.cz
www: www.insta.cz

Objednávka: SoD č. IN/CZ - 001/2014

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 11408076
Specifický symbol:

Konečný příjemce:

Obec Syrovice

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

IČ odběratele: 00282634
DIČ odběratele: CZ00282634

Odběratel: Obec Syrovice

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

Registrace:
REG.č.: Oddíl C.vložka 15855
KS Ostrava

Bankovní účet:

CEKO

132150481

0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 10.09.2014

Datum splatnosti: 10.10.2014

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2014

Na základě smlouvy o dílo č. IN/CZ - 001/2014 Vám vystavujeme fakturu za provedené stavebně montážní práce na akci "Vodojem Syrovice" v celkové výši 262 624,- Kč.

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Vodojem Syrovice		1,00		262 624,00	21	262 624,00	262 624,00

Sleva v %:

0,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	262 624,00	0,00	262 624,00
Celkem:	262 624,00	0,00	262 624,00

Cena k úhradě celkem v Kč:

262 624,00

Daň odvede zákazník.

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 262 624,00 Kč

Registrace:
REG.č.: Oddíl C.vložka 15855
KS Ostrava

INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

razítko, podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č. 7

Smlouva o dílo č.: IN/CZ – 001/2014

Název akce: "Vodojem Syrovice"

Sledované období: srpen 2014

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc 772 00

IČO 25374311

Objednatel: Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67

IČO 283634

Odsouhlasené údaje

Projekt	Celková cena dle SoD (Kč bez DPH)	V předchozím období celkem Kč bez DPH	Ve sledovaném období celkem Kč bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného období celkem Kč bez DPH	Zůstatek k prostažení bez DPH
Vodojem Syrovice	5 568 172,00	2 115 707,87	262 624,00	2 378 331,87	3 189 840,13
Celkem	5 568 172,00	2 115 707,87	262 624,00	2 378 331,87	3 189 840,13

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokole a specifikovaných v příložených soupisech provedených prací a dodávek, souhlasí se skutečností.

Za objednatele: Pavel Bauer, starosta obce

31.8.2014

Podpis

Ing. Michal Babík, TDI

31.8.2014

Podpis

Za zhotovitele: Lukáš Hruška, stavbyvedoucí

31.8.2014

Podpis

INSIR CZ s.r.o.
/21/

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Vodojem Syrovice

Prostavenost v jednotlivých měsících	III.14	IV.14	V.14	VI.14	VII.14	VIII.14	IX.14	10.14	XI.14	SOD cena bez DPH
SO01 vodojem		14 067,03 Kč	468 776,98 Kč	315 275,31 Kč	190 746,34 Kč	184 225,15 Kč				2 691 472,05 Kč
stavební elektroinstalace			6 066,00 Kč							96 685,00 Kč
SO02 propojovací potrubí	326 720,57 Kč	47 930,83 Kč								390 860,89 Kč
SO03 příjezdná cesta a zpevněná plocha		127 395,14 Kč								345 297,57 Kč
SO04 přípojka NN		49 164,00 Kč								49 164,00 Kč
SO05 oplocení										207 931,91 Kč
SO06 úprava objektu nad vřtem										40 843,34 Kč
PS01 strojně technologická část			31 331,00 Kč			39 111,50 Kč				1 371 135,00 Kč
PS02 elektro technologická část			4 750,00 Kč		32 300,00 Kč	11 400,00 Kč				256 032,00 Kč
vedlejší a ostatní náklady	21 850,00 Kč	40 850,00 Kč								118 750,00 Kč
celkem	348 570,57 Kč	279 407,00 Kč	510 923,98 Kč	315 275,31 Kč	223 046,34 Kč	234 736,65 Kč				5 568 172,00 Kč
Vícepráce – změna		294 663,97 Kč	39 282,25 Kč	67 928,81 Kč	36 609,64 Kč	27 887,35 Kč				

Objekt	Odřezání	Dřevěného	Čistícího (SKP)	Název	Množství [m]	M	Sazba [Kč]	Cena celkem	Fakturační srpen 2014	Zůstatek
Objekt	Odřezání	Dřevěného	Čistícího (SKP)	Popsal řádku	Množství [m]	M	Sazba	Cena celkem	fakturovaná cena	cena (Kč)
001	5			SO 01 Vodojem Syrovky 2x100 m3				5 568 172,00 Kč	234 738,65 Kč	3 656 212,14 Kč
001	6			1 - Zemní práce				2 591 472,05 Kč		
001	7			1 - Zemní práce				235 755,28 Kč		
001	8			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	189,00000	m3	44,27	8 367,03 Kč		0,00 Kč
001	9			Vykopávky z zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	713,20000	m3	38,00	27 101,60 Kč		0,00 Kč
001	10			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	596,30000	m3	38,00	22 659,48 Kč		0,00 Kč
001	11			Připletek za lepru do hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	59,63000	m3	142,50	8 497,28 Kč		0,00 Kč
001	12			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m	95,40000	m3	124,45	11 873,53 Kč		0,00 Kč
001	13			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku sypaviny z horniny tř. 1 až 4	52,72	m3	52,72	31 437,04 Kč		0,00 Kč
001	14			Uložení sypaviny na skládce	596,30000	m3	18,43	10 989,55 Kč		0,00 Kč
001	15			Zásyp jam, šachetých nebo kolem objektů sypavinou se zhutněním	241,28300	m3	88,63	21 384,91 Kč		21 384,91 Kč
001	16			Obespaní potrubí bez prohození sypaviny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	5,94000	m3	332,50	1 975,05 Kč		1 975,05 Kč
001	17			kamenito těžné hrubé frakce 4-8	10,19900	t	171,00	1 744,03 Kč		0,00 Kč
001	18			Obespaní objektů bez prohození sypaviny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	471,89600	m3	47,50	22 415,06 Kč		0,00 Kč
001	19			Připletek k obsypání objektu sypavinou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaviny	106,82700	m3	95,00	10 148,57 Kč		0,00 Kč
001	20			Rozproštění ornice tl vrsky do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	438,00000	m2	28,50	12 483,00 Kč		0,00 Kč
001	21			Rozproštění ornice tl vrsky do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	81,09300	m2	108,40	8 628,30 Kč		8 628,30 Kč
001	22			Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	221,70000	m2	11,88	2 633,80 Kč		0,00 Kč
001	23			Sešetení trávníku s hrabáním v rovině a svahu	250,86000	m2	37,81	9 485,02 Kč		9 485,02 Kč
001	24			Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrsky do 100 mm	39,90	m2	39,90	10 009,31 Kč		0,00 Kč
001	25			Založení parkového trávníku výšev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	519,10000	m2	9,78	5 081,99 Kč		5 081,99 Kč
001	26			Založení parkového trávníku výšev plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	250,90000	m2	13,96	3 502,56 Kč		3 502,56 Kč
001	27			Osivo směs travní parkové	38,88500	kg	83,03	3 228,82 Kč		3 228,82 Kč
001	28			Osazení trávníku s hrabáním v rovině a svahu	519,10000	m2	3,43	1 780,51 Kč		1 780,51 Kč
001	29			Osazení trávníku s hrabáním ve svahu co 1:2	250,90000	m2	5,30	1 329,77 Kč		1 329,77 Kč
002	1			2 - Zakládání				73 253,12 Kč		
002	2			Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	50,00000	m	129,20	6 460,00 Kč		0,00 Kč
002	3			Polštář zhuštěné pod základy z kamenná drenážního frakce 16 až 63 mm	40,28000	m3	332,50	13 393,10 Kč		0,00 Kč
002	4			Základové desky z betonu tř. C 12/15	26,31500	m3	1 805,00	47 498,58 Kč		0,00 Kč
002	5			Železný bednění stěn základových desek	11,40000	m2	189,00	2 155,17 Kč		0,00 Kč
002	6			Odstranění bednění stěn základových desek	11,40000	m2	45,60	519,84 Kč		0,00 Kč
002	7			Základ pod sroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 sliozlosti I	1,23500	m3	2 612,50	3 228,44 Kč		3 228,44 Kč
003	1			3 - Svislé a kompletní konstrukce				883 048,54 Kč		
003	2			Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdivu nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	1,75000	m	62,32	108,06 Kč		0,00 Kč
003	3			trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 80 (DE 84x2) - 1,4301	1,40000	m	418,00	585,20 Kč	1,40 Kč	109,06 Kč
003	4			trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 150 (DE 154x4) - 1,4301	0,35000	m	667,85	233,75 Kč	0,35 Kč	0,00 Kč
003	5			trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 250 (DE 254x2) - 1,4301	0,60000	m	1 134,30	680,58 Kč	0,60 Kč	0,00 Kč
003	6			Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdivu nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	0,60000	m	85,31	51,19 Kč		51,19 Kč
003	7			Zdivo nosné vnější z cihel broušených HELUZ tl 440 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	17,26700	m2	1 463,00	25 261,62 Kč		25 261,62 Kč
003	8			Překlad keramický vysoký v 23,8 cm tl 125 cm	2,00000	kus	380,95	761,90 Kč		761,90 Kč
003	9			Překlad keramický vysoký v 23,8 cm tl 150 cm	10,00000	kus	445,55	4 455,50 Kč		4 455,50 Kč
003	10			Přikrytí HELUZ tl 65 mm pevnosti P 10 na MVC	7,90500	m2	418,95	3 311,80 Kč		3 311,80 Kč
003	11			Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl nad 300 mm	0,24000	m3	2 612,50	627,00 Kč		0,00 Kč
003	12			Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl nad 300 mm	1,20000	m3	2 612,50	3 135,00 Kč		0,00 Kč
003	13			Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB v osovostevněného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm	133,57800	m3	2 755,00	369 007,39 Kč	23,00 Kč	64 957,39 Kč
003	14			Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítnutých ploch rovinných zřízení	553,01500	m2	354,35	195 960,87 Kč	198,00 Kč	38 983,82 Kč
003	15			Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítnutých ploch rovinných odstranění	553,01500	m2	77,81	42 919,49 Kč	198,00 Kč	8 538,26 Kč

Objekt	Ověřil	Druh	R	Číslo (SKP)	Popis práce	Množství Ml	Kčj	Sazba	Cena celková		Fakturační srpen 2014		Zůstatek
									Cena celková	Cena celková	fakt. množství	fakturovaná cena	cena (Kč)
									5 588 172,00 Kč	200 640,00 Kč		234 738,95 Kč	3 656 212,14 Kč
004	P	15	330361006		Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vododržet z betonářské oceli 10 505	9,80000	t	20 800,00				0,00 Kč	0,00 Kč
	S	16	330369001R		Armovací uzávěr "STABOX" - typ 5H - 10 mm	4,00000	kus	383,30				0,00 Kč	0,00 Kč
	S	17	330369002R		Armovací uzávěr "STABOX" - typ 16B - 12 mm	2,00000	kus	345,50				0,00 Kč	0,00 Kč
	S	18	330369003R		Armovací uzávěr "STABOX" - typ 12B - 8 mm	3,00000	kus	831,75				0,00 Kč	0,00 Kč
	P	19	330369004R		Vodorovné pracovní spáry	65,00000	m	190,00				0,00 Kč	0,00 Kč
	P	20	330369005R		Svislé pracovní spáry	45,00000	m	270,75				0,00 Kč	0,00 Kč
	P	21	330369006R		Těsnění trubních průstupů	20,00000	m	332,50				0,00 Kč	0,00 Kč
	O		HSV		4 - Vodorovné konstrukce				217 348,53 Kč				
	P	1	411135001		Montáž stropních panelů z předpřátého betonu tloušťkou do 1,5 t	21,00000	kus	1 007,00				0,00 Kč	0,00 Kč
	S	2	5339001R		panel stropní předpjatý PPD 163/254 168x119x25 cm	2,02000	kus	1 835,40				0,00 Kč	0,00 Kč
	S	3	5339002R		panel stropní předpjatý PPD 223/254 228x119x25 cm	1,01000	kus	2 585,90				0,00 Kč	0,00 Kč
	S	4	5339003R		panel stropní předpjatý PPD 283/254 288x119x25 cm	14,14000	kus	2 585,90				0,00 Kč	0,00 Kč
	P	5	411135002		Montáž stropních panelů z předpřátého betonu tloušťkou do 3 t	3,00000	kus	1 520,00				0,00 Kč	4 560,00 Kč
	S	6	5339004R		panel stropní předpjatý PPD 618/207 618x119x19 cm	3,03000	kus	7 913,01				0,00 Kč	0,00 Kč
	P	7	411321616		Stropy deskové ze žb tř. C 30/37	3,20000	m3	3 002,00				0,00 Kč	9 846,56 Kč
	P	8	411351101		Zřízení bednění stropů deskových	1,66500	m2	364,80				0,00 Kč	607,39 Kč
	P	9	411351102		Odstanění bednění stropů deskových	1,86500	m2	103,30				0,00 Kč	180,32 Kč
	P	10	411351321		Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	0,25000	t	20 900,00				0,00 Kč	5 225,00 Kč
	P	11	411351821		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,36500	t	20 900,00				0,00 Kč	7 628,50 Kč
	P	12	413321616		Nosníky ze žb tř. C 30/37	0,47500	m3	2 992,50				0,00 Kč	1 415,45 Kč
	P	13	413351107		Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	400,90				0,00 Kč	1 695,81 Kč
	P	14	413351108		Odstanění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	75,24				0,00 Kč	318,27 Kč
	P	15	413351821		Výztuž nosníků, vlnových trámů nebo přívlaků vlnových trámů betonářskou ocelí 10 505	4,23000	t	20 900,00				0,00 Kč	0,00 Kč
005	P	16	417321616		Ztužující pásy a věnce ze žb tř. C 30/37	1,39300	m3	3 021,00				0,00 Kč	4 208,25 Kč
	P	17	417351115		Zřízení bednění ztužujících věnců	6,19200	m2	160,55				0,00 Kč	994,13 Kč
	P	18	417351116		Odstanění bednění ztužujících věnců	6,19200	m2	50,35				0,00 Kč	311,77 Kč
	P	19	417351821		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,15000	t	20 900,00				0,00 Kč	3 136,00 Kč
	P	20	451672111		Lože pod potrubí oleriený výkop z kamenná drobného těženého	0,66000	m3	873,06				0,00 Kč	576,21 Kč
	P	21	451672777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná těženého tl. do 100 mm	3,75000	m2	61,75				0,00 Kč	231,56 Kč
	O		HSV		5 - Komunikace				2 595,84 Kč				
	P	1	596811220		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	4,00000	m2	178,60				0,00 Kč	714,40 Kč
	S	2	592276300		deska betonová meliorační TBM-Q 500/500 50x50x10 cm	16,16000	kus	114,00				0,00 Kč	1 842,24 Kč
006	O		HSV		6 - Úpravy povrchu, podlahy a ozeřování výplní				406 343,79 Kč				
	P	1	611111212		Vyspravení povrchu stropů z prelabikovaných dílců s do 1600 mm malou cementovou se zahřívání	91,04000	m2	209,00				0,00 Kč	19 027,36 Kč
	P	2	611129001R		Zatření spár stěrkovou hmotou vlnitých stropů	91,04000	m2	153,90				0,00 Kč	14 011,36 Kč
	P	3	611321141		Vápenocementová omítka šlukova dvovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	43,60000	m2	365,75				0,00 Kč	15 946,70 Kč
	P	4	612321141		Vápenocementová omítka šlukova dvovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	145,62000	m2	202,20				0,00 Kč	29 446,70 Kč
	P	5	622142001		Potázení vnějších stěn skvoklými pletivem vtlaceným do tenkovrstvé hmoty	59,50000	m2	142,50				0,00 Kč	8 478,75 Kč
	P	6	622149001R		Úprava vnějších stěn flexibilní stěrkou	59,50000	m2	326,80				0,00 Kč	19 444,60 Kč
	P	7	622511011		Tenkovrstvá akrylátová zmrzlá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	56,50000	m2	175,75				0,00 Kč	9 911,36 Kč
	P	8	631311115		Mazanina tl. do 60 mm z betonu prostého tř. C 20/25	1,43000	m3	2 612,50				0,00 Kč	3 735,88 Kč
	P	9	631311125		Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	4,00000	m3	2 612,50				0,00 Kč	10 450,00 Kč
	P	10	631319111		Příplatek k mazanině za provedení odevkovaného žlábků do 200x100 mm	17,20000	m	107,35				0,00 Kč	1 846,42 Kč
	P	11	632441221		Potěr anhydritový samonivelační tl. do 30 mm C30 litý	6,20000	m2	323,95				0,00 Kč	2 008,49 Kč
	P	12	632441224		Potěr anhydritový samonivelační tl. do 45 mm C30 litý	2,00000	m2	498,75				0,00 Kč	997,50 Kč
	P	13	632450132		Vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	112,70000	m2	300,20			112,70 Kč	33 832,54 Kč	0,00 Kč
007	P	14	632451417		Potěr pískocementový tl. do 10 mm tř. C 30 běžný	11,40000	m2	163,40				0,00 Kč	1 862,76 Kč
	P	15	632451427		Potěr pískocementový tl. do 20 mm tř. C 30 běžný	76,00000	m2	190,95				0,00 Kč	14 512,20 Kč
	P	16	632451446		Potěr pískocementový tl. do 40 mm tř. C 25 běžný	11,40000	m2	247,95				0,00 Kč	2 826,63 Kč
	P	17	632459001R		Hydroizolaci flexibilní stěrka, např. Mastersal 537 stropů	62,00000	m2	361,00				0,00 Kč	18 772,00 Kč
	P	18	632459002R		Hydroizolaci flexibilní stěrka, např. Mastersal 537 stěn	337,43000	m2	332,50				0,00 Kč	112 196,81 Kč
	F	19	632459003R		Hydroizolaci flexibilní stěrka, např. Mastersal 537 podlah	52,00000	m2	332,50				0,00 Kč	17 290,00 Kč

Číslo	Ověřeno	Druh	Číslo(SWP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturační srovnání		Zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
		P	20	632459004R	37,40000	m2	156,75	5 868 172,00 Kč		234 788,65 Kč	3 656 212,14 Kč
		P	21	632459005R	37,40000	m2	156,75	5 862,45 Kč		0,00 Kč	5 862,45 Kč
		P	22	632459006R	37,40000	m2	819,40	5 862,45 Kč		0,00 Kč	5 862,45 Kč
		P	23	632459007R	37,40000	m2	480,75	23 163,56 Kč		0,00 Kč	23 163,56 Kč
		P	24	64294211	1,00000	kus	192,85	17 232,05 Kč		0,00 Kč	17 232,05 Kč
		P	25	6539001R	1,00000	kus	192,85	192,85 Kč		0,00 Kč	192,85 Kč
		P	26	6539011R	6,00000	kus	935,76	935,76 Kč		0,00 Kč	935,76 Kč
		P	27	6539021R	1,00000	kus	208,85	1 613,10 Kč		0,00 Kč	1 613,10 Kč
		S	27	5539008R	1,00000	kus	1 163,75	1 163,75 Kč		0,00 Kč	1 163,75 Kč
		S	28	5539006R	1,00000	kus	1 163,75	1 163,75 Kč		0,00 Kč	1 163,75 Kč
		S	29	5539007R	1,00000	kus	878,75	878,75 Kč		0,00 Kč	878,75 Kč
		S	30	5539008R	1,00000	kus	878,75	878,75 Kč		0,00 Kč	878,75 Kč
		S	31	5539009R	1,00000	kus	758,10	758,10 Kč		0,00 Kč	758,10 Kč
		S	32	5539010R	1,00000	kus	758,10	758,10 Kč		0,00 Kč	758,10 Kč
008		O	8	Trubní vedení	4 853,09 Kč			4 853,09 Kč		0,00 Kč	2 622,00 Kč
		P	1	871275221	12,00000	m	218,50	2 622,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		F	2	877275211	10,00000	kus	141,56	1 415,60 Kč		0,00 Kč	1 415,60 Kč
		S	3	286113540	2,03000	kus	29,80	60,09 Kč		0,00 Kč	60,09 Kč
		S	4	286113560	2,03000	kus	29,80	60,09 Kč		0,00 Kč	60,09 Kč
		S	5	286113570	1,01500	kus	37,54	38,10 Kč		0,00 Kč	38,10 Kč
		S	6	286113580	2,03000	kus	37,54	76,21 Kč		0,00 Kč	76,21 Kč
		S	7	286117400	3,04500	kus	28,52	86,94 Kč		0,00 Kč	86,94 Kč
		P	8	877275221	1,00000	kus	242,25	242,25 Kč		0,00 Kč	242,25 Kč
		S	9	286113990	1,01500	kus	63,90	64,86 Kč		0,00 Kč	64,86 Kč
		P	10	877315211	1,00000	kus	154,85	154,85 Kč		0,00 Kč	154,85 Kč
		S	11	286115040	1,00000	kus	34,30	34,30 Kč		0,00 Kč	34,30 Kč
009		O	9	Ostatní konstrukce a práce-bouření	3 158,83 Kč			3 158,83 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	1	935111111	20,00000	m	73,81	1 476,20 Kč		0,00 Kč	1 476,20 Kč
		S	2	5929001	40,40000	kus	38,42	1 552,17 Kč		0,00 Kč	1 552,17 Kč
		P	3	953312113	1,04000	m2	121,80	126,46 Kč		0,00 Kč	126,46 Kč
711		O	PSV	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	189 873,97 Kč			189 873,97 Kč		0,00 Kč	49 780,00 Kč
		P	1	7119001	80,00000		622,25	49 780,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	711111001	213,22000	m2	6,83	1 456,29 Kč		0,00 Kč	686,55 Kč
		S	3	111631500	0,03400	t	33 250,00	1 130,50 Kč		0,00 Kč	631,75 Kč
		P	4	1119001R	26,00000	kg	47,50	1 235,00 Kč		0,00 Kč	522,50 Kč
		P	5	711111011	112,70000	m2	9,11	1 026,70 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	6	111633100	0,11300	t	28 025,00	3 168,83 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	711112001	217,98800	m2	16,43	3 581,56 Kč		0,00 Kč	3 581,56 Kč
		S	8	111631500	0,07800	t	33 250,00	2 527,00 Kč		0,00 Kč	2 527,00 Kč
		P	9	711112011	372,46800	m2	19,28	7 184,93 Kč		0,00 Kč	7 184,93 Kč
		S	10	111633100	0,41000	t	28 025,00	11 490,25 Kč		0,00 Kč	11 490,25 Kč
		P	11	711141589	112,70000	m2	68,86	7 762,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	12	628526100	129,60500	m2	197,12	25 547,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	13	711142559	63,50900	m2	83,03	5 273,15 Kč		0,00 Kč	5 273,15 Kč
		S	14	628526100	76,21100	m2	197,12	15 022,71 Kč		0,00 Kč	15 022,71 Kč
		P	15	711161382	21,90000	m	651,20	18 641,28 Kč		0,00 Kč	18 641,28 Kč
		P	16	711161815	217,98800	m2	147,25	32 098,88 Kč		0,00 Kč	32 098,88 Kč
		P	17	938711102	3,49500	t	843,60	2 948,38 Kč		0,00 Kč	1 556,44 Kč
713		O	PSV	713 - Izolace tepelné	119 204,21 Kč			119 204,21 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Objekt	Číslo	Druh	Číslo (Kč)	Popis řádku	Množství Mj	Vj	Sazba	Cena celkem		Fakturační srpen 2014		Zůstatek
								Cena celkem	fakt. množství	fakturovaná cena	cena (Kč)	
								5 588 172,00 Kč		234 738,95 Kč	3 696 212,14 Kč	
		P	1	713111111	121,04000	m2	22,80	2 769,71 Kč		0,00 Kč	2 769,71 Kč	
		S	2	631515040	31,80000	m2	566,03	46 188,05 Kč		0,00 Kč	46 188,05 Kč	
		S	3	631537150	20,52000	m2	79,33	1 627,85 Kč		0,00 Kč	1 627,85 Kč	
		S	4	631537070	20,52000	m2	129,49	2 657,13 Kč		0,00 Kč	2 657,13 Kč	
		P	5	713131141	24,05900	m2	125,40	3 017,00 Kč		0,00 Kč	3 017,00 Kč	
		S	6	283763560	24,54000	m2	288,32	7 075,37 Kč		0,00 Kč	7 075,37 Kč	
		P	7	713131151	0,75000	m2	26,76	21,59 Kč		0,00 Kč	21,59 Kč	
		S	8	283758670	0,76500	m2	83,90	63,95 Kč		0,00 Kč	63,95 Kč	
		S	9	283758680	0,76500	m2	96,14	73,55 Kč		0,00 Kč	73,55 Kč	
		P	10	713291122	100,52000	m2	222,30	22 345,60 Kč		0,00 Kč	22 345,60 Kč	
		S	11	628361100	158,26000	m2	123,50	19 547,58 Kč		0,00 Kč	19 547,58 Kč	
		P	12	713411111	14,00000	m2	94,91	1 326,74 Kč		0,00 Kč	1 326,74 Kč	
		S	13	6319001	14,00000	m2	950,75	9 110,50 Kč		0,00 Kč	9 110,50 Kč	
		P	14	998713102	3,02800	t	798,50	2 387,58 Kč		0,00 Kč	2 387,58 Kč	
				721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	6,00000	m	308,76	11 038,43 Kč		0,00 Kč	11 038,43 Kč	
		P	1	721173401	11,00000	m	237,50	2 612,50 Kč		0,00 Kč	2 612,50 Kč	
		P	2	721173723	1,00000	kus	2 042,50	2 042,50 Kč		0,00 Kč	2 042,50 Kč	
		P	3	721211422	2,00000	kus	2 281,00	4 562,00 Kč		0,00 Kč	4 562,00 Kč	
		P	4	721242116	0,01800	t	495,90	8,93 Kč		0,00 Kč	8,93 Kč	
				722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod	15,00000	m	312,55	4 688,25 Kč		0,00 Kč	4 688,25 Kč	
		P	1	722174022	0,60000	m	129,20	77,52 Kč		0,00 Kč	77,52 Kč	
		S	3	551909250	2,00000	kus	80,75	161,50 Kč		0,00 Kč	161,50 Kč	
		P	4	722181211	15,00000	m	35,15	527,25 Kč		0,00 Kč	527,25 Kč	
		P	5	722190401	1,00000	kus	137,75	137,75 Kč		0,00 Kč	137,75 Kč	
		P	6	722221134	1,00000	soubor	145,35	145,35 Kč		0,00 Kč	145,35 Kč	
		P	7	722232221	1,00000	kus	499,70	499,70 Kč		0,00 Kč	499,70 Kč	
		P	8	998722102	0,01300	t	442,70	5,76 Kč		0,00 Kč	5,76 Kč	
				725 - Zdravotnická - zařizovací předměty	1,00000	soubor	1 548,50	1 548,50 Kč		0,00 Kč	1 548,50 Kč	
		P	1	725211802	1,00000	soubor	2 774,00	2 774,00 Kč		0,00 Kč	2 774,00 Kč	
		P	2	725822812	0,01700	t	521,55	8,87 Kč		0,00 Kč	8,87 Kč	
				751 - Vzduchotechnika	2,00000	kus	897,83	1 795,66 Kč		0,00 Kč	1 795,66 Kč	
		P	1	7511111012	2,00000	kus	595,47	1 190,94 Kč		0,00 Kč	1 190,94 Kč	
		S	2	4299003R	2,00000	kus	595,47	1 190,94 Kč		0,00 Kč	1 190,94 Kč	
		P	3	751369001R	2,00000	kus	81 656,52 Kč	81 656,52 Kč		0,00 Kč	81 656,52 Kč	
		P	4	751399022	2,00000	kus	137,68	275,32 Kč		0,00 Kč	275,32 Kč	
		S	5	4299003R	2,00000	kus	550,62	1 101,24 Kč		0,00 Kč	1 101,24 Kč	
		P	6	751398051	4,00000	kus	485,99	1 943,96 Kč		0,00 Kč	1 943,96 Kč	
		S	7	4299005R	2,00000	kus	428,05	856,10 Kč		0,00 Kč	856,10 Kč	
		P	8	4299007R	2,00000	kus	3 459,85	6 919,70 Kč		0,00 Kč	6 919,70 Kč	
		P	9	751510042	0,80000	m	132,53	106,02 Kč		0,00 Kč	106,02 Kč	
		P	10	751519001R	1,00000	m	1 852,69	1 852,69 Kč		0,00 Kč	1 852,69 Kč	
		S	11	5529001R	2,00000	kus	2 834,50	2 834,50 Kč		0,00 Kč	2 834,50 Kč	
		S	12	5529002R	2,00000	kus	898,61	1 797,22 Kč		0,00 Kč	1 797,22 Kč	
		P	13	751525032	2,70000	m	468,26	1 264,30 Kč		0,00 Kč	1 264,30 Kč	
		S	14	4299001R	0,50000	m	1 244,88	622,44 Kč		0,00 Kč	622,44 Kč	
		S	15	4299002R	2,20000	m	1 096,45	2 412,19 Kč		0,00 Kč	2 412,19 Kč	
		P	16	751526429	4,00000	kus	454,88	1 819,44 Kč		0,00 Kč	1 819,44 Kč	
		S	17	4299003R	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč		0,00 Kč	2 274,30 Kč	
		S	18	4299004R	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč		0,00 Kč	2 274,30 Kč	

Objekt	Oddíl	Druh	Číslo (SKP)	Popis práce	Množství dílů	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturační srpen 2014		zůstatek
									fakt.množství	fakturovaná cena	
		P 19	751629002	Montážní materiál	1,00000	kpl	4 189,50	5 968 172,00 Kč		234 738,65 Kč	3 658 212,14 Kč
		P 20	99876101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	0,34400	t	2 375,00	817,00 Kč		0,00 Kč	4 189,50 Kč
				762 - Konstrukce tesáří				55 611,21 Kč		0,00 Kč	817,00 Kč
		P 1	762332131	Montáž vázaných cd krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	106,00000	m	105,46				
		S 2	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	0,53000	m3	4 569,50	2 459,39 Kč		0,00 Kč	11 177,70 Kč
		P 3	762332132	Montáž vázaných cd krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	89,80000	m	134,90	12 114,02 Kč		0,00 Kč	2 459,39 Kč
		S 4	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	1,98700	m3	4 569,50	8 988,21 Kč		0,00 Kč	12 114,02 Kč
		P 5	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	78,00000	m2	73,53	5 735,34 Kč		0,00 Kč	8 988,21 Kč
		S 6	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II 2 - 3 cm	1,50000	m3	3 429,50	5 144,25 Kč		0,00 Kč	5 735,34 Kč
		S 7	611911950	žaluzie obkladové SIV profil klasický 19 x 116 mm A/B	18,00000	m2	205,20	3 693,60 Kč		0,00 Kč	5 144,25 Kč
		P 8	762332500	Spojovací prostředky pro montáž krovu bednění, latování, světlíky, klíny	4,50000	m3	899,65	4 048,43 Kč		0,00 Kč	3 693,60 Kč
		P 9	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesáříské v objektech v do 12 m	2,48000	t	1 311,00	3 261,28 Kč		0,00 Kč	4 048,43 Kč
				764 - Konstrukce klempířské				12 184,39 Kč		0,00 Kč	3 261,28 Kč
		P 1	764339001R	Ochranná a lemovací lišta r.s. 330 mm - K4	1,00000	m	304,00	304,00 Kč		0,00 Kč	304,00 Kč
		P 2	764332203	Zláb Pz podokapní půlkruhový r.s 330 mm	16,00000	m	224,20	3 587,20 Kč		0,00 Kč	3 587,20 Kč
		P 3	764335224	Zláb podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/100 mm	2,00000	kus	368,60	737,20 Kč		0,00 Kč	737,20 Kč
		P 4	764331220	Střešní prvky Pz - závětná lišta r.s 330 mm	16,00000	m	141,55	2 264,80 Kč		0,00 Kč	2 264,80 Kč
		P 5	764391250R	Střešní prvky Pz - závětná lišta r.s 520 mm - K3	201,40	m	201,40	3 222,40 Kč		0,00 Kč	3 222,40 Kč
		P 6	764454202	Odpaďní trubky Pz kruhové D 100 mm	8,50000	m	218,50	1 857,25 Kč		0,00 Kč	1 857,25 Kč
		P 7	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	0,15400	t	1 377,50	212,14 Kč		0,00 Kč	212,14 Kč
				765 - Konstrukce pokryvatkové				53 947,03 Kč		0,00 Kč	212,14 Kč
		P 1	765113023	Krytina bitumenová ze šindelů obdelníkového tvaru sklonu přes 30°	80,00000	m2	408,50	24 610,00 Kč		0,00 Kč	24 610,00 Kč
		P 2	765113102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozložení tvaru	16,00000	m	360,05	5 760,80 Kč		0,00 Kč	5 760,80 Kč
		P 3	765113122	Krytina bitumenová hruběna oboustranně ze šindelů bez rozložení	8,00000	m	458,85	3 670,80 Kč		0,00 Kč	3 670,80 Kč
		P 4	7651191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	80,00000	m2	33,82	2 705,60 Kč		0,00 Kč	2 705,60 Kč
		S 5	628662310	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími prasy VEDATOP® SU N	34,00000	m2	182,21	15 305,34 Kč		0,00 Kč	15 305,34 Kč
		P 6	765151031	Přítlatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	80,00000	m2	14,82	1 185,60 Kč		0,00 Kč	1 185,60 Kč
		P 7	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	0,95100	t	850,25	808,59 Kč		0,00 Kč	808,59 Kč
				767 - Konstrukce zámečnické				219 426,21 Kč		0,00 Kč	
		P 1	7679001R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 900 x 1970-L - Z/1	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
		P 2	7679002R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 900 x 1970-P - Z/2	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
		P 3	7679003R	Dveře celokovové vnější CDM-d 900 x 1970-P - Z/3	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
		P 4	7679004R	Dveře celokovové vnější CDM-d 900 x 1970-L - Z/4	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
		P 5	7679005R	Dveře celokovové vnější CDM-d 700 x 1970-L - Z/5	1,00000	kus	11 305,00	11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč
		P 6	7679006R	Dveře celokovové vnější CDM-d 700 x 1970-P - Z/6	1,00000	kus	11 305,00	11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč
		P 7	7679007R	Vodotěsné dveře vstupu do nádrží 600/1500 levé vč. zárubně - Z/7a	1,00000	kus	21 470,00	21 470,00 Kč		0,00 Kč	21 470,00 Kč
		P 8	7679008R	Schodiště a zábradlí z kompozitu - Z/8	1,00000	kpl	25 175,00	25 175,00 Kč		0,00 Kč	25 175,00 Kč
		P 9	7679009R	Porozář z kompozitu nad oknem 90 - Z/9	1,00000	kpl	17 575,00	17 575,00 Kč		0,00 Kč	17 575,00 Kč
		P 10	7679010R	Nosník pro kladkostroj - Z/10	1,00000	kus	7 108,00	7 108,00 Kč		0,00 Kč	7 108,00 Kč
		P 11	7679011R	Zebřík z kompozitu v nádrží - Z/13	2,00000	kus	17 080,50	34 161,00 Kč		0,00 Kč	34 161,00 Kč
		P 12	7679012R	Katvení pozednice - Z/16	14,00000	kus	93,30	1 306,20 Kč		0,00 Kč	1 306,20 Kč
		P 13	7679013R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 600 x 800-L - Z/17	1,00000	kus	4 645,50	4 645,50 Kč		0,00 Kč	4 645,50 Kč
		P 14	7679014R	Ocelová kotvení deska pro napojení uzemnění - Z/18	1,00000	kus	427,50	427,50 Kč		0,00 Kč	427,50 Kč
		P 15	7679015R	Ocelový neraz závěs pro pletenosný reflektor - Z/20	4,00000	kus	154,38	617,52 Kč		0,00 Kč	617,52 Kč
		P 16	7679016R	Závěs pro nosník kladkostroje - Z/21	1,00000	kus	3 610,00	3 610,00 Kč		0,00 Kč	3 610,00 Kč
		P 17	7679017R	Ocelová neraz objímka trubního prostupu DN 80 - Z/22	1,00000	kus	607,50	607,50 Kč		0,00 Kč	607,50 Kč
		P 18	7679018R	Ocelová neraz objímka trubního prostupu DN 100 - Z/23	3,00000	kus	855,00	2 565,00 Kč		0,00 Kč	2 565,00 Kč
		P 19	7679019R	Ocelová neraz objímka trubního prostupu DN 125 - Z/24	1,00000	kus	855,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
		P 20	7679020R	Montáž mřížek větracích dyframných průřezu do 0,02 m2	3,00000	kus	285,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
		S 22	5539001R	Větrací mřížka 200 x 200 - plast - Z/15a	1,00000	kus	332,50	332,50 Kč		0,00 Kč	332,50 Kč
		S 23	5539002R	Větrací mřížka 200 x 200 - plast - Z/15b	2,00000	kus	332,50	665,00 Kč		0,00 Kč	665,00 Kč
		P 24	767810113	Montáž mřížek větracích dyframných průřezu do 0,03 m2	3,00000	kus	285,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
		S 25	5539003R	Větrací mřížka 300 x 300 - plast - Z/15	3,00000	kus	380,00	1 140,00 Kč		0,00 Kč	1 140,00 Kč
		S 26	5539004R	Větrací mřížka 300 x 300 - plast - Z/15a	3,00000	kus	380,00	1 140,00 Kč		0,00 Kč	1 140,00 Kč
		P 27	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,20900	t	982,21	1 187,49 Kč		0,00 Kč	1 187,49 Kč

Objekt	Druh	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Stavba	Cena, za kus	Fakturační srpen 2014	Zůstatek
								fakt množství	fakturovaná cena
									cena(kč)
771	O	PSV	771 - Podlahy z dlaždic						3 656 212,14 Kč
	P	1	771571116	Montáž podlah z keramických dlaždic reálných hladkých do malby do 25	6,20000	m2	428,45		
			ks/m2					5 402,64 Kč	
	S	2	597615000	dlažba keramická pálená rustikální CARRÉ 6 20 x 20 x 6 cm	6,82000	m2	395,35	2 656,39 Kč	0,00 Kč
	P	3	938771102	Přesun hmot bonáží pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	1,05300	t	430,05	2 287,09 Kč	0,00 Kč
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické					459,16 Kč	0,00 Kč
	P	1	731414113	Montáž obkladové vnitřních pórovinových pravouhlých do 35 ks/m2	20,00000	m2	317,30	23 270,37 Kč	0,00 Kč
			lepených flexibilním lepidlem					6 346,00 Kč	0,00 Kč
	S	2	9379001R	Keramický obklad - barva bílá 20 x 15 cm	22,00000	m2	271,04	5 962,88 Kč	0,00 Kč
	P	3	731774120	Montáž obkladu vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených	13,35000	m2	417,05	5 567,62 Kč	0,00 Kč
			flexibilním lepidlem				5 016,69 Kč	0,00 Kč	
S	4	9379002R	Keramický obklad vnější - kabinec 250 x 65 x 15 mm	14,85500	m2	341,62	5 016,69 Kč	0,00 Kč	
P	5	938781102	Přesun hmot bonáží pro obklady keramické v objektech v do 12 m	0,86500	t	436,05	377,18 Kč	0,00 Kč	
			783 - Dokončovací práce - natěry				30 446,41 Kč	0,00 Kč	
783	O	PSV	783 - Dokončovací práce - natěry						
P	1	783221112	Natěry syntetické KOK barva draží lesklý povrch 1x antikorozní, 1x	3,96300	m2	180,50	720,74 Kč		0,00 Kč
			základní, 2x email				5 933,25 Kč		0,00 Kč
P	2	783522212	Natěry syntetické klempířských kč barva draží lesklý povrch 1x reaktivní	41,08900	m2	144,40	5 933,25 Kč		0,00 Kč
			1x základní, 2x email				14 036,06 Kč		0,00 Kč
P	3	783783411	Natěry tesářských kč prot. dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	321,90500	m2	43,60	14 036,06 Kč		0,00 Kč
			preventivní dvojnásobné v interiéru				2 452,06 Kč		0,00 Kč
P	4	783851117	Natěry epoxidové omítek sítí napuštění	43,80000	m2	56,24	2 452,06 Kč		0,00 Kč
P	5	783851217	Natěry epoxidové omítek stěn napuštění	145,62000	m2	50,16	7 304,30 Kč		0,00 Kč
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				4 493,98 Kč		0,00 Kč
784	O	PSV	784 - Dokončovací práce - malby a tapety						
P	1	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	189,22000	m2	23,75	4 493,98 Kč		0,00 Kč
			Saavební elektroinstalace				96 665,00 Kč		0,00 Kč
802	B		Saavební elektroinstalace				70 520,00 Kč		
301	O	HSV	Saavební elektroinstalace						
S	1	1 01	Zámkové průmyslové celoplošové svítidlo	5,00000	ks	801,80	4 009,00 Kč		0,00 Kč
S	2	1 02	Zámkové průmyslové svítidlo s pohybovým žblérem	1,00000	ks	905,00	905,00 Kč		0,00 Kč
S	3	1 03	Zámkové průmyslové svítidlo	2,00000	ks	444,00	888,00 Kč		0,00 Kč
S	4	1 04	Zámkové ružové svítidlo	1,00000	ks	1 311,00	1 311,00 Kč		0,00 Kč
S	5	1 05	Zámková trubková svítidla	10,00000	ks	39,90	399,00 Kč		0,00 Kč
S	6	1 06	Zámková 60W	3,00000	ks	15,33	46,00 Kč		0,00 Kč
S	7	1 07	Lineární zářivka T5(9W/230V	1,00000	ks	58,00	58,00 Kč		0,00 Kč
S	8	1 08	Zámková síť	1,00000	ks	5 529,00	5 529,00 Kč		0,00 Kč
S	9	1 09	Nástěnný konvektor	2,00000	ks	2 281,00	4 522,00 Kč		0,00 Kč
S	10	1 10	Vypínač č.1	4,00000	ks	100,76	403,00 Kč		0,00 Kč
S	11	1 11	Vypínač č.5	1,00000	ks	107,00	107,00 Kč		0,00 Kč
S	12	1 12	Léla hnaná 40x40mm s víkem	20,00000	m	36,10	722,00 Kč		0,00 Kč
S	13	1 13	Trubka pevná pr.20mm	20,00000	m	78,85	1 577,00 Kč		0,00 Kč
S	14	1 14	Krabice instalací 117x117mm	10,00000	ks	299,30	2 993,00 Kč		0,00 Kč
S	15	1 15	Kabel silový CVKY-J 3x1,5	150,00000	m	11,40	1 710,00 Kč		0,00 Kč
S	16	1 16	Kabel silový CVKY-J 3x2,5	35,00000	m	17,11	599,00 Kč		0,00 Kč
S	17	1 17	Kabel silový CVKY-J 5x4	8,00000	m	45,69	365,00 Kč		0,00 Kč
S	18	1 18	Kabel silový CVKY-O 2x1,5	12,00000	m	10,50	126,00 Kč		0,00 Kč
S	19	1 19	Podružný materiál	1,00000	kpl	3 781,00	3 781,00 Kč		0,00 Kč
P	20	1 20	Montážní práce	1,00000	kpl	40 470,00	40 470,00 Kč		0,00 Kč
002	O	HSV	002 - HROMOSVOD				11 738,00 Kč		
S	1	2 01	Dřátí FeZn Al 8mm	30,00000	m	30,40	912,00 Kč		0,00 Kč
S	2	2 02	Podpěra vedení na hřebenače PV15e	10,00000	ks	43,70	437,00 Kč		0,00 Kč
S	3	2 03	Podpěra vedení na plochou síťechu PV21c	15,00000	ks	27,80	414,00 Kč		0,00 Kč
S	4	2 04	Jímec tyč JIR 1,0	2,00000	ks	283,50	567,00 Kč		0,00 Kč
S	5	2 05	Ochranná sítiská proti OSH	2,00000	ks	62,00	124,00 Kč		0,00 Kč
S	6	2 06	Ochranná sítiská proti OSD	2,00000	ks	100,00	200,00 Kč		0,00 Kč
S	7	2 07	Držák jímec tyče DJT	2,00000	ks	65,00	130,00 Kč		0,00 Kč
S	8	2 08	Svorka k jímec tyči SJ1	2,00000	ks	56,50	113,00 Kč		0,00 Kč
S	9	2 09	Svorka okapová S0c	2,00000	ks	34,50	69,00 Kč		0,00 Kč
S	10	2 10	Svorka zkusební S2a	2,00000	ks	46,00	92,00 Kč		0,00 Kč
S	11	2 11	Podpěra vedení dc zdiže SV1b-20	10,00000	ks	20,90	209,00 Kč		0,00 Kč
S	12	2 12	Ochranný úhelník OU 1,7	2,00000	ks	123,00	246,00 Kč		0,00 Kč
S	13	2 13	Držák ochranného úhelníku DOUB-20	4,00000	ks	49,50	198,00 Kč		0,00 Kč
S	14	2 14	Svorka spoovací SS	3,00000	ks	36,33	109,00 Kč		0,00 Kč

Objekt	Úděl	Úděl (SKP)	Popis faktury	Množství (tř.)	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturační srovnání			Zůstatek
								fakt.množství	fakturovaná cena	cena (Kč)	
003	P	15.2.15	Podružný materiál (označení svodu, zinkový sprej, apod.)	1,00000	kpl	1 444,00	5 868 172,00 Kč		234 738,65 Kč	3 658 212,14 Kč	
		16.2.16	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	1 444,00 Kč	
		17.2.17	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	6 475,00 Kč	
		18.2.18	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		19.2.19	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		20.2.20	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		21.2.21	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		22.2.22	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		23.2.23	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		24.2.24	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
004	P	1.4.01	Podružný materiál (asfalt, zinkový sprej, apoc.)	1,00000	kpl	3 116,00	3 116,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		2.4.02	Montáž zemnění	1,00000	kpl	3 116,00	3 116,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		3.4.03	SPOLÉČNÉ PRÁCE	1,00000	kpl	3 116,00	3 116,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		4.4.04	Revize	1,00000	kpl	4 560,00	4 560,00 Kč		0,00 Kč	4 560,00 Kč	
		5.4.05	Dokumentace skutečného provedení	1,00000	kpl	3 800,00	3 800,00 Kč		0,00 Kč	3 800,00 Kč	
		6.4.06	SO 02 Propojovací potrubí	1,00000	kpl	3 800,00	3 800,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		7.4.07	1 - Zemní práce	1,00000	hod	51,97	51,97 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		8.4.08	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	10,00000	den	51,97	519,70 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		9.4.09	Pochybnost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	10,00000	den	51,97	519,70 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		10.4.10	Dotčené zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	3,30000	m	223,26	736,73 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
005	P	1.11.01201	Dotčené zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	18,00000	m	182,40	3 283,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		2.11.01202	Sejmutí omace s příměstním na vzdálenost do 50 m	21,00000	m3	31,92	670,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		3.11.01203	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	38,41200	m3	369,55	14 193,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		4.11.01204	Hlubení jam zapadlých v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	78,00000	m3	65,50	5 109,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		5.11.01205	Hlubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	298,00000	m3	65,50	19 519,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		6.11.01206	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	510,60000	m2	28,50	14 552,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		7.11.01207	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	162,45	15 790,14 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		8.11.01208	Odstavení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	510,60000	m2	4,75	2 425,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		9.11.01209	Odstavení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	76,95	7 479,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		10.11.01210	Svislé příměstní výkopky z horniny tř. 1 až 4 hl výškou do 2,5 m	377,00000	m3	38,00	14 326,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
006	P	1.12.01211	Vodorovné příměstní výkopky z horniny tř. 1 až 4 hl výškou do 2,5 m	167,91600	m3	52,72	8 852,53 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		2.12.01212	Uložení sypání na skládky	123,75000	m3	18,43	2 280,71 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		3.12.01213	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním	253,24700	m3	88,63	22 445,28 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		4.12.01214	Obsypání potrubí rýh nebo prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	97,79600	m3	114,00	11 148,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		5.12.01215	Štěrpkosek frakce 0-22	167,91600	t	171,00	28 713,64 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		6.12.01216	Rozproštění omace tř. vršky do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	140,00000	m2	87,21	12 209,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		7.12.01217	Založení pískového trávniku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	70,00000	m2	14,06	984,20 Kč		0,00 Kč	984,20 Kč	
		8.12.01218	osivo směs travní parková	0,09800	kg	83,03	7 336,47 Kč		0,00 Kč	7 336,47 Kč	
		9.12.01219	3 - Svislé a kompletní konstrukce	2,00000	kus	1 425,00	2 850,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		10.12.01220	Ušetření prostupu potrubí polyuretanovou pěnou	0,36000	m3	4 860,50	1 759,38 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
007	P	1.3.2131116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	2,59000	m2	931,00	2 401,98 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		2.3.2131117	Bednění konstrukce vodních staveb - zřízení	2,59000	m2	199,50	514,71 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		3.3.2131118	Bednění konstrukce vodních staveb - odstranění	2,59000	m2	199,50	514,71 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		4.3.2131119	4 - Vodorovné konstrukce	22,84300	m3	427,50	9 766,38 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		5.3.2131120	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná dlebného těženého	1,26300	m3	784,70	990,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		6.3.2131121	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrpkosku	0,53500	m3	2 422,50	1 294,13 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		7.3.2131122	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	1,53000	m2	251,75	385,18 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		8.3.2131123	Bednění pokladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	10,20000	m2	1 035,50	10 562,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		9.3.2131124	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu v vyspárování tl 300 mm pro hydromeliorace	175,10000	m	53,58	9 381,86 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
		10.3.2131125	8 - Trupní vedení	177,72700	m	178,95	31 804,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
008	P	1.4.2141111	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	3,00000	m	171,95	515,85 Kč		0,00 Kč	515,85 Kč	
		2.4.2141112	potrubí vodovodní PE100-RC PN10, SDR11, 110 x 10 mm	1,00000	kus	130,15	130,15 Kč		0,00 Kč	130,15 Kč	
		3.4.2141113	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky SN8 DN100	1,00000	kus	23,10	23,10 Kč		0,00 Kč	23,10 Kč	
		4.4.2141114	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosměrné DN 100	1,00000	kus	79,88	79,88 Kč		0,00 Kč	79,88 Kč	
		5.4.2141115	koleno kanalizační plastové KGB 100x87°	89,00000	m	145,25	12 912,25 Kč		0,00 Kč	12 912,25 Kč	
		6.4.2141116	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP DN 200	90,33500	m	145,25	13 130,19 Kč		0,00 Kč	13 130,19 Kč	
		7.4.2141117	trubka kanalizační PP SN 8, DN 200	90,33500	m	145,25	13 130,19 Kč		0,00 Kč	13 130,19 Kč	
		8.4.2141118	trubka kanalizační PP SN 8, DN 200	90,33500	m	145,25	13 130,19 Kč		0,00 Kč	13 130,19 Kč	
		9.4.2141119	trubka kanalizační PP SN 8, DN 200	90,33500	m	145,25	13 130,19 Kč		0,00 Kč	13 130,19 Kč	
		10.4.2141120	trubka kanalizační PP SN 8, DN 200	90,33500	m	145,25	13 130,19 Kč		0,00 Kč	13 130,19 Kč	

Objekt	Číslo	Druh	Číslo (Kp)	Popis řádku	Množství (t)	Mj	Sazba	Celková cena	Fakturační srovnání 2014		Zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
								5 598 172,00 Kč	234 738,95 Kč	3 656 212,14 Kč	
		P	8	87725121	Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE oteplený výkop vnější průměr 110 mm	14,00000	kus	87,31	1 222,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	9	2669003R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	1,01500	kus	623,84	633,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	10	2669004R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 45° SDR 11	5,07500	kus	630,00	3 197,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	11	2669006R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	1,01500	kus	744,34	755,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	12	2669008R	Elektrovarovka - lemový nákrúžek navazovací d 110, SDR11	3,04500	kus	178,24	542,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	13	2669007R	Elektrovarovka - PP příruba s ocel. výztuhou d 110, SDR11	3,04500	kus	370,48	1 128,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	14	2669008R	Spojka redukovaná s jističem proti posunu PN 16, 110/90	1,01500	kus	3 902,41	3 980,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	15	877353211	Montáž tvarovky z polypropylenu, jednosměr DN 200	1,00000	kus	169,10	168,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	16	266171730	koleno kanalizační PP 30° DN 200	1,00000	kus	178,99	178,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	17	831355111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 200	1,00000	kus	330,60	330,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	18	42290001	Koncová klapka z PE-HD DN 200, se svislým talířem	1,00000	kus	9 955,07	9 885,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	19	83227111	Tlaková zkoušková vodou potrubí DN 100	176,00000	m	11,68	2 039,88 Kč	0,00 Kč	2 060,88 Kč
		P	20	832273121	Proplach a desinfekce vorového potrubí DN od 80 do 125	176,00000	m	30,30	5 332,80 Kč	0,00 Kč	5 332,80 Kč
		P	21	832361111	Zkoušková těsnost potrubí DN 200	89,00000	m	15,29	1 360,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	22	832372111	Zabezpečení koncov potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	4,00000	kus	950,00	3 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	23	833819001R	Osazení šachty kruhová z PP samonosné	1,00000	kus	7 125,00	7 125,00 Kč	0,00 Kč	7 125,00 Kč
		S	24	5629001R	Plastová šachta samonosná kruhová z PP	1,00000	kus	13 437,75	13 437,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	25	894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina	1,00000	kus	9 167,50	9 167,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	26	592243370R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	1,00000	kus	3 016,25	3 016,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	27	5922433810	skruž betonová šachťová TBZ-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	1,00000	kus	1 247,35	1 247,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	28	5922433150	deska betonová zakrývající TBZ-Q 1 100/80/17 100/80x16,5 cm	1,00000	kus	2 556,45	2 556,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	29	592243210	přístěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/6 82,5 x 12 x 6 cm	1,00000	kus	194,75	194,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	30	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMAT DN 1000	2,00000	kus	161,50	323,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	31	839104111	Osazení poklopů lištových nebo ocelových včetně ramu hmotností nad 150 kg	1,00000	kus	672,60	672,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	32	552434420	podkop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	1,00000	kus	2 117,81	2 117,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	33	899409002	Výstražná páska rozdílné barvy s nápisem "Vodovod"	176,00000	m	3,32	584,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	34	899409003	identifikační vodič Cu 4 mm, vc. zkusebního vyřízení	192,00000	m	14,25	2 736,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
009		O	HSV	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2,00000	kus	81,61	163,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	1	871042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	2,00000	kus	81,61	163,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
099		O	HSV	99 - Přesun hmot				20 648,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	1	598276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot oteplený výkop	62,10100	t	332,50	20 648,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
004		B		SO 03 Přijezdná cesta a zpevněná plocha				345 297,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	1	122202202	1 - Zřízení práce	153,45000	m3	80,27	12 317,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	162701105	Odkopávky a prokopávky nezapevněné pro silnice objemu do 1000 m3 v hornité tř. 3	153,45000	m3	95,00	14 577,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	171201201	Vodrovnné přemístění do 10000 m vykopskýpaniny z horniny tř. 1 až 4	153,45000	m3	18,43	2 823,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		F	4	171201211	Uložení sypaniny na skládky	288,53800	t	47,50	12 765,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	181951102	Poplatek za uložení odpadu za sypaniny na skládce (skládkové)	555,00000	m2	11,88	6 593,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
005		O	HSV	5 - Komunikace				270 528,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	1	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku 3/5 tl 100 mm	90,00000	m2	38,00	3 420,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrku 3/5 tl 180 mm	407,00000	m2	76,00	30 932,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	564769001R	Podklad z kameniva drceného vel. 4 - 6 mm tl 100 mm	90,00000	m2	86,92	7 822,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	564769002R	Podklad z kameniva drceného vel. 16 - 32 mm tl 100 mm	90,00000	m2	83,31	7 497,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	90,00000	m2	185,30	14 977,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	6	564851111	Podklad ze štěrku 3/5 tl 150 mm	465,00000	m2	76,00	35 340,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	569831111	Zpevnění krajní štěrku tl 100 mm	99,00000	m2	82,93	8 210,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	8	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živčinnou směsí pro asfaltový kobanec otevřený AKO tl do 40 mm	368,00000	m2	182,40	66 768,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	9	573411115	Nálet živčinný uzavírací nebo udrčovací s posypem z asfaltu v mneštvi 1,8 kg/m2	566,00000	m2	32,77	21 824,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	10	574381112	Pevnění makadam hrubý PMH tl 100 mm	366,00000	m2	136,32	49 893,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		P	11	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	90,00000	m2	171,00	15 390,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		S	12	592450010	dlažba zámková ldko 4 20x16,5x4 cm přírodní	92,70000	m2	92,34	8 559,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
009		O	HSV	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 465,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Objekt	Oddíl	Díl	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem		Fakturační srpen 2014		Zůstatek
									Centra celkem	Centra částem	fakt.	množství	fakturovaná cena cena(Kč)
005		P	1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	42,00000	m	205,20	5 568 172,00 Kč	8 618,40 Kč		234 736,65 Kč	3 656 212,14 Kč
		S	2	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	37,00000	kus	71,82	2 657,34 Kč	0,00 Kč			8 618,40 Kč
		S	3	592174650	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	3,00000	kus	61,56	184,68 Kč	0,00 Kč			2 657,34 Kč
		S	4	592174650	obrubník betonový silniční přečrpkový L + P Standard 100x15x15-25 cm	2,00000	kus	225,72	451,44 Kč	0,00 Kč			184,68 Kč
		P	5	916391121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,67500	m3	2 327,50	8 553,56 Kč	0,00 Kč			451,44 Kč
006		009	Q	HSV	99 - Přesun hmot				5 233,90 Kč				8 553,56 Kč
		P	1	995225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	88,57500	t	59,08	5 233,90 Kč				0,00 Kč
		B			SO 04 Přípojka NN								1 393,05 Kč
		001	Q	HSV	Přípojka nn				49 164,00 Kč				
		S	1	1.01	Rozvedec trafostanice RT	1,00000	kpl	3 002,00	3 002,00 Kč				0,00 Kč
007		S	2	1.02	Elektromerový rozvedec RE	1,00000	ks	9 196,00	9 196,00 Kč				0,00 Kč
		S	3	1.03	Kabel CYKY-J 4x10	55,00000	m	77,91	4 283,00 Kč				0,00 Kč
		S	4	1.04	Dvouplášťová ochranná trubka	5,00000	m	26,20	131,00 Kč				0,00 Kč
		S	5	1.05	Ocelová trubka	2,00000	m	141,00	282,00 Kč				0,00 Kč
		S	6	1.06	Pásek FeZr 30x4 mm	25,00000	m	34,20	855,00 Kč				0,00 Kč
008		S	7	1.07	Podružný materiál	1,00000	kpl	2 328,00	2 328,00 Kč				0,00 Kč
		P	8	1.08	Montážní práce	1,00000	kpl	15 960,00	15 960,00 Kč				0,00 Kč
		002	Q	HSV	Výkopové práce				13 073,00 Kč				0,00 Kč
		P	1	2.01	Vytčení trasy pro kabelovou přípojku	45,00000	m	5,71	257,00 Kč				0,00 Kč
		P	2	2.02	Hlobení kabelové rýhy	40,00000	m	137,76	5 510,00 Kč				0,00 Kč
009		P	3	2.03	Hlobení kabelové rýhy	5,00000	m	204,40	1 022,00 Kč				0,00 Kč
		P	4	2.04	Zřízení pískového lože 10/10cm	45,00000	m	64,60	2 907,00 Kč				0,00 Kč
		S	5	2.05	Výstražná fólie šířka 250mm	45,00000	m	8,56	385,00 Kč				0,00 Kč
		P	6	2.06	Geocelické zarmění	45,00000	m	33,27	1 497,00 Kč				0,00 Kč
		P	7	2.07	Provizorní úprava terénu zeminnou tř.3	45,00000	m	33,27	1 497,00 Kč				0,00 Kč
010		B			SO 05 Oplácení				207 931,91 Kč				0,00 Kč
		001	Q	HSV	1 - Zemní práce				5 191,74 Kč				
		P	1	132201101	Hlobení rýh s tl. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1,58000	m3	564,80	876,58 Kč				876,58 Kč
		P	2	132201109	Připíplatek za leptost k hlobení rýh s tl. do 600 mm v hornině tř. 3	0,15800	m3	157,70	24,92 Kč				24,92 Kč
		P	3	133201101	Hlobení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,36500	m3	801,80	6 707,06 Kč				6 707,06 Kč
011		P	4	133201109	Připíplatek za leptost u hlobení šachet hornině t	0,83700	m3	119,85	97,80 Kč				97,80 Kč
		P	5	166101101	Přehození naulehého výkopku z horniny tř. 1 až 4	9,94500	m3	116,65	1 162,07 Kč				1 162,07 Kč
		P	6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	9,94500	m3	23,46	233,31 Kč				233,31 Kč
		002	Q	HSV	2 - Zakládání				36 274,19 Kč				
		P	1	275313511	Základové patky a bloky z betonu tř. C12/15	9,94500	m3	2 223,00	22 107,74 Kč				22 107,74 Kč
012		P	2	275353102	Bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	76,00000	kus	133,86	10 160,20 Kč				10 160,20 Kč
		P	3	275353103	Připíplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2	47,00000	kus	74,95	3 522,65 Kč				3 522,65 Kč
		P	4	275353112	Bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	2,00000	kus	231,80	463,60 Kč				463,60 Kč
		003	Q	HSV	3 - Svislá a kompietní konstrukce				147 249,89 Kč				
		P	1	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plochých ocelových v 2,6 m se zalitím MC	76,00000	kus	81,96	6 230,48 Kč				6 230,48 Kč
013		S	2	5339001	Pločový sloupek "STANDARD PLUS" prům. 48 mm, výška 275 cm, poplazený	47,00000	kus	299,25	14 064,75 Kč				
		S	3	5339002	Boční vzpěra "UNIVERZAL" prům. 38 mm, dl. 220 cm, poplazená	29,00000	kus	344,85	10 000,65 Kč				14 064,75 Kč
		P	4	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky co 8 m2	1,00000	kus	1 425,00	1 425,00 Kč				10 000,65 Kč
		S	5	5339003	Bráně dvouřádková "ESPACE" s. 350 cm, v. 150 cm	1,00000	kus	13 490,00	13 490,00 Kč				1 425,00 Kč
		P	6	348101220	Osazení oplocení ze strojového pleťva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	100,00000	m	252,70	25 270,00 Kč				13 490,00 Kč
014		S	7	5339004	Pleťvo AXIAL - UNITA, v. 150 cm	100,00000	kus	77,42	7 742,00 Kč				25 270,00 Kč
		P	8	348101310	Osazení oplocení z osteného drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	210,00000	m	14,25	2 992,50 Kč				7 742,00 Kč
		S	9	314782010	drát ostnatý D 2 mm 1 svlek 100 m	210,00000	m	314,45	66 034,50 Kč				2 992,50 Kč
		009	Q	HSV	99 - Přesun hmot HSV				15 306,11 Kč				66 034,50 Kč
		P	1	998232111	Přesun hmot pro oplocení kovové v do 10 m	24,58900	t	622,25	15 306,11 Kč				15 306,11 Kč
015		B			SO 06 Úpravy objektu nad vřtem HV-611				40 843,34 Kč				
		001	Q	HSV	1 - Zemní práce				14 127,03 Kč				

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo (SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazby	Cena celkem	Fakturační srpen 2014		zůstatek
										fakt. množství	fakturovaná cena	
									5 558 172,00 Kč	234 735,55 Kč	3 656 212,14 Kč	
									1 340,64 Kč	0,00 Kč	1 340,64 Kč	
									1 369,09 Kč	0,00 Kč	1 369,09 Kč	
									389,87 Kč	0,00 Kč	389,87 Kč	
									238,89 Kč	0,00 Kč	238,89 Kč	
									230,74 Kč	0,00 Kč	230,74 Kč	
									76,97 Kč	0,00 Kč	76,97 Kč	
									26,91 Kč	0,00 Kč	26,91 Kč	
									119,65 Kč	0,00 Kč	119,65 Kč	
									115,46 Kč	0,00 Kč	115,46 Kč	
									420,28 Kč	0,00 Kč	420,28 Kč	
									729,14 Kč	0,00 Kč	729,14 Kč	
									5 434,00 Kč	0,00 Kč	5 434,00 Kč	
									2 545,40 Kč	0,00 Kč	2 545,40 Kč	
									1 090,18 Kč	0,00 Kč	1 090,18 Kč	
									282,15 Kč	0,00 Kč	282,15 Kč	
									583,43 Kč	0,00 Kč	583,43 Kč	
									102,37 Kč	0,00 Kč	102,37 Kč	
									481,08 Kč	0,00 Kč	481,08 Kč	
									171,12 Kč	0,00 Kč	171,12 Kč	
									1 870,84 Kč	0,00 Kč	1 870,84 Kč	
									1 615,36 Kč	0,00 Kč	1 615,36 Kč	
									255,47 Kč	0,00 Kč	255,47 Kč	
									241,94 Kč	0,00 Kč	241,94 Kč	
									37,35 Kč	0,00 Kč	37,35 Kč	
									73,26 Kč	0,00 Kč	73,26 Kč	
									25,12 Kč	0,00 Kč	25,12 Kč	
									51,30 Kč	0,00 Kč	51,30 Kč	
									54,93 Kč	0,00 Kč	54,93 Kč	
									1 364,78 Kč	0,00 Kč	1 364,78 Kč	
									7,52 Kč	0,00 Kč	7,52 Kč	
									20,52 Kč	0,00 Kč	20,52 Kč	
									20,52 Kč	0,00 Kč	20,52 Kč	
									22 153,48 Kč	0,00 Kč	22 153,48 Kč	
									1 371 135,00 Kč	0,00 Kč	1 371 135,00 Kč	
									146 422,00 Kč	0,00 Kč	146 422,00 Kč	
									61 405,00 Kč	0,00 Kč	61 405,00 Kč	
									3 469,00 Kč	0,00 Kč	3 469,00 Kč	
									15 675,00 Kč	0,00 Kč	15 675,00 Kč	
									132,00 Kč	0,00 Kč	132,00 Kč	
									4 167,00 Kč	0,00 Kč	4 167,00 Kč	
									4 097,00 Kč	0,00 Kč	4 097,00 Kč	
									2 613,00 Kč	0,00 Kč	2 613,00 Kč	
									12 540,00 Kč	0,00 Kč	12 540,00 Kč	
									28 215,00 Kč	0,00 Kč	28 215,00 Kč	
									732,00 Kč	0,00 Kč	732,00 Kč	
									3 135,00 Kč	0,00 Kč	3 135,00 Kč	

Objekt	Odhl	Drt	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Státní	Cena oskitem	Fakturační sjezd 2014		zůstatek cena(Kč)
										fakt.množství	fakturovaná cena	
002	O	HSV	13	1.13	OSTATNÍ	1,00000	kpl	9 510,00	5 968 172,00 Kč		234 736,65 Kč	3 666 212,14 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV	2,00000	ks	3 943,00	7 886,00 Kč			7 886,00 Kč
					SOUPLATKO DN 100, PN 16	2,00000	ks	3 458,50	6 917,00 Kč			6 917,00 Kč
					SOUPLATKO DN 65, PN 16	1,00000	ks	15 675,00	15 675,00 Kč			15 675,00 Kč
					Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	ks	66,00	66,00 Kč			66,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	2,00000	ks	4 858,50	9 717,00 Kč			9 717,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	1,00000	ks	4 097,00	4 097,00 Kč			4 097,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 85, PN 16	1,00000	ks	10 450,00	10 450,00 Kč			10 450,00 Kč
					VODOMĚR DN 65, PN 16	1,00000	kpl	48 070,00	48 070,00 Kč			48 070,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	6 270,00	6 270,00 Kč			6 270,00 Kč
					POTRUBÍ DN 85, PN 16	1,00000	kpl	732,00	732,00 Kč			732,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	314,00	314,00 Kč			314,00 Kč
					POTRUBÍ DN 15, PN 16	1,00000	kpl	418,00	418,00 Kč			418,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	2,00000	kpl	10 450,00	20 900,00 Kč			20 900,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 65	2,00000	kpl	1 254,00	2 508,00 Kč			2 508,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 15	2,00000	kpl	522,50	1 045,00 Kč			1 045,00 Kč
003	O	HSV	16	2.16	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	ks	470,33	1 411,00 Kč			1 411,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV	3,00000	ks	11 829,00	35 487,00 Kč			35 487,00 Kč
					SOUPLATKO DN 100, PN 16	3,00000	ks	3 943,00	11 829,00 Kč			11 829,00 Kč
					VTKOVÝ KOS DN 100, PN 16	2,00000	ks	4 700,50	9 401,00 Kč			9 401,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	3,00000	ks	4 858,33	14 575,00 Kč			14 575,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	26 125,00	26 125,00 Kč			26 125,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	5 225,00	5 225,00 Kč			5 225,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	2,00000	ks	470,50	941,00 Kč			941,00 Kč
004	O	HSV	14	4.01	POTRUBNÍ VĚTEV	1,00000	kpl	433 096,00	433 096,00 Kč			433 096,00 Kč
					Automatická tlaková stanice	1,00000	kpl	18 810,00	18 810,00 Kč			18 810,00 Kč
					Tlaková nádrž 500l PN 16	1,00000	ks	3 943,00	3 943,00 Kč			3 943,00 Kč
					SOUPLATKO DN 100, PN 16	2,00000	ks	2 674,50	5 349,00 Kč			5 349,00 Kč
					SOUPLATKO DN 40, PN 16	1,00000	ks	15 675,00	15 675,00 Kč			15 675,00 Kč
					Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	2,00000	ks	142,50	285,00 Kč			285,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 25, PN 25	2,00000	ks	66,00	132,00 Kč			132,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	1,00000	ks	4 859,00	4 859,00 Kč			4 859,00 Kč
					VODOMĚR DN 80, PN 16	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč			11 495,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	10 450,00	10 450,00 Kč			10 450,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	4 180,00	4 180,00 Kč			4 180,00 Kč
					POTRUBÍ DN 40, PN 16	1,00000	kpl	732,00	732,00 Kč			732,00 Kč
					POTRUBÍ DN 15, PN 16	1,00000	kpl	3 344,00	3 344,00 Kč			3 344,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	5 225,00	5 225,00 Kč			5 225,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč			2 090,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 40	1,00000	kpl	1 568,00	1 568,00 Kč			1 568,00 Kč
005	O	HSV	17	4.17	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	ks	471,00	471,00 Kč			471,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV	1,00000	ks	25 543,00	25 543,00 Kč			25 543,00 Kč
					SOUPLATKO DN 80, PN 16	2,00000	ks	3 526,00	7 052,00 Kč			7 052,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 80, PN 16	2,00000	ks	4 396,00	8 792,00 Kč			8 792,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	2 613,00	2 613,00 Kč			2 613,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	4 396,00	4 396,00 Kč			4 396,00 Kč
					POTRUBÍ DN 15, PN 16	2,00000	kpl	157,00	314,00 Kč			314,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	1 568,00	1 568,00 Kč			1 568,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80	2,00000	ks	470,50	941,00 Kč			941,00 Kč
006	O	HSV	16	6.01	POTRUBNÍ VĚTEV	1,00000	kpl	93 528,00	93 528,00 Kč			93 528,00 Kč
					Poromné čerpadlo	1,00000	ks	3 526,00	3 526,00 Kč			3 526,00 Kč
					SOUPLATKO DN 80, PN 16	1,00000	ks	4 190,00	4 190,00 Kč			4 190,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 50, PN 16	1,00000	ks	3 845,00	3 845,00 Kč			3 845,00 Kč
					ZPEVNĚNÍ VENTIL S KOULÍ DN 80, PN 16	1,00000	ks	209,00	209,00 Kč			209,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 32, PN 25	1,00000	ks	7 315,00	7 315,00 Kč			7 315,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč			2 090,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč			2 090,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč			2 090,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	ks	471,00	471,00 Kč			471,00 Kč

Objekt	Ortář	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturační srovnání 2014		zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
007	O	QST	1106 - VBP - 100 - SS	POTRUBNÍ VĚTEV	1,00000	ks	19 879,00	19 879,00 Kč			
				POTRUBÍ DN 100, PN 6	1,00000	ks	19 879,00	19 879,00 Kč			
				KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	ks	19 879,00	19 879,00 Kč			
				FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	ks	470,33	1 411,00 Kč			
				POTRUBNÍ VĚTEV	1,00000	ks	19 879,00	19 879,00 Kč			
008	O	HSV	1107 - CHS - 4 - PVC	Membranové dávkovací čerpadlo pro dávkování neredněného roztoku NaClO o koncentraci 140 g Cl2/l	1,00000	ks	19 879,00	19 879,00 Kč			
				Par	1,00000	ks	19 879,00	19 879,00 Kč			
				Univerzální řídící kabel	1,00000	ks	1 380,00	1 380,00 Kč			
				Zásobní nádrž na chemikálie Chlorman sodný	2,00000	ks	5 574,50	11 149,00 Kč			
				Záchytná vana pod zásobní nádrž	2,00000	ks	4 581,50	9 063,00 Kč			
009	O	HSV	1108 - VBP - 100 - SS	Sací sestava	1,00000	ks	3 333,00	3 333,00 Kč			
				Multifunkční ventil	1,00000	ks	209,00	209,00 Kč			
				Pravouhý PVC konektor	10,00000	m	31,40	314,00 Kč			
				Hadice pro výtah DN 4	3,00000	m	31,67	95,00 Kč			
				Hadice pro odzdušení DN 4	1,00000	ks	1 433,00	1 433,00 Kč			
010	O	CST	1109 - CHS - 4 - PVC	Stavělná vsíkovací sestava	1,00000	ks	836,00	836,00 Kč			
				Konzola	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč			
				ZVEDACÍ ZARÍZENÍ	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč			
				Kladkostroj	1,00000	ks	33 250,00	33 250,00 Kč			
				OSTATNÍ	5,00000	m2	475,00	2 375,00 Kč			
011	O	CST	1110 - CHS - 4 - PVC	Demontáž	1,00000	ks	201 248,00	201 248,00 Kč			
				Něčty	1,00000	ks	14 250,00	14 250,00 Kč			
				Montáž (30%)	1,00000	ks	4 750,00	4 750,00 Kč			
				Zkouškový potrubí ve vrtu, CS a VČJ	1,00000	ks	256 032,00	256 032,00 Kč			
				Dopravní nádrží	1,00000	ks	72 372,00	72 372,00 Kč			
012	O	HSV	1111 - CHS - 4 - PVC	PS 02 Elektro technologická část	1,00000	ks	68 353,00	68 353,00 Kč			
				Dodávky	1,00000	ks	2 613,00	2 613,00 Kč			
				Rozvaděč RM1 obsahující následující vybavení:	1,00000	ks	1 406,00	1 406,00 Kč			
				Deblokační skříňka MS1	1,00000	ks	60 080,00	60 080,00 Kč			
				Ovládací skříňka MS3	1,00000	ks	14 858,00	14 858,00 Kč			
013	O	HSV	1112 - CHS - 4 - PVC	Přístroje MaR	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč			
				Hladina ve vrtu - BL1	1,00000	ks	1 786,00	1 786,00 Kč			
				Hladina ve vodojemu - BL2	1,00000	ks	6 080,00	6 080,00 Kč			
				Hladina na podlaží vodojemu - BL3	1,00000	ks	6 080,00	6 080,00 Kč			
				Přítok do vodojemu - BF4	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč			
014	O	HSV	1113 - CHS - 4 - PVC	Odtok z vodojemu - BF5	1,00000	ks	10 716,00	10 716,00 Kč			
				Tlak na výtahu ATIS - BP6	2,00000	ks	5 358,00	10 716,00 Kč			
				Vstup do čerpací stanice - BG7	1,00000	ks	5 358,00	5 358,00 Kč			
				Vstup do vodojemu - BG8	1,00000	ks	123 600,00	123 600,00 Kč			
				Montážní materiál a práce	35,00000	m	96,9	3 392,00 Kč			
015	O	HSV	1114 - CHS - 4 - PVC	Kabel silový CYKY-J 4x10	160,00000	m	72,20	11 552,00 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 5x6	140,00000	m	70,30	9 842,00 Kč			
				Kabel silový NYCY 3x4/4	140,00000	m	73,15	10 241,00 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 19x1,5	140,00000	m	48,45	6 783,00 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 12x1,5	55,00000	m	11,40	627,00 Kč			
016	O	HSV	1115 - CHS - 4 - PVC	Kabel silový CYKY-J 3x1,5	480,00000	m	17,10	8 208,00 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 4x1,5	140,00000	m	26,60	3 724,00 Kč			
				Kabel sdělcový TCEKPY 2P1,0	100,00000	m	9,50	950,00 Kč			
				Kabel sdělcový JYTY 2x1	15,00000	m	41,80	627,00 Kč			
				Lišta hranatá 40x40mm s vřetem	35,00000	m	68,40	2 394,00 Kč			
017	O	HSV	1116 - CHS - 4 - PVC	Trubka pevná pr. 20mm	40,00000	m	15,20	608,00 Kč			
				Drat CYA 10 zž	2,00000	m	26,00	52,00 Kč			
				Podružný materiál	1,00000	ks	3 325,00	3 325,00 Kč			
				Montážní práce	1,00000	ks	44 650,00	44 650,00 Kč			
				Revize	1,00000	ks	7 125,00	7 125,00 Kč			
018	O	HSV	1117 - CHS - 4 - PVC	Dokumentace skutečného provedení	1,00000	ks	9 500,00	9 500,00 Kč			
				Vedlejší a ostatní náklady	1,00000	ks	118 750,00	118 750,00 Kč			

Objekt	Oddíl	Díl	Ř	Číslo SKP	Popis řádku	Množství M	Jed	Sazba	Cena celkem	Fakturační srpen 2014		zůstatek
										fakt. množství	fakturovaná cena	
	001	0		RSV	Vedlejší a ostatní náklady				5 568 172,00 Kč		234 736,65 Kč	3 658 212,14 Kč
		P	1	001	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,10 Kč	950,00 Kč	950,00 Kč
		P	2	001	Příprava staveniště	1,00000	Kpl	4 750,00	4 750,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	001	Zařízení staveniště	1,00000	Kpl	47 500,00	47 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	001	Inženýrská činnost	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,20 Kč	1 900,00 Kč	950,00 Kč
		P	5	001	Přesun výrobních kapacit	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,20 Kč	1 900,00 Kč	0,00 Kč
		P	6	001	Ostatní náklady	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,20 Kč	1 900,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	001	Zkoušky a ostatní měření	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,10 Kč	950,00 Kč	3 800,00 Kč
		P	8	001	Ostatní náklady související s provozem	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,20 Kč	1 900,00 Kč	950,00 Kč
		P	9	001	Nepředvidané náklady	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,20 Kč	1 900,00 Kč	950,00 Kč

Položkový rozpočet - změna

Zakázka : Vodojem Syrovice

Období	Objekt	Číslo účtu	Popis řádku	Množství MJ	Ilm	Sazba	Cena celkem	Fakturační srpen 2014	Fakturovaná cena	Zůstatek
001	B	HSV	SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m3 - Čerpační vody, studna				504 745,73 Kč		27 897,35 Kč	119 962,55 Kč
001	B	HSV	1 - Zemní práce				78 827,21 Kč			
001	B	HSV	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	838,00000	hod	69,06	57 872,28 Kč	365,00	26 538,10 Kč	
001	B	HSV	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	37,00000	den	51,97	1 922,89 Kč	25,00	1 299,25 Kč	0,00 Kč
001	B	HSV	Pořizovací čerpační soupravy pro dopravu výšky do 10 m přítok do 500 l/min	2,70000	m3	764,70	2 118,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
001	B	HSV	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku						0,00 Kč	0,00 Kč
001	B	HSV	Lože pod potrubí, dle výkresu a detailu v denišním výkopu z pásu a šterkopisku do 63 mm						0,00 Kč	0,00 Kč
001	B	HSV	Lože pod potrubí šachty 3 * 3 - 0,3						0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	8 - Trubní vedení				16 713,35 Kč			
003	B	HSV	Seznam položek pro oddíl :							
003	B	HSV	25 - 39441121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno	1,00000	kus	9 167,50	9 167,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	27 - 592243910 skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	4,00000	kus	1 247,35	4 989,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	28 - 592243150 deska betonová zakrytá TSK-Q 1 100-80/17 100/RDX16,5 cm	1,00000	kus	2 558,45	2 558,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	SO 02 Propojovací potrubí - Prodloužení vodovodu				426 118,52 Kč			
003	B	HSV	1 - Zemní práce				110 918,85 Kč			
003	B	HSV	Seznam položek pro oddíl :							
003	B	HSV	3 - 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	25,00000	m	223,25	5 581,25 Kč		0,00 Kč	1 116,25 Kč
003	B	HSV	4 - 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	22,00000	m	182,40	4 012,80 Kč		0,00 Kč	547,20 Kč
003	B	HSV	6 - 130001101 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	35,00000	m3	369,55	12 934,25 Kč		0,00 Kč	1 847,75 Kč
003	B	HSV	7 - 131201202 Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	18,00000	m3	85,50	1 539,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	8 - 132201202 Hloubení tříš do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	243,00000	m3	85,50	21 204,00 Kč		0,00 Kč	3 678,50 Kč
003	B	HSV	13 - 13101101 Světlé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	266,00000	m3	38,00	10 108,00 Kč		0,00 Kč	2 318,00 Kč
003	B	HSV	14 - 132301101 Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	210,00000	m3	52,72	11 071,20 Kč		0,00 Kč	1 531,00 Kč
003	B	HSV	Vodorovné přemístění výkopu nebo spalinový rožník na obvyklém dopravním prostředku bez nakládky výkopu, avšak se skládáním bez rožníků z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 m						0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	Uložení spalinový na skládce	183,00000	m3	18,43	3 362,99 Kč		0,00 Kč	239,59 Kč
003	B	HSV	Uložení spalinový na skládce	183,00000	m3	88,53	17 105,59 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	Obvyklý jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhrnutím	58,40000	m3	114,30	6 657,60 Kč		0,00 Kč	1 152,19 Kč
003	B	HSV	Obvyklý jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhrnutím	100,27000	t	171,30	17 148,17 Kč		0,00 Kč	1 185,60 Kč
003	B	HSV	Stávkopisek trakce 0-22	8			8 743,84 Kč		0,00 Kč	1 585,17 Kč
003	B	HSV	4 - Vodorovné konstrukce						0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	Seznam položek pro oddíl :							
003	B	HSV	1 - 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	14,60000	m3	427,50	6 241,50 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
003	B	HSV	3 - 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	0,50500	m3	2 422,50	1 417,18 Kč		0,00 Kč	448,16 Kč
003	B	HSV	4 - 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,53000	m2	251,75	385,18 Kč		0,00 Kč	50,35 Kč
003	B	HSV	Komunikace				12 564,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
003	B	HSV	Seznam položek pro oddíl :							

Změna

P 1	564752111R00	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého s výplní. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	120,00	10 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 2	571907111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téžným, v množství přes	m2	19,60	1 784,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
003	Q	8 - Trubní vedení			250 945,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
P 1	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop	m	53,58	7 808,61 Kč	0,00 Kč	1 377,01 Kč
S 2	2869001R	svarových vnější průměr 110 mm	m	178,95	28 483,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 3	877251121	potrubí vodovodní PE100-RC PN16, SDR11, 110 x 10 mm	kus	87,31	7 334,04 Kč	0,00 Kč	348,24 Kč
Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop							
vnější průměr 110 mm							
Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm							
S 4	2869003R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	kus	623,94	2 495,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 5	2869000R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	kus	744,34	3 721,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 6	2869006R	Elektrovarovka - I-tenový nakružek navarovací d 110, SDR11	kus	178,24	2 138,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 7	2869007R	Elektrovarovka - PP příruba s ocel. vztuhou d 110, SDR11	kus	370,49	4 445,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 8	2869008R	Spojka redukovaná s jítáním proti posunu PN 16, 10/90	kus	3 902,41	3 860,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 9	892271111	Tlaková zliutina vodou potrubí DN 100	m	11,89	1 730,92 Kč	0,00 Kč	1 730,92 Kč
P 10	892273121	Proplach z desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	30,30	4 414,71 Kč	0,00 Kč	4 414,71 Kč
P 11	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	5 050,00	15 150,00 Kč	0,00 Kč	15 150,00 Kč
Proplach z desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125							
P 12	899409002	Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"	m	3,32	483,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"							
P 13	899403003	Identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkoušebního vyřízení	m	14,25	2 076,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkoušebního vyřízení							
S 14	28653808R	spojka nátrubek PE 100, SDR 11,0; PN 16; di = 110,0 mm; spoj elektrovarovány	kus	355,00	8 165,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 15	28653908R	spojka nátrubek PE 100, SDR 11,0; PN 16; di = 110,0 mm; spoj elektrovarovány	kus	355,00	9 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Chybějící v původním rozpočtu							
S 16	8PC03	Sloupek čtenácký pozinkovaný dl 1800mm s kytlem vč. náteru a plotové pačky	kus	1 182,00	4 728,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 17	552701211R	koleno 90°; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové s patkou; uvnitř cement	kus	1 752,00	1 752,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 18	55270302R	varovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; u	kus	2 726,00	8 178,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 19	55270804.R	varovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; u	kus	2 647,00	2 647,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 20	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a soupatkové poklopy, plastové	kus	185,00	555,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 21	42224355R	Soupatko vodárenské (mekotřesnic) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitko DN80	kus	2 898,00	8 964,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 22	42224359.R	Soupatko vodárenské (mekotřesnic) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitko DN100	kus	3 524,00	7 048,00 Kč	0,00 Kč	7 048,00 Kč
S 23	422913305R	Souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání soupat a domovních soupat; DN 65-80; soupatkové, to	kus	1 053,00	5 265,00 Kč	0,00 Kč	4 212,00 Kč
S 24	42291332R	poklop soupatkový sada litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitřní D = 160 mm; D = 26	kus	630,00	3 150,00 Kč	0,00 Kč	2 520,00 Kč
S 25	42273622	Hydrant AVK nadzemní kryt 1,5m DN 80	kus	31 379,00	31 379,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 26	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN80	kus	685,00	665,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 27	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	221,50	1 107,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 28	552PC01	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RÚZNÉ MATERIÁLY, HRDLO-HRDLO, DN 80	kus	2 930,00	5 860,00 Kč	0,00 Kč	2 930,00 Kč
S 29	552PC01	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RÚZNÉ MATERIÁLY, HRDLO-HRDLO, DN 100	kus	3 152,00	15 760,00 Kč	0,00 Kč	3 152,00 Kč
P 30	89940112R00	Osazení poklopů litinových soupatkových	kus	416,50	2 082,50 Kč	0,00 Kč	1 886,00 Kč

Změna

P 31	89124111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek v otevřeném výkopu	5,00000	kus	542,00	2 710,00 Kč	0,00 Kč	2 163,00 Kč
S	32 55259352.R	nezob v šachtách s osazením zemní s	1,000	kus	2850,00	2 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S	33 55259371.R	Koleno přírubové Duktus FFK DN100 - 30° EWF	1,000	kus	2805,00	2 805,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S	34 55251242	Koleno přírubové Duktus FFK DN100 - 40° EWF	1,000	kus	1721,00	1 721,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S	35 55251243	Trouba přírubová FF DN100 dl. 200 EWS	1,000	kus	1849,00	1 849,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S	36 55251253	Trouba přírubová FF DN100 dl. 300 EWS	1,000	kus	4710,00	4 710,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S	37 552600721	Trouba přírubová FF DN100 dl. 1000 EWS	1,000	kus	4030,00	4 030,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S	38 857262121	Koleno přírubové s patkou EN DN 100mm	2,000	kus	375,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P	39 85726A121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v	4,00000	kus	549,00	2 196,00 Kč	0,00 Kč	1 098,00 Kč
P	41 899002122	Navrtávací pas se soupátkem G2" - montáž, dodávka	3,00000	kus	3 018,40	9 055,20 Kč	0,00 Kč	9 055,20 Kč
P	42 899002113	Teleskopická zemní souprava (pro přípojku 1,2-1,8m - montáž, dodávka	3,00000	kus	734,80	2 204,40 Kč	0,00 Kč	2 204,40 Kč
P	43 899002114	Mesazná závitová spojka na PE potrubí DN25 - montáž, dodávka	6,00000	kus	417,00	2 502,00 Kč	0,00 Kč	2 502,00 Kč
P	44 899002111	Spojovací a těsnicí materiál pro tvorby a armatury	1,00000	soubor	11 500,00	11 500,00 Kč	0,00 Kč	10 350,00 Kč
Průměr podlaží pro PD								
nezob. třída s třídy: M15/23, ploché těleso								
P	45 899401100	Osazení poklopů litinových ventilových	3,00000	kus	480,90	1 382,70 Kč	0,00 Kč	1 382,70 Kč
S	46 422004116	ventilový poklop (pro přípojku) s nápisem VODA	3,00000	kus	259,60	778,80 Kč	0,00 Kč	778,80 Kč
S	47 422004117	betonový soklad pod poklop ventilový	3,00000	kus	61,01	183,03 Kč	0,00 Kč	183,03 Kč
099	O	99 - Přesun hmot				20 648,58 Kč	0,00 Kč	
Seznam položek pro odali								
P	1 998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	62,10100	t	332,50	20 648,58 Kč	0,00 Kč	5 638,08 Kč
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								
099	O	Vedlejší a ostatní náklady				23 400,00 Kč	0,00 Kč	
Seznam položek pro odali								
P	1 001	Geodetické zaměření	1,00000	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč
P	2 001	Propoje vodovodních přípojek	3,00000	ks	800,00	2 400,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč
P	3 001	Závěrečné propoje včetně zemních prací	3,00000	ks	6 500,00	19 500,00 Kč	0,00 Kč	19 500,00 Kč

