

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051592/02 (ORG 5152)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Zateplení ZŠ Vedlejší“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1
č.ú.: 43- 3259630267/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupený: Petrem Konečným, jednatelem společnosti

IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hollarova 5, 702 00 Ostrava
Č. ú.: 207062516/0300
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 13512

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614051592 u objednatele) ze dne 10.4.2014.

čl. II. Předmět smlouvy – text odstavce 1 se doplňuje textem, který zní :

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, týkající se úseku klempířských prvků, venkovních parapetů bloku D, K, E Základní školy Vedlejší, na rozvinuté šířce venkovních parapetních plechů, z uvažované rozvinuté šířky 330 mm na rozvinutou šířku 450 mm. Uvedené vícepráce jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 8.10.2014
- z předmětu smlouvy se vypouštějí méněpráce - týkající se úseku klempířských prvků, venkovních parapetů bloku D, K, E Základní školy Vedlejší. Uvedené méněpráce jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 8.10.2014.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 17.1.2014 a v souladu s dodatky č.1 a 2 smlouvy o dílo a činí:

Cena díla včetně rezervy dle smlouvy o dílo č. 5614051592 ze dne 10.4.2014 bez DPH	6.998.458,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	175.699,21 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	182.181,21 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	118.874,19 Kč
Cena celkem bez DPH	7.237.464,73 Kč
DPH 21%	1.519.867,60 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH a rezervy	8.757.332,33 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614051592 u objednatele), uzavřené dne 10.4.2014 nedotčená tímto dodatkem ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.8.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/154 dne 22.10.2014.

V Brně dne

8. 11. 2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
za OMLUX, spol. s r.o.
Petr Konečný
jednatel společnosti