

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Obec Líbeznice
Oprávněný zástupce: Mgr. Jan Havlíček, starosta
IČ: 002 40 427
DIČ: CZ00240427
Sídlo: Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

Bankovní účet:

osoba oprávněná jednat ve věcech

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Oprávněný zástupce: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín
Zapsaný: OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.7634
Právní forma: akciová společnost
IČ/DIČ: 60838744 / CZ60838744

Sídlo/místo podnikání: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Bankovní účet, číslo

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petra Kroupová, dle plné moci
Ing. Václav Foltýn, dle plné moci

kontaktní údaje: telefon

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Kroupová, dle plné moci
Ing. Václav Foltýn, dle plné moci

kontaktní údaje: telefon:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. Preambule

Objednatel se v souladu s vyhrazenou změnou smlouvy o dílo podle ust. § 100 odst. 3 zákona o ZVZ dohodl se Zhotovitel na rozšíření smlouvy o dílo č. 841/TC/VA/2023/005 ze dne 7. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření Díla o stavební práce související s původním projektem upravené v projektové dokumentaci Rekonstrukce místních komunikací Pakoměřická, Bořanovická a Bedřicha Smetany v Líbezních vypracované společností PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, hlavní inž. projektu: Ing. Jan Petr, vedené pod č. 1-9523-0001-05 (dále jen „dílo“).

Smluvní strany si k provedení díla výše uvedenou projektovou dokumentaci předali před podpisem dodatku č. 1.

3. Cena díla dle dodatku č. 1

Cena v Kč bez DPH: 1 037 696,80
DPH 21 %: 217 916,30
cena v Kč vč. DPH: 1 255 613,10

Cena je stanovena v rozsahu prací dle projektové dokumentace uvedené v čl. 2 tohoto dodatku č. 1. Cena a její tvorba splňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci původní zakázky. Původní cena díla sjednané ve smlouvě o dílo činí 8 998 220,22 Kč bez DPH, sjednaná cena v dodatku č. 1 tvoří 11,53 % z původní sjednané ceny.

Celková cena původního Díla dle smlouvy zahrnující změnu ceny sjednanou tímto dodatkem č. 1 činí:

původní cena sjednaná ve smlouvě o dílo:	8 998 220,22 Kč bez DPH
cena sjednaná dodatkem	10 035 917,02 Kč bez DPH

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem č. 1, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Příloha: Plná moc Ing. Petra Kroupová
Plná moc Ing. Václav Foltýn

V Líbeznicích

za Objednatele

Mgr. Jan Havlíček, starosta

V Benátkách nad Jizerou

za Zhotovitele

Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí
oblasti

Ing. Václav Foltýn, hlavní stavbyvedoucí