

Přechody pro chodce přes silnici II/406, Kostelec

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04. 03. 2021
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kostelec
se sídlem	Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
zastupuje:	Mgr. Romana Třísková, starostka obce
IČ:	00286133
Peněžní ústav:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	1200226754/0600

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel :	PKbau s.r.o.
se sídlem	Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zapsán u:	Krajského soudu v Hradci Králové, C45022
IČO :	08757127
DIČ :	CZ08757127
Bankovní spojení .:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu :	123-1004810267/0100
Jednající :	Ing. Ondřej Prášek, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 3 Cena za dílo, odst. 3.1, kdy dochází k úpravě ceny díla, a to následovně:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ dle Smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH celkem: 1 242 000,- Kč

slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetdvatisíce korun českých

DPH: 260 820,- Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 1 502 820,- Kč

UPRAVENÉ ZNĚNÍ dle Dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH celkem: 1.352.061,88,- Kč

slovy: jedenmiliontřístapadesátdvatisícšedesátjedenacelýchosmdesátosm korun českých

DPH: 283.932,99,- Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 1.635.994,87,- Kč

ZMĚNA DLE DODATKU Č. 3:

Přechody pro chodce přes silnici II/406, Kostelec

Cena díla bez DPH celkem: 17.923,95,- Kč

DPH: 3.764,03,- Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 21.687,98,- Kč

NOVÉ ZNĚNÍ dle Dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH celkem: 1.369.985,83 Kč

slovy: jeden milion tři sta šedesát devět tisíc devět set osmdesát pět celých osmdesát tři korun českých

DPH: 287.697,02 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 1.657.682,85 Kč

2. Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek je vystaven v elektronickém originále. Každá ze smluvních stran elektronický originál.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 83. zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 01. 11. 2021, usnesením č. 8.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Ve Světlé nad Sázavou

V Kostelci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Ondřej Prášek
jednatel

.....
Mgr. Romana Třísková
starostka obce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec-přechody

Objekt:

Z599 - Kostelec-ZL1

KSO:

Místo: Kostelec u Jihlavy

CC-CZ:

Datum: 27.10.2021

Zadavatel:

obec Kostelec u Jihlavy

IČ:

00286133

DIČ:

CZ00286133

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

Projektant:

Ing. Bohumil Kotlán

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Prášek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 923,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 923,95	21,00%	3 764,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 687,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec-přechody

Objekt:

Z599 - Kostelec-ZL1

Místo:

Kostelec u Jihlavy

Datum:

27.10.2021

Zadavatel:

obec Kostelec u Jihlavy

Projektant:

Ing. Bohumil Kotlán

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Prášek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 923,95

1 - Zemní práce

-12 315,00

5 - Komunikace

-40 237,50

M - Práce a dodávky M

70 476,45

21-M - Elektromontáže

70 476,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec-přechody

Objekt:

Z599 - Kostelec-ZL1

Místo: Kostelec u Jihlavy

Datum: 27.10.2021

Zadavatel: obec Kostelec u Jihlavy

Projektant: Ing. Bohumil Kotlán

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ondřej Prášek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 923,95

D 1 Zemní práce

-12 315,00

1	K	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	-3,000	3 000,00	-9 000,00
	VV		(-30)*0,1		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
2	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	-17,000	195,00	-3 315,00

D 5 Komunikace

-40 237,50

3	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-30,000	300,00	-9 000,00
4	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-26,500	900,00	-23 850,00
5	K	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-3,500	1 200,00	-4 200,00
6	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	-17,000	187,50	-3 187,50

D M Práce a dodávky M

70 476,45

D 21-M Elektromontáže

70 476,45

7	K	21-M-001	Řízení zemní protlak v zemině třídy 5-7	m	9,000	9 404,05	84 636,45
8	K	21-M-003	DMTŽ + MTŽ dopravní zanáčka svislá	kpl	1,000	3 840,00	3 840,00
9	M	42	KABELOVÝ PROTĚLAK POD KOMUNIKACÍ - trubka PVC110, tuhá, určená k protlačování	m	-9,000	2 000,00	-18 000,00