

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

Město Bohušovice nad Ohří

Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

VIJA STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brňany č.p. 124, 412 01 Brňany
IČO: 05528976
DIČ: CZ05528976
Zastupuje: Vít Jakubíček, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“).

I. Preambule

- 1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Výměna střešní krytiny na střeše městského úřadu“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna rozsahu plnění

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve Změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

- navýšení ceny o 149.895,21 Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 4.289.269,26 Kč bez DPH.

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha – Změnový list č. 5

v Bohušovicích nad Ohří dne 28. 5. 2025

v Brňanech dne 28. 5. 2025

za zhotovitele

za objednatele

Kamila Čvančarová,
starostka

Vít Jakubíček,
jednatel společnosti

Příloha k faktuře

Stavba:

Bohušovice MÚ - ZL.pro dodatek č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				149 895,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	149 895,21	21,00%	31 477,99	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		181 373,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bohušovice MÚ - ZL.pro dodatek č. 2

Místo:

Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 895,21

HSV - Práce a dodávky HSV

75 205,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 498,63

997 - Přesun sutě

22 706,51

PSV - Práce a dodávky PSV

74 690,07

762 - Konstrukce tesařské

20 308,50

764 - Konstrukce klempířské

54 381,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bohušovice MÚ - ZL.pro dodatek č. 2

Místo:

Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m ²	26	118,720	
	W		435,312*60 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
2	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m ²	26	118,720	
	W		435,312*60 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
D		997	Přesun sutě				
3	K	997013001	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 2 m	m ³	2,506		
4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	5,840		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,100		
	W		5,84*15 "Přepočtené koeficientem množství				
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,000		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
8	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m ²	45,000		
	W		nad sálem				
	W		45,00				
	W		Součet				
9	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m ²	45,000		
D		764	Konstrukce klempířské				
10	K	764011624	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	105,100		
	W		zakrytí latě				
	W		37,30+14,00+13,80+40				
	W		Součet				
11	K	764341315	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	-2,800		
	W		-2,30/cos(33)*2				
	W		-2,80				
	W		-13,50/cos(33)				
	W		Součet				
12	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	2,800		
	W		2,30/cos(33)*2				
	W		2,80				
	W		13,50/cos(33)				
	W		Součet				
13	K	764344356	Lemování sloupků komín lávek z TiZn lesklého plechu s krytinou skládanou, plechovou rš 500x500 mm	kus	-7,000		
	W		-7				
	W		Součet				
14	K	764314656	Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš 500x500 mm	kus	7,000		
	W		7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				
15	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	-105,100		
	W		-(37,30+14,00+13,80+40)				
	W		-(0,50+8,70+2,40+11,50+27,40)				
	W		Součet				
16	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	105,100		
	W		37,30+14,00+13,80+40				
	W		0,50+8,70+2,40+11,50+27,40				
	W		Součet				
17	K	764541325	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	kus	-4,000		
	W		-6				
	W		Součet				
18	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000		
	W		6				
	W		Součet				
19	K	764541347	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/120 mm	kus	-4,000		
	W		-8				
	W		Součet				
20	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	4,000		
	W		8				
	W		Součet				
21	K	998764113	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,726		