



DODATEK č.2

ke

smlouvě o dílo

č.: 841/PBLV/067/2016/N16055996

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Bolatice**
Se sídlem: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Zastoupena: Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO: 00299847
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 43-7019400217/0100
Oprávnění k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Herbert Pavera, starosta
Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Herbert Pavera, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00**
odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
Korespondenční adresa: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Sever,**
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
zastoupena: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
a Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.úctu 994404-640900015/0800
Tel.: 596 978 111

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever,
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Sever
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radovan Uhlíř - vedoucí PJ Opava (602 718 219)
p. Jiří Feld - stavbyvedoucí (603 884 832)

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že dne 9.8.2016 podepsaly smlouvu o dílo č. 841/PBLV/067/2016/N16055996
(dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna Článku 3. Termín dokončení díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a to do termínu 30. 4. 2017

Změna Článku 4. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se dle dohodnutého položkového rozpočtu mění takto:

Původní cena díla	1.077.783,- Kč
méněpráce dle dodatku č.1	- 317.392,- Kč
vícepráce a méněpráce dle dodatku č.2 (Příloha č.1)	94 092,- Kč
Nová cena dle dodatku č.2 celkem.....	854 483,- Kč

(slovy:--Osmsetpadesátčtyřitisícčtyřistaosmdesáttřikorun českých) bez daně z přidané hodnoty.

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada obce Bolatice na 51. jednání dne 13. 12. 2016, pod č. usn. 154/51/e.

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Smlouvu přezkoumal:
Ing. Radovan Uhlíř
vedoucí provozní jednotky Opava

V Bolaticích dne 19. 12. 2016

V Ostravě dne 12.12.2016

Za objednatele : **Obec Bolatice**
Hlučinské 3
747 23 BOLATICE
IČ 00299847

.....
Mgr. Herbert Pavera
starosta

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(14)

OBJEKT: 1			SP				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		OU Bolatice-ul.Nádražní(u rudolfa)asfalt.komunika.					
01.01.		Zemní práce					
01.01.1.0	113 15-1115.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm (2. Dodatky)	2	m2	-201,500	60,00	-12.090,00
01.01.2.0	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm (2. Dodatky)	2	m2	25,500	30,00	765,00
01.01.	Celkem	Zemní práce					-11.325,00
01.02.		Základy,zvláštní zakládání					
01.02.1.0	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (2. Dodatky)	2	m2	25,500	13,00	331,50
01.02.2.		Základ ze železobetonu vč. výztuže (2. Dodatky)	2	m3	0,640	5.065,00	3.241,60
01.02.	Celkem	Základy,zvláštní zakládání					3.573,10
01.03.		Komunikace					
01.03.1.0	576 00-0004.RA0	Komunikace s AKM krytem D0-N-1-I-PI (2. Dodatky)	2	m2	25,500	580,00	14.790,00
01.03.2.0	573 11-1115.R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 2,5 kg/m2 (2. Dodatky)	2	m2	-201,500	15,00	-3.022,50
01.03.3.	599 14-2111.R00	*Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm (2. Dodatky)	2	m	15,000	50,00	750,00
01.03.4.	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovnávka (2. Dodatky)	2	t	6,693	2.283,00	15.280,12
01.03.	Celkem	Komunikace					27.797,62
01.05.		Doplňující práce na komunikaci					
01.05.2.	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silničního (2. Dodatky)	2	m	95,000	295,00	28.025,00
01.05.3.		BO 8/25/100cm (2. Dodatky)	2	ks	97,000	105,00	10.185,00
01.05.4.		Lože pod obrubníky a krajníky z prostého betonu (2. Dodatky)	2	m3	0,138	1.965,00	271,17
01.05.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci					38.481,17
01.06.		Prorážení otvorů					
01.06.1.0	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (2. Dodatky)	2	t	-19,800	36,00	-712,80
01.06.2.0	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (2. Dodatky)	2	t	-19,800	15,00	-297,00
01.06.	Celkem	Prorážení otvorů					-1.009,80
01.	Celkem	OU Bolatice-ul.Nádražní(u rudolfa)asfalt.komunika.					57.517,09
02.		OU Bolatice-oprava ul.Hlučinská-Gargoš					
02.01.		Zemní práce					
02.01.1.0	122 10-0010.RAA	*Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení (2. Dodatky)	2	m3	12,000	144,00	1.728,00
02.01.	Celkem	Zemní práce					1.728,00
02.02.		Komunikace					
02.02.1.0	573 23-1111.R00	*Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 (2. Dodatky)	2	m2	21,000	15,00	315,00
02.02.3.0	577 15-2113	Beton asfaltový ACP22(OKHobal), nad 3 m,tl. 5 cm (2. Dodatky)	2	m2	21,000	210,00	4.410,00

OBJEKT: 1			SP				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.02.4.0	577 13-1111	Beton asfaltový ACO11(ABS) tř.1 tl.4cm š přes 3m z nemodifikov.asfaltu (2. Dodatky)	2	m2	21,000	180,00	3.780,00
02.02.6.0	597 10-1010.RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, š.150mm včetně dodávky roštu litinového a žlabu (2. Dodatky)	2	m	-1,000	5.143,00	-5.143,00
02.02.7.		Rozebrání a zpětné položení dlažby z lomového kamene do betonu (2. Dodatky)	2	m2	9,000	1.050,00	9.450,00
02.02.	Celkem	Komunikace					12.812,00
02.03.		Trubní vedení					
02.03.1.0	I.18	Vpust WAWIN z PVC DN 315/160 hl do 1110 do 1480mm vč.lože a obsypu (2. Dodatky)	2	ku	-2,000	8.479,00	-16.958,00
02.03.2.	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte (2. Dodatky)	2	kus	3,000	804,00	2.412,00
02.03.3.		Oprava stávajících šachet (2. Dodatky)	2	ks	2,000	5.720,00	11.440,00
02.03.	Celkem	Trubní vedení					-3.106,00
02.04.		Doplňující práce na komunikaci					
02.04.2.0	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrrou, lože z BP 12,5 silničního (2. Dodatky)	2	m	38,200	295,00	11.269,00
02.04.3.0	221-3	Dodávka ABO 15/25/100cm (2. Dodatky)	2	kus	28,000	106,00	2.968,00
02.04.4.		BO 8/25/100cm (2. Dodatky)	2	ks	11,000	105,00	1.155,00
02.04.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci					15.392,00
02.06.		Prorážení otvorů					
02.06.1.0	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (2. Dodatky)	2	t	24,000	15,00	360,00
02.06.2.0	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (2. Dodatky)	2	t	144,000	6,00	864,00
02.06.3.0	979 99-9999	*Poplatek za skladku živice+sut(skládkovné) (bez vyfrézované sutí) (2. Dodatky)	2	t	-374,070	50,00	-18.703,50
02.06.	Celkem	Prorážení otvorů					-17.479,50
02.	Celkem	OU Bolatice-oprava ul.Hlučínská-Gargoš					9.346,50
03.		OU Bolatice-oprava ul.Nádraží ČD-komunikace					
03.02.		Komunikace					
03.02.2.0	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu (2. Dodatky)	2	m2	13,500	225,00	3.037,50
03.02.3.0	599 14-2111.R00	*Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm (2. Dodatky)	2	m	2,500	50,00	125,00
03.02.	Celkem	Komunikace					3.162,50
03.03.		Doplňující práce na komunikaci					
03.03.1.0	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm (2. Dodatky)	2	m	2,500	52,00	130,00
03.03.2.	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrrou, lože z BP 12,5 silničního (2. Dodatky)	2	m	2,600	295,00	767,00
03.03.3.		BO 5/20/100cm (2. Dodatky)	2	ks	3,000	68,00	204,00
03.03.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci					1.101,00
03.04.		Prorážení otvorů					
03.04.3.0	979 99-9999	*Poplatek za skladku živice(skládkovné) (bez vyfrézované sutí) (2. Dodatky)	2	t	-36,480	50,00	-1.824,00

OBJEKT: 1			SP				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vicepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
03.04.	Celkem	Prorážení otvorů					-1.824,00
03.	Celkem	OU Bolatice-oprava ul.Nádraží ČD-komunikace					2.439,50
04.		OU Bolatice-oprava ul.Nádražní-vjezd u ul.Nádražní					
04.02.		Komunikace					
04.02.2.0	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstev obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu (2. Dodatky)	2	m2	-19,000	267,00	-5.073,00
04.02.	Celkem	Komunikace					-5.073,00
04.04.		Prorážení otvorů					
04.04.3.0	979 99-9999	*Poplatek za skladku živice(skládkovné) (bez vyfrézované suti) (2. Dodatky)	2	t	-9,070	50,00	-453,50
04.04.	Celkem	Prorážení otvorů					-453,50
04.	Celkem	OU Bolatice-oprava ul.Nádražní-vjezd u ul.Nádražní					-5.526,50
07.		OU Bolatice-oprava ul.Svobody-Václavík					
07.02.		Základy,zvláštní zakládání					
07.02.1.0	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm (2. Dodatky)	2	m	-85,000	5,00	-425,00
07.02.	Celkem	Základy,zvláštní zakládání					-425,00
07.03.		Komunikace					
07.03.3.0	599 14-2111.R00	*Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm (2. Dodatky)	2	m	1,000	50,00	50,00
07.03.	Celkem	Komunikace					50,00
07.04.		Trubní vedení					
07.04.2.		Dodávka poklopu D400 (2. Dodatky)	2	kus	1,000	2.921,00	2.921,00
07.04.	Celkem	Trubní vedení					2.921,00
07.05.		Doplňující práce na komunikaci					
07.05.1.0	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živiceho krytu tl. do 5 cm (2. Dodatky)	2	m	1,000	52,00	52,00
07.05.2.	917 46-1111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silničního (2. Dodatky)	2	m	38,000	295,00	11.210,00
07.05.3.		BO 8/25/100cm (2. Dodatky)	2	ks	39,000	105,00	4.095,00
07.05.4.	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm (2. Dodatky)	2	m	37,000	242,00	8.954,00
07.05.5.	592-122	Dodávka BP 50/25/8 (2. Dodatky)	2	kus	75,000	52,00	3.900,00
07.05.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci					28.211,00
07.07.		Prorážení otvorů					
07.07.3.0	979 99-9999	*Poplatek za skladku živice(skládkovné) (bez vyfrézované suti) (2. Dodatky)	2	t	-8,840	50,00	-442,00
07.07.	Celkem	Prorážení otvorů					-442,00
07.	Celkem	OU Bolatice-oprava ul.Svobody-Václavík					30.315,00

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

Celkem smluvní dodatky	94.091,59 CZK
Částka DPH 21%	19.759,23 CZK
Celkem včetně DPH 21%	113.850,82 CZK