

DODATEK č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Netolice

se sídlem: Mírové náměstí 208, 374 11 Netolice

IČO: 00250601

DIČ: CZ00250601

Bankovní spojení: 1388152880/2700

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Vladimír Pešek, starosta Města Netolice, mobil 724 667 811, e-mail: starosta@netolice.cz

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

Ing. Pavla Plojharová, ekonomka, tel. 388 324 392, mobil 778 723 458, e-mail: mu.finance@netolice.cz

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Dušan Dragoun, uvolněný člen rady města Netolice, mobil 728 068 976, e-mail: radni@netolice.cz

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jiří Daňha, Vrbice 72, 384 73 Stachy, IČ: 14496895, mobil 776 794 477, e-mail: jiri.danha@centrum.cz

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Jiří Daňha, Vrbice 72, 384 73 Stachy, IČ: 14496895, mobil 776 794 477, e-mail: jiri.danha@centrum.cz

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ699007986

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel. č. 387 203 417

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD) tel. č. 731 601 641

Odpovědný geodet: *bude oznámeno při předání staveniště* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Lukáš Lhota tel. č. 731 601 928

e-mail: lukas.lhota@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Bc. Lukáš Jiroušek tel. č. 731 602 736

Ing. Martin Míčka tel. č. 731 601 642

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. č. 731 601 635

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice“ – etapa 1, 4 a 5“ ze dne 12. 3. 2026 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. zhotovitele 6082007LLH.02 ze dne 12. 3. 2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice“ – etapa 1, 4 a 5“. Důvodem změny je vznik víceprací a neprováděných prací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnových listech č. 1, 2 a 3.

II. Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	37 353 752,19 Kč
DPH 21 %:	7 844 287,96 Kč
cena celkem s DPH:	45 198 040,15 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu a změnových listů č. 1, 2 a 3:

cena celkem bez DPH:	37 353 752,19 Kč
Změnový list č. 1:	99 168,47 Kč
Změnový list č. 2:	- 75 625,02 Kč
Změnový list č. 3:	557 184,82 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem	37 934 480,46 Kč
DPH 21 %:	7 966 240,89 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH:	45 900 721,35 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele 6082007LLH.02 ze dne 12. 3. 2026, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Města Netolice dne 14. 9. 2026, usnesením č. 218/2026.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č.1, 2 a 3.

V Netolicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Digitálně podepsal
Mgr. Vladimír Pešek
Datum: 17.09.2026
10:25:14 SELČ

.....
Mgr. Vladimír Pešek
starosta Města Netolice

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Vrba
Datum:
2026.09.18
07:29:07 +02'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.