



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.02.2014 dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady Městysu Stonařova č. 49/2010-14/5 ze dne 6.8.2014 na akci „Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městysu Stonařov“

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Městys Stonařov**
Sídlo: Stonařov 232, 588 33 Stonařov
IČ: 00286656
DIČ: CZ00286656
Právní forma: 801 – obec
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1466042389/0800
Zastoupený: Františkem Plavcem – starostou

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
spisová značka: C/43099 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
Zastoupený / jednající: Bc. Ivo Šimek – jednatel společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2161182/0800
telefon: 567 223 512 fax: 567 223 513
e-mail: satescechy@satescechy.cz

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.2.2014.

II ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městysu Stonařov“ je sjednání změny předmětné smlouvy o dílo. Tyto změny byly dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je třeba provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o vícepráce, které spočívají v tom, že na plochu o výměře 0,64 m², nebude položena drobná dlažební kostka, jejíž položení bylo původně ujednáno, ale kamenná deska se znakem městysu. Dále se smluvní strany dohodly, že

nebudou realizovány 2 pevné sloupky v Provozním souboru F03.01 Mobiliář centra.

2. Na základě shora uvedených skutečností se smlouva o dílo mění následovně:

Odstavec II. Předmět plnění: Doplňuje se článek II. 3. tímto zněním:

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, na jejichž provedení se obě smluvní strany dohodly – položkový rozpis dodatečných stavebních prací je uveden v oceněném rozpočtu s přípočty a odpočty (v části „přípočet“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Současně se předmět díla upravuje - snižuje o stavební práce, které nebudou realizovány – položkový rozpis těchto méněprací je uveden v příloze č. 1 v části „odpočet“. Dodatek rovněž upravuje celkovou cenu díla.

V odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se článek IV. 1. mění následovně:

Původní znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	5.707.766,00 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1.198.631,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6.906.396,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	5.707.766,00 Kč
+ dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	56.962,63 Kč
- méněpráce dle dodatku č. 1	16.274,75 Kč
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	5.748.453,88 Kč
+ dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	10.000,00 Kč
- méněpráce dle dodatku č. 2	6.838,52 Kč
Celková cena díla po změnách dle dodatku 1 a 2 bez DPH	5.751.615,36 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1.207.839,23 Kč
Celková cena díla po změnách včetně DPH	6.959.454,59 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku jsou:
 - příloha č. 1 – rozpočet přípočtů a odpočtů
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Stonařově dne 07.08. 2014	V Telči dne 07.08.2014
Za objednatele: 	Za zhotovitele:   04
František Plavec	Bc. Ivo Šimek
starosta	jednatel společnosti
 Stonařov 232	SATES ČECHY s.r.o.
589 33 Stonařov	
IČ: 00286656	
-1-	