

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 156-ZM/22 ze dne 17. 1. 2023
(dále SoD)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek č. 2)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Město Polná
se sídlem: Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
zastoupený: Jindřichem Skočdopole, starostou města
IČ: 00286435
DIČ: CZ00286435
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1466061379/0800

1.2. Zhotovitel:

Název: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zápis v OR: u Městského soudu v Praze B 7634
zastoupený: Jiřím Ambrožem, vedoucím PJ Jihlava
Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti JIH
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700

1.3. Ve věcech smluvních jedná

za objednatele: Jindřich Skočdopole, starosta města
tel.: 567 559 201
za zhotovitele: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
tel.: 602 262 290

1.4. Ve věcech technických jedná

za objednatele: Ing. Petr Čížek, vedoucí MO MěÚ Polná
tel.: 567 559 241, 606 040 689
mail: petr.cizek@mu-polna.cz

za zhotovitele: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
tel.: 602 576 722
mail: jiri.ambroz@strabag.com

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřeli dne 17. 1. 2023 smlouvu o dílo č. 156-ZM/22. Předmětem SoD je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„**Oprava povrchu místních komunikací v Polné – ul. Sokolská, Riegrova, Andělova**“

2. 2. Smluvní strany uzavřeli dne 21. 9. 2023 dodatek č. 1 k SoD.

3. Předmět dodatku č. 2

3. 1. Předmětem dodatku č. 2 je změna čl. IV. CENA ZA DÍLO. Konkrétně se mění čl. IV.1., a to z důvodu, který je specifikovaný ve změnovém listu č. 2 a v položkovém rozpočtu změn. Změnový list č. 2 a položkový rozpočet změn jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. V důsledku všech uvedených méněprací dochází ke snížení ceny díla.

Celkové snížení ceny díla je následující:

Znění dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	3.217.175,32 Kč
DPH 21%	675.606,82 Kč
Cena vč. DPH	3.892.782,14 Kč

Nové znění:

Cena bez DPH	3.170.807,74 Kč
DPH 21%	665.869,63 Kč
Cena vč. DPH	3.836.677,37 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- změnový list č. 2
- položkový rozpočet změn

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jedné elektronické verzi.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Polná, dne 15. listopadu 2023, usnesením č. ZM-152/08/2023.

V Polné

V Jihlavě

.....
za objednatele:
Jindřich Skočdopole, starosta města

.....
za zhotovitele:
Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

.....
za zhotovitele:
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblast JIH

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
Oprava povrchu místních komunikací v Polné – ul. Sokolská, Riegrova, Andělova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
01 – Ulice Sokolovská
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 – Ulice Sokolovská

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/002

Číslo ZBV:
2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení tento změnový list řeší méněpráce, jež jsou uvedeny v rozpočtu přiloženým k tomuto změnovému listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-46 367,58	0,00	-46 367,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Liška	datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Objednatel	jméno	Jindřich Skočdopole	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Jiří Ambrož	datum	podpis
	jméno		datum	podpis

Paré: Objednatel, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré:



Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDKJ - Oprava povrchu místních komunikací v Polné – ul. Sokolská, Riegrova, Andělova			Nákladové středisko: GDKJ
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 62000 Brno	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Polná	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Tel.:+420545423711/ e-mail:		Za objednatele: Jindřich Skočdopole Tel.:567559201/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 01 - Polná MK						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.		01 - Ulice Sokolská				
1.14.		Dodatek 2				
1.14.5	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	-124,980	27,00	-3.374,46
1.14.6	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-124,980	338,00	-42.243,24
1.14.7	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-124,980	6,00	-749,88
1.14.	Celkem	Dodatek 2				
1.	Celkem	01 - Ulice Sokolská				
Celkem rozpočet						
Částka DPH 21%						
Celkem včetně DPH 21%						

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko