

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 16.9.2016

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 2402/2016 ze dne 20.9.2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří“ uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění (dále jen „smlouva“)

mezi

Zhotovitelem: Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ve vilkách 136/33, 644 00 Brno - Útěchov

IČ: 60552158

DIČ: [REDACTED]

Číslo autorizace ČKA: 01461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří

zastoupeným: Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem

IČ: 68081502

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

V návaznosti na čl. 4 bod 2.6 výše uvedené smlouvy o dílo je sjednán Dodatek č. 3, který upravuje termín a způsob fakturace a placení za výkon autorského dozoru (dále jen AD). Dále jsou doplněna ustanovení vyplývající z financování projektu z programu IROP.

Předmět dodatku:

I. ve čl. 4 Doba plnění se bod 2.6 nahrazuje a doplňuje takto:

Plnění AD bude zahájeno dnem předání staveniště zhotoviteli stavebních prací: 13.3.2019

Plnění AD bude ukončeno převzetím ukončené stavby bez vad a nedodělků.

II. ve čl. 6 Fakturování a placení se bod 1.6 nahrazuje a doplňuje takto:

Zhotovitel je oprávněn za výkon AD fakturovat měsíčně na základě skutečně provedeného výkonu autorského dozoru. Hodinová sazba byla dohodnuta na částku 500,- Kč bez DPH, celková částka za výkon autorského dozoru zůstává zachována dle smluvního ujednání 56 900,- Kč bez DPH a do této částky je zhotovitel oprávněn fakturovat.

III. ve čl. 6 Fakturování a placení se nově doplňuje bod 9 v tomto znění:

Veškeré účetní doklady musí obsahovat název projektu „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632.

IV. **ve čl. 9 Závěrečná ustanovení** se nově doplňuje bod 6 v tomto znění:

Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, minimálně však do 31. 12. 2028, uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.

V. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

VI. Dodatek č. 3 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

V Tišnově dne 28.2.2019

Římskokatolická farnost
PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
IČ: 68081502

...
.....

za objednatele:
Mgr. Josef Rybecký

V Brně dne 28.2.2019

ARCHITEKT
ZDENĚK BUREŠ
PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
JEŠKOVÁ 2, 602 00 BRNO, ČR

.....

za zhotovitele:
Ing. arch. Zdeněk Bureš