



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053521 (ORG 5212)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 19/2015

Investiční akce: **„MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokrálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-5316750257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ 46964541
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 150, 150 57 Praha 5
č. ú.: 374002553/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615053521 u objednatele a č. 19/2015 u zhotovitele ze dne 2. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2015 (dále „smlouva“).

čl. II. **Předmět smlouvy** - doplňuje se o odst. 9 tohoto znění:

9. Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 13. 4. 2016 a položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

čl. IV. **Cena díla** - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 25. 11. 2015 a položkovými rozpočty a v souladu se změnovým listem č. 2 ze dne 13. 4. 2016 a položkovými rozpočty a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH a bez rezervy	9.644.433,02 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-18.299,50 Kč
Cena celkem bez DPH a bez rezervy	9.626.133,52 Kč
DPH 21 %	2.021.488,04 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy	11.647.621,56 Kč
Rezerva bez DPH	488.127,00 Kč
DPH 21%	102.507,00 Kč

Cena celkem včetně rezervy a DPH	12.238.255,56 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 13. 4. 2016 s položkovými rozpočty (odpočty)

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 062.
dne 26. 4. 2016

V Brně dne: 29 -04- 2016

Za objednatele:

V Brně dne:

28 -04- 2016

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO 2

.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“		Změnový list č. 02
OZNÁMENÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)		OZNÁMENÍ Č.: 02
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 13. 4. 2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 0002 Zateplení budovy a výměna oken; rozpočet 01180813 Stavební část – DPS, díl 764 - Kce klempířské, díl 773 - Podlahy teracové; rozpočet 05 Vedlejší a ostatní náklady, díl 6 – Ostatní náklady ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Odpočet neprovedených stavebních prací (viz položkové rozpočty).		
POKYN VYDAL: Ing. Roman Vrbík VAŠSTAV s.r.o. DATUM: 16. 3. 2016  Šrámkova 18 602 00 BŘANOV ©		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha 		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova



- 7 -

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Šrámkova- zateplení budovy včetně výměny oken“	Změnový list č. 02								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 Nedofakturace (méněpráce) PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 02									
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 13.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 0002 Zateplení budovy a výměna oken; rozpočet 01180813 Stavební část – DPS, díl 764 - Kce klempířské, díl 773 - Podlahy teracové; rozpočet 05 Vedlejší a ostatní náklady, díl 6 – Ostatní náklady ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 40%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH 21%</th><th style="width: 20%; text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nedofakturace (méněpráce)</td><td style="text-align: right;">-18.299,50</td><td style="text-align: right;">-3.842,90</td><td style="text-align: right;">-22.142,40</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Nedofakturace (méněpráce)	-18.299,50	-3.842,90	-22.142,40
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH						
Nedofakturace (méněpráce)	-18.299,50	-3.842,90	-22.142,40						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Vrbík VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 16.7.2016 Státníova 18 602 00 Brno 602 00 Brno									
VYJÁDRĚNÍ: POUHEJTIM PROJECT building s. r. o. Office: Erbenova 375/8 602 00 Brno DIČ: CZ47917431 OD: AD GP PODPIS: <i>Klaždová</i> DATUM: _____									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha <i>Dušan Crha</i>	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova <i>Markelova</i>								

Zjišťovací protokol č. o provedených stavebních pracích

za sledované období od

do

Stavba : 326

MŠ Šrámkova 14, Brno

Zhotovitel : VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČO : 46964541
DIČ : CZ46964541

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	9 762 540,00	9 288 651,98	45 265,04	18 299,50
DPH	21 %	2 050 133,00	1 950 616,92	9 505,66	3 842,90
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		11 812 673,00	11 239 268,90	54 770,70	22 142,40

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

60200 Brno

Za zhotovitele



Za objednatele

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	326	MŠ Šrámkova 14, Brno		
Objekt:	0002	Zateplení budovy a výměna oken		
Rozpočet:	01180813	Stavební část - DPS - náklady celkem		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
764	Konstrukce klempířské		1 112 456,76	1 112 456,76	-3 662,50	3 662,50
168	R 764-06 ks 732,50		3 662,50	3 662,50	-3 662,50	3 662,50
	15/K - D+M větracího komínku D 110 mm z žár. pozink.plechu s povrch. úpravou		5,00	5,00	-5,00	5,00
773	Podlahy teracové		5 946,16	0,00	1 308,80	4 637,36
225	R 773-02 m2 662,48		4 637,36	0,00	0,00	4 637,36
	D+M litého teraca na předložených schodech tl. 25 mm, dle pozn. 25+26		7,00	0,00	0,00	7,00
R1	Haléřové vyrovnání					-0,36
						8 299,50

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	15.12.2015	17.12.2015
Stavba:	326	MŠ Šrámkova 14, Brno		
Objekt:	0002	Zateplení budovy a výměna oken		
Rozpočet:	05	Vedlejší a ostatní náklady		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Název					
6	Ostatní náklady		63 300,00	49 300,00	4 000,00	10 000,00
6	006-04 ks	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Provozní řády (stavo, NN, SLP, ZTI, požární)		1,00	0,00	0,00	1,00
18	R 006-13 ks	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Vypracování pasportu stáv.stavu včetně osazení nivelačních bodů pro m		1,00	0,00	0,00	1,00
			10 000,00			