

„Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z.s.“

DODATEK Č.2 KE S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

S M L U V N Í S T R A N Y

Objednatel:

Název: **Městys Křemže**
Sídlo: **Náměstí 35, 382 03 Křemže**
IČ: **002 45 950**
Zastoupené: **Ing. Josef Troup, starosta**
Tel: **+420 602 345 758**
Email: **starosta@kremze.cz**

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Troup, starosta
- ve věcech technických: Ing. Hana Šítalová

Zhotovitel:

Název: **POstavPO s.r.o.**
Sídlo: **Česká 184, 382 73 Vyšší Brod**
Zastoupená: **Otomarem Novotným, prokuristou**
Telefon: **+420 602 534 818**
Email: novotny@postavpo.cz
IČ: **260 24 721**
DIČ: **CZ26024721**

Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Českých Budějovicích**

Bankovní spojení: **Oberbank AG**

Číslo běžného účtu: **7400000036/8040**

Osoby pověřené vedením stavby (tel, e-mail): **Otomar Novotný, prokurista (602 534 818, novotny@postavpo.cz)**

Článek I. **ÚVOD DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 27.8.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla „Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z.s.“. Důvodem změn je nutnost víceprací a méněprací zjištěných při realizaci díla. Konkrétní vícepráce či méněpráce jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Vyvolané změny nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť změny nemění povahu veřejné zakázky, hodnota veřejné zakázky je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a změna ceny díla je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Článek II.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. CENA DÍLA tak, jak je uvedeno níže

Nové znění článku V., odst. 1. dle tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo:

Cena stavebních prací (Díla) v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH 12.452.210,44 Kč
DPH 21 % 2.614.964,19 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 15.067.174,63 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.2 je sepsán ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č.2 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

V Křemži dne 30.4.2025

V Křemži dne 30.4.2024

O B J E D N A T E L

Z H O T O V I T E L

Městys Křemže

Ing. Josef Troup, starosta

POstavPO s.r.o.

Otomar Novotný, prokurista