

Č. smlouvy objednatele: 01/19

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/03

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Husinec
se sídlem: Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec
IČO: 00250449
DIČ: CZ00250449 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: Komerční banka, Prachatice, č. ú. 2621281/0100

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Pánková Ludmila, starostka

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Pánková Ludmila, starostka

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
..... (bude doplněno před podpisem smlouvy)

se sídlem: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

zastoupená: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

IČO: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Osoba vykonávající technický dozor: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 7634

Zastoupená: Petr Civiš, vedoucí PJ, na základě plné moci

Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. +420 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby:

Ing. Petr Řimnáč

tel. č. +420 606 651 188

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č. +420 602 594 193

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. +420 724 274 547

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.3.2019 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava dešťové kanalizace, ulice Komenského – Husinec a Oprava splaškové kanalizace, ulice Komenského – Husinec“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- **„Oprava dešťové kanalizace, ulice Komenského – Husinec a Oprava splaškové kanalizace, ulice Komenského – Husinec“** z 02/2018 a 03/2018 vypracované Ing. Josefem Růžičkou, U Zastávky 989, 383 01 Prachatice, 383 01 Prachatice.

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správné řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- Opravy kanalizace dle projektové dokumentace „Oprava dešťové kanalizace, ulice Komenského – Husinec a Oprava splaškové kanalizace, ulice Komenského – Husinec do 75 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 4 853 589,57 Kč

DPH 21 % 1 019 253,81 Kč

Celkem včetně DPH 5 872 843,38 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK – expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Města Husinec, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6

vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému doзору a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnímu plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany

jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 7 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatel v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Husinec č. 5/19. ze dne 25.4.2019.

V Českých Budějovicích dne

6.5.2019

za objednatele:

L. Pánková

Ludmila Pánková
starostka obce Husinec



V Českých Budějovicích dne 3.5.2019

za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(37)

Petr Civiš
STRABAG a.s.
Petr Civiš, vedoucí PJ
na základě plné moci

Ivana Troupová
STRABAG a.s.
Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ
na základě plné moci

Příloha:

1. Oceněný soupis prací
2. Plná moc Zhotovitele

PŘEZKOUMAL:

Václav Beran
Václav Beran

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava splaškové kanalizace, ulice Komenského - Husinec	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Husinec	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 52
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 180 031,42 Montáž 1 069 550,10	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	737 391,21			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	126 562,07			Ostatní	0,00
ZRN celkem	2 113 534,81			NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	2 113 534,81
DPH 15%	0,00
DPH 21%	443 842,31
Celkem bez DPH	2 113 534,81
Celkem včetně DPH	2 557 377,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel STRABAG a.s.
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

64

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Oprava splaškové kanalizace, ulice Komenského - Husinec

Druh stavby:

Husinec

Lokalita:

Husinec

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Účty stavební rozpočet

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Genová soustava
						Dodávka	Montáž		
0	000000001VD	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	9 039,94	9 039,94	
1	11	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	9 039,94	0,00	9 039,94	9 039,94	RTS II / 2018
2	113151113R00	Přípravné a přídržné práce				0,00	45 325,49	45 325,49	
3	113107651VD	Fréz. živc. krytu pl. do 500 m2, pruh 1,6m, tl. 4cm	m2	24,00	217,89	0,00	5 229,36	5 229,36	RTS II / 2018
4	115201511R00	Odstranění podkladu ve výkopu, nad 50 m2, kam. drcené tl. 51 cm	m2	51,00	261,33	0,00	13 327,83	13 327,83	RTS II / 2018
5	115201514R00	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí přípojek PVC DN 150	m	120,00	93,92	0,00	11 270,40	11 270,40	RTS II / 2018
13		Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí PVC DN 300	m	110,00	140,89	0,00	15 497,90	15 497,90	RTS II / 2018
6	132201212R00	Hloubené výkopávky				0,00	389 349,73	389 349,73	
7	132201219R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	522,58	735,49	0,00	384 352,36	384 352,36	RTS II / 2018
16		Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	130,65	38,25	0,00	4 997,36	4 997,36	RTS II / 2018
8	161101101R00	Přemístění výkopku				0,00	51 923,72	51 923,72	
9	162701105R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	522,58	18,48	0,00	9 657,28	9 657,28	RTS II / 2018
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	248,67	127,49	0,00	31 702,94	31 702,94	RTS II / 2018
17		Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	994,68	10,62	0,00	10 563,50	10 563,50	RTS II / 2018
11	175100020RA0	Konstrukce ze zemín				73 943,34	139 225,59	213 168,92	
12	174101101R00	Obsyp potrubí z kameniva fr. 0-4, včetně podkladu	m3	248,67	700,68	73 943,34	100 294,76	174 238,10	RTS II / 2018
18		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	273,91	142,13	0,00	38 930,83	38 930,83	RTS II / 2018
13	181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	373,40	13,06	0,00	4 876,60	4 876,60	RTS II / 2018
19	199000002R00	Úprava pláné v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m3	248,67	370,87	0,00	92 224,24	92 224,24	RTS II / 2018
46		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	92 224,24	92 224,24	
15	465921221VD	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,00	809,46	1 180,14	15 009,06	16 189,20	RTS II / 2018
56		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	m2	20,00	809,46	1 180,14	15 009,06	16 189,20	RTS II / 2018
16	564871111R00	Oprava dlažby chodníků, odstranění a zpělná montáž stáv. dlažby žulové	m2	51,00	189,26	26 612,36	10 351,93	36 964,29	RTS II / 2018
17	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	51,00	162,36	8 547,47	1 104,79	9 652,26	RTS II / 2018
18	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16, tl. 6 cm	m2	51,00	373,17	7 186,48	1 093,88	8 280,36	RTS II / 2018
57		Podklad z obal kam.ACP 16, tl. 6 cm	m2	51,00	373,17	10 878,41	8 153,26	19 031,67	RTS II / 2018
19	577131211RT3	Kryty šterkových a živinových pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	72,00	331,54	27 696,61	17 669,87	45 366,48	RTS II / 2018
20	570000001VD	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	72,00	240,60	13 732,35	10 138,53	23 870,88	RTS II / 2018
21	573211111R00	Armovací tkanina	m2	72,00	240,60	10 116,38	7 206,82	17 323,20	RTS II / 2018
87		Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	72,00	57,95	3 847,88	324,52	4 172,40	RTS II / 2018
22	871313121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	120,00	152,98	457,09	38 970,86	89 427,95	RTS II / 2018
23	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	53,00	282,15	78,93	18 278,67	18 357,60	RTS II / 2018
24	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	139,00	376,20	84,79	14 869,16	14 953,95	RTS II / 2018
25	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	5,00	764,92	259,55	52 032,25	52 291,80	RTS II / 2018
89		Ostatní konstrukce a práce na trubičném vedení				33,82	3 790,78	3 824,60	RTS II / 2018
26	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	8,00	20 725,38	41 348,72	174 321,07	215 669,79	RTS II / 2018
27	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	8,00	2 000,90	40 066,84	125 736,20	165 803,04	RTS II / 2018
28	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150	m	120,00	30,60	146,47	15 860,73	16 007,20	RTS II / 2018
29	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300	m	53,00	38,25	199,45	3 472,55	3 672,00	RTS II / 2018
30	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400	m	139,00	42,50	178,04	5 149,58	5 907,50	RTS II / 2018

31	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	192,00	115,90	0,00	22 252,80	RTS II / 2018
32	919735112R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	90,00	105,91	5 828,45	3 703,45	9 531,90
33	936457111VD	Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m3	1,62	2 158,92	1 695,95	1 801,51	3 497,45
34	969021131VD	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m	66,00	281,52	1 268,77	17 311,55	18 580,32
35	976000001VD	Zasazení a závlaha betonem B10 kanalizace DN 300	kus	5,00	1 689,10	0,00	8 445,50	8 445,50
36	998225111R00	Bourání konstrukcí	t	461,52	148,04	0,00	68 323,42	68 323,42
37	979081111R00	Vybourání kanalizačního potrubí betonového DN 500 mm	t	46,82	42,50	0,00	58 238,65	58 238,65
38	979081121R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	t	608,63	8,50	0,00	1 989,85	1 989,85
39	979082113R00	Vybourání stávajících kanál šachet	t	7,20	127,49	0,00	5 173,36	5 173,36
40	979990001R00	Komunikace pozemní a letiště	t	46,82	173,84	0,00	917,93	917,93
41	979081111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	61,35	42,50	0,00	8 139,19	8 139,19
42	979081121R00	Příplatek za skládku stavební suti - podkladní vrstvy	t	797,55	8,50	0,00	2 607,38	2 607,38
43	979990104R00	Odvoz suti a výbour. hmot kanalizace na skládku do 1 km	t	53,08	289,74	0,00	6 779,18	6 779,18
44	979990191R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,27	2 086,14	0,00	15 379,40	15 379,40
45	28614230	Příplatek za skládku suti - beton	kus	60,00	1 246,42	0,00	17 252,38	17 252,38
46	28614239	Příplatek za skládku suti - plastové výrobky	kus	27,00	3 519,01	0,00	0,00	737 391,21
47	28614242	Ostatní materiál	kus	70,00	6 498,02	95 013,27	0,00	74 785,20
48	28656317	Trubka kanalizač. (PP dvouvrstvé žebrované potrubí s plným žebrem) SN 16 150x2000 mm	kus	5,00	9 558,86	454 861,40	0,00	95 013,27
49	59224353.A	Trubka kanalizač. (PP dvouvrstvé žebrované potrubí s plným žebrem) SN 16 300x2000 mm	kus	8,00	1 919,46	47 794,30	0,00	454 861,40
50	59224361.A	Odbočka kanalizační (PP dvouvrstvé žebrované potrubí s plným žebrem) DN 400/150/45°	kus	8,00	1 395,42	15 355,68	0,00	47 794,30
51	59224349.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/59/12 KPS	kus	8,00	1 395,42	11 163,36	0,00	15 355,68
52	55243070.A	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	8,00	379,63	3 037,04	0,00	11 163,36
		Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1	kus	8,00	4 422,62	35 380,96	0,00	3 037,04
		Poklop šachetový D 400	kus	8,00	4 422,62	35 380,96	0,00	35 380,96
		Celkem:						2 113 534,81

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava dešťové kanalizace, ulice Komenského - Husinec	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Husinec	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 58
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV	Dodávky	239 706,22	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Zařízení staveniště	0,00	0,00
PSV		Montáž	1 182 337,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	Mimostav. doprava	0,00	0,00
		Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	Uzemní vlivy	0,00	0,00
"M"		Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00	0,00
		Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	Ostatní	0,00	0,00
Ostatní materiál		Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	NUS z rozpočtu	0,00	0,00
			1 156 282,78							
Přesun hmot a sutí			161 728,38							
ZRN celkem			2 740 054,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	NUS celkem	0,00	0,00
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	0,00
						ORN celkem		ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00		
Základ 21%	2 740 054,76		
	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
	DPH 21%	575 411,50	Celkem včetně DPH
			2 740 054,76
			3 315 466,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel STRAŽAC.a.s.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava dešťové kanalizace, ulice Komenského - Husinec		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Husinec		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:			
				17.03.2018					
Č	Kod	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
0		Všeobecné konstrukce a práce							
1	000000001VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	10 343,77	0,00	10 343,77	10 343,77	RTS II / 2018
2	113151113R00	Přípravné a přídržné práce							
3	113107651VD	Fréz.živč. krytu pl. nad 500 m2, pruh 1,6m, tl.4cm	m2	112,00	217,89	0,00	24 403,68	24 403,68	RTS II / 2018
4	115201511R00	Odstranění podkladu ve výkopu, nad 50 m2,kam.drcené tl.51 cm	m2	82,00	261,33	0,00	21 429,06	21 429,06	RTS II / 2018
5	115201512R00	Demontáž odpadního potrubí dešťových svodů, PVC DN 150	m	150,00	93,92	0,00	14 088,00	14 088,00	RTS II / 2018
6	115201514R00	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí PVC DN 200	m	5,00	117,40	0,00	587,00	587,00	RTS II / 2018
7	115201515R00	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí PVC DN 300	m	34,00	140,89	0,00	4 790,26	4 790,26	RTS II / 2018
8	115201515R00	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí PVC DN 400	m	84,00	211,14	0,00	17 735,76	17 735,76	RTS II / 2018
9	132201212R00	Hloubené výkopky							
10	132201219R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	495,55	735,49	0,00	364 472,07	364 472,07	RTS II / 2018
11	161101101R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	123,89	38,25	0,00	4 738,79	4 738,79	RTS II / 2018
12	162701105R00	Přemístění výkopku							
13	162701109R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	495,55	18,48	0,00	9 157,76	9 157,76	RTS II / 2018
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	287,81	127,49	0,00	36 692,90	36 692,90	RTS II / 2018
15	175100020RA0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 136,84	10,62	0,00	12 073,24	12 073,24	RTS II / 2018
16	174101101R00	Konstrukce ze zemin							
17	174101101R00	Obsyp potrubí z kameniva fr. 0-4, včetně podkladu	m3	287,81	700,68	85 581,82	201 662,71	201 662,71	RTS II / 2018
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	208,34	142,13	0,00	29 611,36	29 611,36	RTS II / 2018
19	181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	356,70	13,06	0,00	4 658,50	4 658,50	RTS II / 2018
20	199000002R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m3	287,81	370,87	0,00	106 740,09	106 740,09	RTS II / 2018
21	465921221VD	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	287,81	370,87	0,00	106 740,09	106 740,09	RTS II / 2018
22	465921221VD	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	m2	30,00	809,46	1 770,21	22 513,59	22 513,59	RTS II / 2018
23	564871111R00	Oprava dlažby chodníků, odstranění a zpětná montáž stáv. dlažby žulové	m2	30,00	809,46	1 770,21	22 513,59	22 513,59	RTS II / 2018
24	564861111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	82,00	189,26	42 788,50	16 644,28	24 283,80	RTS II / 2018
25	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	82,00	162,36	13 742,99	1 776,33	15 519,32	RTS II / 2018
26	565141111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	82,00	373,17	17 490,78	13 109,16	30 599,94	RTS II / 2018
27	577131211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16, tl. 6 cm	m2	82,00	373,17	17 490,78	13 109,16	30 599,94	RTS II / 2018
28	570000001VD	Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	112,00	331,54	43 081,56	27 488,52	70 570,08	RTS II / 2018
29	573211111R00	Beeton asfalt, ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	112,00	21 361,43	21 361,43	15 771,05	37 132,48	RTS II / 2018
30	573211111R00	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0 5-0,7 kg/m2	m2	112,00	240,60	15 734,54	11 212,66	26 947,20	RTS II / 2018
31	871313121R00	Armovací tkanina	m2	112,00	57,95	5 985,59	504,81	6 490,40	RTS II / 2018
32	871353121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	150,00	152,98	707,89	140 511,81	141 219,70	RTS II / 2018
33	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,00	98,66	98,66	22 848,34	22 947,00	RTS II / 2018
34	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	20,00	254,97	25,56	5 073,84	5 099,40	RTS II / 2018
35	877413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	187,00	564,30	507,87	105 016,23	105 524,10	RTS II / 2018
36	877413121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500	kus	8,00	956,15	75,79	7 573,41	7 649,20	RTS II / 2018
37	894411131R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
38	894411131R00	Zřízení šachet z dilců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	6,00	20 725,38	40 849,57	149 840,87	190 690,44	RTS II / 2018
39	899104111R00	Osazení poklopu s rámelem nad 150 kg	kus	6,00	2 000,90	30 050,13	94 302,15	124 352,28	RTS II / 2018
40	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150	m	150,00	30,60	109,85	11 895,55	12 005,40	RTS II / 2018
41	892571111R00					249,31	4 340,69	4 590,00	RTS II / 2018

5

67

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jana Michalce, nar. 15. 11. 1971, bytem Na Sídlišti 524, 387 73 Bavorov - technického vedoucího oblasti
Ing. Lukáše Příbyla, nar. 21. 12. 1982, bytem Slunečná 333, 373 71 Adamov - ekonomického vedoucího oblasti

Mgr. Michala Koláře, nar. 30. 11. 1983, bytem Pražská tř. 841/44, 370 04 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku дирекce

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 75 mil. Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

**STRABAG**

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(57)

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z1..... listů

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,

složenou z1..... listů

V Českých Budějovicích dne14-01-2019.....

Jana MÁCHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU BREJCHOVOU

