

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/96

Zakázkové číslo zhotovitele: 399

Název zakázky: „Projektová a inženýrská činnost pro stavbu – intenzifikace ČOV Ptice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

se sídlem:
zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

(dále jen jako **objednatel**)

Obec Ptice

Ptice 140, 252 18 Ptice

Ing. Miloš Dvorský - starosta obce

002 34 842

CZ00234842

Komerční banka, a.s.

11426111/0100

+420 724 345 086, +420 311 670 527

dvorsky@obecptice.cz

OBECNÍ ÚŘAD PTICE

Došlo dne: 21.8.2017č.j.: 6/0

Počet listů: Počet příloh: 7-1

Vyřízeno dne:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

se sídlem

IČ:

DIČ:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku: C 12676 vedená u KS v Ústí nad Labem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Jitka Malá, Ing. Zdeněk Vašíček, Šárka Plichtová

bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu 182 817 168 /0300

tel. 475 201 580, fax 474 720 561, e-mail: provod@provod.cz

PROVOD -inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 228/26, 400 01 Ústí nad Labem

250 23 829

CZ25023829

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, který řeší úpravu Článku IV., a to z důvodu, že rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky bylo zhotoviteli doručeno dne 15. 8. 2017 prostřednictvím datové schránky.



Článek IV. se proto upravuje následovně:

IV.

Čas a místo plnění

4.2. Termíny plnění:

Práce budou zahájeny:

ihned po podpisu smlouvy

Termín plnění pro projektovou činnost:

do 230 dnů od podpisu smlouvy

Termín plnění pro inženýrskou činnost:

dle správních lhůt

Termín pro výkon autorského dozoru:

v průběhu výstavby

X.

Ujednání všeobecné

10.5. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

10.6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

10.7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

10.8. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

Ptice dne 22. 8. 17



Ing. Miloš Dvorský
starosta obce Ptice

V Ústí nad Labem, dne 18.8.2017



Ing. Petr Plichta
PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.

