

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: **obec Malý Újezd**
se sídlem: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
zastoupená: Ing. Davidem Kopeckým, starostou obce
IČ: 00237043
DIČ: CZ00237043
obec není plátcem DPH
datová schránka: j9ujdtq
telefon: 315 624 168, 724 179 537
e-mail: obec.mu@malyujezd.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: 7420-171/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **KAMONT GROUP s.r.o.**
zastoupen: Adamem Kapicem, jednatelem společnosti
se sídlem: Čs. Armády 512, 411 08 Štětí
IČO: 03790304
DIČ: CZ03790304
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 35506
datová schránka: h7sw2i7
telefon: 606 861 776
e-mail: adam.kapic@seznam.cz
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: 217042180/0600

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Článek 1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany konstatují, že dne **19.7.2022** uzavřely mezi sebou (na základě uskutečněného zadávacího řízení) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce –s názvem „**Oprava komunikací v obci Malý Újezd – část Malý Újezd – Lokalita 1 – SO 401 Veřejné osvětlení**“ jejímž předmětem jsou stavební a s tím související jiné práce a dodávky nezbytné k provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Malý Újezd - Jelenice.

Článek 2.
Změny v provádění díla

Smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 1 SOD z důvodu snížení objemu prací v souvislosti s opravou komunikací v obci Malý Újezd – část Malý Újezd – Lokalita 1 – SO 401 Veřejné osvětlení se cena díla a to tak, že článek 6 odstavec 3. – cena, nově zní:

Článek 6.
Cena díla

3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

<u>Cena díla bez DPH:</u>	935 952,80 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	196 550,09 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	1 132 502,89 Kč

Méně práce

Cena méně prací bez DPH	180 897,38 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	37 988,45 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	218 885,83 Kč

<u>Cena díla včetně méně prací bez DPH</u>	755 055,42 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	158 561,64 Kč
Cena díla včetně méně prací a DPH:	913 617,06 Kč

(slovy: devět set třináct tisíc šest set sedmnáct korun šest haléřů).

V ostatním zůstává smlouva beze změn Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 smlouvy nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Tento Dodatek č.1 obdrží obě strany v jednom vyhotovení.

V Malém Újezdě dne 13. 11. 2022

V dne 28. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd



Adam Kapic
jednatel společnosti

KAMONT GROUP s.r.o.
Čs. armády 512
411 08 Štětí
IČ: 037 90 604