

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 23.8. 2017

dodatek č. 2

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012.Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění*

I. SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: kyliopro s.r.o.

Sídlo Sýpka 16, Brno 613 00

IČ: 293 13 643

DIČ: CZ 293 13 643

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 7365

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú.: 2900243883/2010

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Kyliánem

Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Janem Kyliánem

Odběratel: Obec Chvalkovice

Se sídlem Chvalkovice č. p. 61, 683 41 Bohdalice

IČ: 00372293 DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; č. účtu: 17424731/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ladislavem Horváthem, starostou obce

Zastoupený pro věcná jednání: Ladislavem Horváthem, starostou obce

Předmětem tohoto dodatku je následující změna termínu plnění vyvolaná důvody, které nemohl odběratel předpokládat v době vzniku smlouvy. S ohledem na platné normy a obecně závazné předpisy nebyly práce spojené s rekonstrukcí VO v obci Chvalkovice dokončeny ve stanoveném termínu, do 30.11.2017. Důvody nedokončení prací jsou uvedeny ve stavebním deníku.

Článek IV. se upravuje takto:

IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím novém termínech a lhůt:

Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 30.6. 2018.

2. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání staveniště dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení:

se doplňuje o bod č. 5:

5. Ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 23.8. 2017, včetně ustanovení všech příloh, která nejsou dotčena dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti.


Ve Chvalkovicích dne 1.12. 2017

Za stranu odběratele:



Ladislav Horváth
starosta obce

Za stranu dodavatele:



Ing. Jan Kylián
oprávněný zástupce dodavatele