



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

s názvem: „Rozšíření silnice II/138 a výstavba chodníku na p.č. 219/2 v obci Zvíkovské Podhradí“
uzavřené ze dne 10.2.2025 dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany:

Název subjektu: Obec Zvíkovské Podhradí

sídlo: Zvíkovské Podhradí 25, 39701, Zvíkovské Podhradí

IČO: 00511765

ID datové schránky: dzta98b

číslo účtu: 640021379/0800 Česká spořitelna a.s.

osoba zastupující: Josef Bárta, starosta

na straně první jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Název subjektu:

Pavel Běhal

sídlo: Podlesí 412, Příbram 261 01

IČO: 10205047

DIČ: CZ6911091121

zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném u OÚ v Příbrami,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) 3398/93 E.Č. 321101-10726-01

číslo účtu: 1707075/5500

bankovní spojení: RAIFFEISENBANK

jednající prostřednictvím:

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10.2.2025 dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo. Smlouva o dílo se upravuje v příslušném článku, jak je uvedeno níže.

1) IV. Cena díla

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	2 024 583,-
DPH z celkové ceny 21%:	425 162,43,-
Celková cena včetně DPH:	2 449 745,43,-

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu číslo 3 – Změnový list číslo 1 včetně rozpočtu cen.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zvíkovském Podhradí dne: 02.06.2025 V Podlesí dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC Zvíkovské Podhradí
397 01 Písek
IČO: 00511765
DIČ: CZ00511765



Josef Bárta, starosta

PAVEL BĚHAL
Podlesí 412
261 01 Příbram
IČO: 102 05 047
DIČ: CZ6911091121



Pavel Běhal, zhotovitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Pavel Běhal Podlesí 412, 26101 Příbram		
Investor:	Obec Zvíkovské Podhradí	Datum: 12.5.2025	
Název akce: Výstavba chodníku na p.č. 219/2 a rozšíření silnice II/138			
Způsob odeslání / předání datum: 12.5.2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Rozpočet	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Z-01– Změna délky chodníku	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna délky chodníku : Zkrácení celkové délky chodníku dle rozhodnutí investora – snížení nákladů Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:  			
Stanovisko technického dozoru stavby :   			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL č.01
Zhotovitel:	Pavel Běhal Podlesí 412, 26101 Příbram	
Změnový list vystavil:	Běhal	
Datum:	12.5.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna délky chodníku Popis a zdůvodnění změny: Zkrácení celkové délky chodníku dle rozhodnutí investora – snížení nákladů Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-5 320,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: (0 normohodin)	
-5 320,00 Kč	dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 12.5.2025 	 Datum: 12.5.2025	