

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele: 10920/17/0962

„Rekonstrukce ZTI MŠ Hrotovice“

I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

Zastoupený:

Pověřený pracovník objednatele

pro jednání smluvní:

Pověřený pracovník objednatele

pro jednání technická:

IČ:

DIČ:

(dále jen objednatel)

Město Hrotovice

nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města

Mgr. Hana Škodová, starostka města

Ing. Libor Fiala, vedoucí EIO MěÚ Hrotovice

00289426

CZ00289426

Zhotovitel:

Sídlo:

Ing. Bronislav Vala

Hrotovice, Dražka 624, 675 55

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl A, vložka 3085

Zastoupený: Ing. Bronislavem Valou, majitelem a ředitelem

Pověřený pracovník zhotovitele

pro jednání smluvní a technická: Ing. Bronislav Vala
tel., fax.: 568 839 512, 568 839 524

Bankovní spojení: KB Třebíč, č. ú. 281845-711/0100

IČO: 41549007

DIČ: CZ5811051224

Místo pro zasílání Ing. Bronislav Vala

korespondence: Dražka 624, 675 55 Hrotovice

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v důsledku vzájemné dohody ve změně termínu dokončení díla v důsledku návaznosti technologických postupů.

v Článku III. ČAS a MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ se ruší článek 3.3. a nahrazuje se následovně:

3.3. Dílo bude realizováno v následujících termínech:

Termín realizace: od 26. 6. 2017 do 22. 9. 2017

Prodloužení termínu se týká pouze pravého traktu budovy MŠ Hrotovice (dle přílohy1)

XIII. – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti pokud nejsou tímto dodatkem dotčeny.

13.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

13.3. Smluvní strany se seznámily s tímto dodatkem, s jejím ujednáním souhlasí a stvrzují ho svými podpisy.

V Hrotovicích dne 7. 8. 2017

V Hrotovicích dne 7. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Hana Škodová
starostka obce

MĚSTO HROTOVICE

Nám. 8. května č. 1

675 55 Hrotovice

IČ: 002 89 426





Ing. Bronislav Vala
majitel a ředitel

Ing. Bronislav Vala

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

tel./fax: 568 839 511



IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224



ti v 1.NP - nový stav

Poznámka

1. V upravené místnosti umývárny + WC pro děti budou řešeny obnovy povrchů stěn (omítky, tapety, ker. obklady), podlahy (zaprovení po bouraných příčkách, nové nášlapy), stropů (osazením nových kazetových podhledů).
2. Okna i vnitřní dveře zůstávají.
3. Strop tvoří kazetový podhled, bude proveden nový minerální kazetový s nově vsazenými svítidly. Svítidla nově vsazená do podhledu.
4. Budou osazeny nové zařizovací předměty (umyvadla, WC), tylo budou dopojeny na stávající vnitřní rozvody ZTI v budově. Vybrané zařizovací předměty osadit bezbariérově.
5. Instalaci předstěny provádět z SDK do v. parapetu oken /1,15m/
6. Keramické obklady do v. 1,8m, nad nimi montované příčky otápetovat omyvatelnou tapetou, zděné vymalovat.
7. SV místností po podhled je 3,1m.



±0,00 = stávající výška čisté podlahy v přízemí u hlavního vstupu

PARÉ
15
26
3
4

Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Lubomír Krechler	
Ing. Lubomír Krechler	Ing. Lubomír Krechler	Mašarykova 554 Okříšky, 675 21 tel.: 777 114 126	
Akce : REKONSTRUKCE ZTI MŠ v Hrotovicích		Formát	01xA3
Investor : Město Hrotovice Nám.B.května 1, 675 55 Hrotovice		Datum	05/17.
D1.1, Architektonicko - stavební řešení PŮDORYS 1.NP (výseč) Úprava soc. zázemí pro děti v 1.třídě MŠ		Č.zakázky	16/17
		Projekt pro stavební ohlášení	
		Měřítko	Č. výkr.
		1 : 50	D1.1.03

ŘÍZENÝ VÝTIŠK