

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.7.2014 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Číslo zakázky objednatele: ---

Číslo zakázky dle zhotovitele: ---

**„Stavební úpravy č. 2 Mateřského centra v Hrotovicích,
parcela č. 520 st. - zateplení“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Hrotovice

Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

Zastoupený:

Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města

**Pověřený pracovník objednatele
pro jednání smluvní:**

Mgr. Hana Škodová, starostka města

**Pověřený pracovník objednatele
pro jednání technická:**

Ing. Libor Fiala, vedoucí EIO MěÚ Hrotovice

IČO:

00289426

DIČ:

CZ00289426

Telefon:

+420 568 838 530

Bankovní spojení:

č. ú. 1524522349/0800, ČS a.s., pobočka Hrotovice

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

MK stav – invest spol. s r.o.

Sídlo:

Příčná 405, 675 55 Hrotovice

Zapsaný:

**u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 76957**

Zastoupený:

Martinem Křivánkem, jednatelem společnosti

**Osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních a technických:**

Martin Křivánek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

**Fio banka, a.s.,
č. ú. 2800618676/2010**

IČ:

29378478

DIČ:

CZ29378478

**Místo pro zasílání korespondence: MK stav – invest spol. s r.o., Příčná 405, 675 55
Hrotovice**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v důsledku vzájemné dohody ve změně ceny díla v důsledku započtených víceprací a méněprací provedených a odsouhlasených na akci s názvem: „Stavební úpravy č. 2 Mateřského centra v Hrotovicích, parcela č. 520 st. - zateplení“

v **Článcu II. Cena a způsob placení** se stávající ujednání:

Smluvní cena díla činí	757 190,- Kč bez DPH
DPH 21 %	159 010,- Kč
Cena celkem s DPH	916 200,- Kč

ruší a nově sjednává následovně na základě odsouhlasených položkových rozpočtů víceprací (přípočtů) a méněprací (odpočtů), které jsou nedílnou součástí dodatku č.1:

Smluvní cena díla činí	756 966,- Kč bez DPH
DPH 21 %	158 963,- Kč
Cena celkem s DPH	915 929,- Kč

Objednatel do 15. dnů od řádného písemného převzetí díla bez vad a nedodělků a doručení daňového dokladu zaplatí částku ve výši 915 929,- Kč na účet zhotovitele č. 2800618676/2010.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti pokud, nejsou dodatkem č.1 dotčeny.
- 6.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 6.3. Smluvní strany se seznámily s tímto dodatkem, s jejím ujednáním souhlasí a stvrzují ho svými podpisy.

V Hrotovicích dne 30.10.2014

Za zhotovitele:

 **MK stav-invest**
spol. s r.o.
Příčná 405, Hrotovice 675 55
IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195
.....
Martin Křivánek
jednatel společnosti

V Hrotovicích dne 30.10.2014

Za objednatele:


.....
Mgr. Hana Škodová
starostka města

Akce:	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : ZM1 - odpůčty
	Stavební úpravy č.2 - zateplení	REKAPITULACE ROZPOČTU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební část - uznatelné položky	18 236 Kč	3 830 Kč	22 066 Kč
Stavební část - neuznatelné položky	4 968 Kč	1 043 Kč	6 011 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM OBJEKT	23 204 Kč	4 873 Kč	28 077 Kč

Vypracoval:

Ing. Lubomír Kratochvíl
Masarykova 55
675 21 Okříšky
IČO: 657 89 121

Datum:

30.10.2014


POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZM1 - odpočty	Stavební část - neuznatelné položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavební úpravy č.2 - zateplení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	4 968	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	4 968	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	4 968	
	ZRN+HZS	4 968	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : 30.10.2014 Podpis :  Krechler Okříšky 554 IČO: 657 89 121	Jméno : KRIVÁNEK MARTIN Datum : 30.10.14 Podpis :  MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195	Jméno : HANA PROBOŠŤ Datum : 30.10.2014 Podpis :  MĚSTO 1 HROTOVICE

Základ pro DPH	21,0 %		4 968 Kč
DPH	21,0 %		1 043 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 011 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : ZM1 - odpůčty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	4 968	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 968	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: ZM1 - odpočty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
105	RpoD+M170	ÚPRAVA STŘÍŠKY HLAVNÍHO VSTUPU - stávající ocel. "T" a "L" profily natřít, stříšku přesklit novým bezpečnostním sklem. Půdorysný rozměr 0,8x2m. Viz 1/Z dle výpisu zámečnických výrobků a podrobný popis - odkaz PSV specifikace č.38.	KUS	1,000		
					4 968,00	4 968,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 968,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZM 1 odpočty	Stavební část - uznatelné položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavební úpravy č.2 - zateplení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	12 034	
Z	PSV celkem	6 202	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	18 236	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	18 236	
	ZRN+HZS	18 236	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>KRIVÁLEK MARTIN</i>	Jméno : <i>HANA JEDDOVÁ</i>
Datum : <i>30.10.2014</i>		Datum : <i>30.10.2014</i>	Datum : <i>30.10.2014</i>
Podpis : <i>Ing. Lubomír Krechler</i> <i>Masarykova 554</i> <i>675 21 Okříšky</i> <i>IČO: 657 89 121</i>		Podpis : <i>MK stav-invest</i> <i>spol. s r.o.</i>  <i>Příčná 405, Hrotovice 675 55</i> <i>IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195</i>	Podpis : <i>Hana Jedlová</i> 
Základ pro DPH	21,0 %		18 236 Kč
DPH	21,0 %		3 829 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 065 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : ZM 1 odpočty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - uznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	64	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 970	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu a hliníku	0	6 202	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 034	6 202	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: ZM 1 odpočty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - uзнatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
7	612D+M072	OMÍTKA DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKENNÍHO NEBO DVEŘNÍHO	M2	0,300	112,18	33,65
		59,4 x 0,32				
8	RpoD+M071	OKENÍ APU LISTY k nově osazeným okenním a dveřním výplním. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže.	M	1,000	11,85	11,85
9	612M00074	ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN, DVEŘÍ, PODLAH A OBKLADŮ	M	1,000	9,48	9,48
11	612M00074	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ	M2	0,755	11,85	8,95
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				63,93
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
14	RpoD+M078	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.160MM pro spodní 1m budovy. Skladba S2. Kompletní D+M s izolačním z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, svislé , včetně finální silikátové kamínkové mozaiky střední hrubosti, dilatačních a kotevních prvků	M2	13,130	911,66	11 970,10
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				11 970,10
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu a hliníku				
112	RpoD+M179	OKNO 3/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 150/125) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	1,000	6 201,50	6 201,50
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu a hliníku				6 201,50

Akce:	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : ZM1 - přípočty
	Stavební úpravy č.2 - zateplení	REKAPITULACE ROZPOČTU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební část - uznatelné položky	16 878 Kč	3 544 Kč	20 422 Kč
Stavební část - neuznatelné položky	6 102 Kč	1 281 Kč	7 383 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM OBJEKT	22 980 Kč	4 826 Kč	27 806 Kč

Vypracoval:

Ing. Lubomír Křečhoř
 Datum: 30.10.2014
 Masarykova 554
 675 21 Okříšky
 IČO: 657 89 124



POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZM1 - přípočty	Stavební část - neuznatelné položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavební úpravy č.2 - zateplení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	6 102	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	6 102	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	6 102	
	ZRN+HZS	6 102	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : 30.10.2014 Ing. Lubomír Krechle Masarykova 554 675 21 Okříšky IČO: 657 89 121 Podpis: 	Jméno : KŘIVÁNEK MARTIN Datum : 30.10.14 Podpis:  MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotopovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195	Jméno : HANA PRODOVA Datum : 2014 Podpis:  

Základ pro DPH	21,0 %	6 102 Kč
DPH	21,0 %	1 281 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 383 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : ZM1 - přípočty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	6 102	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	6 102	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: ZM1 - přípočty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
105	RpoD+M170	ÚPRAVA STRÍŠKY HLAVNÍHO VSTUPU - stávající ocel. "T" a "L" profily natřít, stříšku oplástit CETRIS deskami + potáhnout silikátovou omítkou, krytina nová plechová. Půdorysný rozměr 0,8x2m. Viz 1/Z dle výpisu zámečnických výrobků.	KUS	1,000		
					6 102,00	6 102,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 102,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZM 1 přípočty	Stavební část - uznatelné položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavební úpravy č.2 - zateplení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	11 802	
Z	PSV celkem	5 076	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	16 878	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	16 878	
	ZRN+HZS	16 878	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>KRECHLER MARIN</i>	Jméno : <i>HANA JEDLOVÁ</i>
Datum : <i>30.10.2014</i>		Datum : <i>30.10.14</i>	Datum :
Podpis : <i>Ing. Lubomír Krechler</i> <i>Masarykova 554</i> <i>675 21 Okříšky</i> <i>IČO: 657 89 121</i>		Podpis:  MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		16 878 Kč
DPH	21,0 %		3 544 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 422 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	MATERSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : ZM 1 přípočty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - uznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	930	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	85	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	10 787	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu a hliníku	0	5 076	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 802	5 076	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	MATERSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: ZM 1 přípočty
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - uznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	271D+M015	Zdivo z keram. bloků tl.44cm, P8, zděné na systémové lepidlo.	M3	0,332		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			2 800,00	930,16
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
7	612D+M072	OMÍTKA DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ	M2	0,755	112,18	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				84,70
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
41	RpoD+M078	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.160MM. Skladba S1. Kompletní D+M s izolačním fasádním polystyrenem EPS, svislé (popř. do 5% doplňkové vodorovné plochy - římsy), včetně finální silikonové povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků	M2	13,905		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější			775,78	10 787,22
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu a hliníku				
112	RpoD+M179	OKNO 3/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 144,5/77,5) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	1,000		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu a hliníku			5 075,50	5 075,50
						5 075,50