

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení §2586 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2018

Číslo smlouvy objednatele: 2018-0306/OMI

Smluvní strany:

I. Objednatel: Město Lysá nad Labem
se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
zastoupen: Ing. Karlem Otavou, starostou města
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Lysá nad Labem
Číslo účtu:

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: Rekomont, a.s.

se sídlem: Kbelská, 581/50, Praha 9 – Hloubětín, 190 00
zastoupen: Ing. Nikolou Domažlickou, obchodně technickou ředitelkou, jednající na základě plné moci
IČ: 00499838
DIČ: CZ00499838
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 420136/0300
Bankovní spojení: KB Praha 1
Číslo účtu:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 74

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Petr Krejčíř, výrobní ředitel, tel:, e-mail:

(dále: „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení čl. 13 odst. 8. smlouvy o dílo s č. objednatele 2018-0306/OMI tento dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem: „*Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235*“.

1.Úvodní ustanovení

Zhotovitelem bylo při kontrolní prohlídce před předáním staveniště zjištěno, že před samotnou realizací díla je nutné provést podrobný stavebně technický průzkum objektu a zjištění skladby a stavu dřevěných konstrukcí z hlediska napadení biotickými škůdci. Smluvní strany se dohodly, že až na základě tohoto průzkumu bude navržen případný postup a způsob sanace dřevěných konstrukcí a výměna dřevěných prvků.

Smluvní strany se rovněž dohodly, že před započítáním stavebních prací budou také aktualizovány Zásady organizace výstavby a to s ohledem na pohyb třetích osob v rámci staveniště a koordinace stavebních prací u vedlejšího objektu.

2.Změny závazků ze smlouvy

Smluvní strany se z důvodů uvedených v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo:

Článek 2 Místo a doba plnění

se doplňuje o tyto ustanovení:

2.2.1.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla nejpozději do **01. 10. 2018**

2.2.3.1 Stavební práce budou přerušeny v době Vánočních svátků tj. v termínu 20. 12. 2018 – 07. 01. 2019.

Toto přerušení není započítáno do celkové doby výstavby.

V Článku 2 Místo a doba plnění

se mění text odstavce 2.2.2 smlouvy na toto nové znění:

2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data předání staveniště

Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno v termínu takto:

- nejpozději do 10 týdnů ode dne podpisu této smlouvy.

3. Ostatní ujednání

Další ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny. Dodatek č.1 je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Lysá nad Labem dne 17.7.2018 usnesením číslo 523

V Lysé nad Labem dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Otava

starosta

Město Lysá nad Labem

.....
Ing. Nikola Domažlická, MBA

obchodně technická ředitelka

Rekomont, a.s.