

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřeného podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Netolice**
 se sídlem: Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
 statutární zástupce: Oldřich Petrášek, starosta města
 IČ : 00250601
 DIČ: CZ00250601
 Bankovní spojení: Komerční banka Prachatice
 Č. účtu: 925-281/0100
 Telefonní spojení: +420 388 324 201, mobil 602 932 229

Zhotovitel: **MOBIKO plus a.s.**
 se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
 zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2002, v odd.B,
 vložce 2634
Zastoupený: Ing.Petr Zima, předseda představenstva
 IČ: 267 88 675 DIČ: CZ 26788675
 Bankovní spojení: KB, a.s.
 Č. účtu: 94-264480277/0100
 Telefonní spojení: +042 573 034 401

Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo ze dne 16.1.2014 se z důvodů dohody smluvních stran o dílčí změně technologie pokládky přeložky vodovodu pro dosažení potřebné časové koordinace s navazující stavbou cyklostezky mění výkaz výměr, jež je přílohou dodatku, a níže uvedená ustanovení původní smlouvy následovně :

7.1. Cena díla

7.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :	
Cena (původní) bez DPH	2.987.174,- Kč
Změna ceny bez DPH	- 9.774,- Kč
DPH 21 %	625.254,- Kč
Celková cena ve znění dodatku č.1 včetně DPH	3.602.655,- Kč

Ostatní smluvní ustanovení jsou dodatkem č.1 smlouvy o dílo ze dne 16.1.2014 ponechány beze změn.


Dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen zastupitelstvem města Netolice, usnesením č.14/2014 ze dne 26.2.2014.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Netolicích dne 5.3.2014

V Netolicích dne 5.3.2014



Oldřich Petrášek, starosta města





Ing. Petr Zima, předseda představenstva

MOBIKOplus ①
s.r.o.
HRANICKÁ 293, Krásno nad Bečvou
757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI
DIČ: CZ26788675
TEL.: 573 034 401 FAX: 573 034 402

Rozpočet - změna 1 - provedení částí úseku 2 bezvýkopovou technologií

Stavba :	916-51 Netolice - Velký Bor, přeložka vodovodu 1-eta	Rozpočet: 916-51
Objekt :	SO 01.2 Přeložka vodovodu - 2.část	Přeložka vodovodu - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	121101101R00	Sejmutí omky s přemístěním do 50 m	m3	-47,31	22,00	-1 040,77
3	113107142R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	-77,82	65,00	-5 058,30
X1		Řízené vtírání PE 110	m	689,20	650,00	447 980,00
4	113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drceného	m3	-5,07	45,00	-228,02
5	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNE	m3	-652,49	90,00	-58 724,33
6	132201209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-652,99	8,00	-5 223,94
7	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE	m3	-351,00	165,00	-54 404,43
8	132301209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-351,00	10,00	-3 508,98
9	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-117,00	160,00	-18 720,34
X2	131201201R00	Hloubení zapážaných jam v hor. 3 do 100 m3	m3	171,72	410,00	70 405,20
X3	131201209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení zapáž. jam v hor. 3	m3	171,72	40,00	8 888,80
X4	131301201R00	Hloubení zapážaných jam v hor. 4 do 100 m3	m3	114,48	365,00	41 785,20
X5	131301209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení zapáž. jam v hor. 4	m3	114,48	49,00	5 609,52
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-450,82	20,00	-9 016,34
12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	151,58	44,00	6 669,30
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-90,13	20,00	-1 202,57
14	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,26	44,00	143,22
15	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-2 615,76	8,00	-20 926,08
16	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-2 615,76	4,00	-10 463,04
17	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	226,64	8,00	1 813,12
18	161101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	226,64	10,00	2 266,40
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	-257,32	245,00	-63 042,67
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-535,51	45,00	-24 097,95
22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-242,68	30,00	-7 280,28
23	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	-117,00	35,00	-4 095,07
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-242,68	145,00	-35 188,03
25	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	-117,00	145,00	-16 965,30
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelce na výšku přes 2m	m3	-383,76	13,00	-4 728,88
27	199000002R00	Poplatek za sítěku horniny 1-4	m3	-242,68	55,00	-13 347,19
28	199000003R00	Poplatek za sítěku horniny 5-7	m3	-117,00	55,00	-6 435,12
29	181301103R00	Rozproštění omky, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	-462,05	45,00	-20 792,25
30	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	-482,05	17,00	-7 854,85
Celkem za	1 Zemní práce					181 185,07
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	212752112R00	Tratise z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-689,20	65,00	-44 798,00
Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání					-44 798,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
32	451672111R00	Lože pod potrubí z kameniva tříděného 0 - 4 mm	m3	-77,45	360,00	-27 883,44
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce					-27 883,44
Díl: 5		Komunikace				
35	564251111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0-32mm	m2	-58,43	45,00	-2 539,35
36	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0-63mm	m2	-58,43	45,00	-2 539,35
37	573111111R00	Posítk živitný infiltrací 0,5kg/m2	m2	-65,82	13,00	-855,86
38	573231111R00	Posítk živitný spojovací z emulze 0,3 kg/m2	m2	-65,82	8,00	-526,56
39	565151111RT3	Podklad z obl. kam.ACP 16+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	-65,82	225,00	-14 809,50
40	573231111R00	Posítk živitný spojovací z emulze 0,3 kg/m2	m2	-4,32	8,00	-34,56
41	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	-4,32	215,00	-928,80
Celkem za	5 Komunikace					-22 233,78
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
48	089 002	Výstražná PVC fólie - bílá	m	-732,50	4,00	-2 930,00
X6	089 003.1	Ocelové pozinkované lanko - dodávka vč. montáže	m	890,00	12,00	10 320,00
Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení					7 390,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
54	919735112R00	Řezání stávajícího živitného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-47,70	45,00	-2 148,50
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci					-2 148,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
81	919124121	Asfaltová závlaka styčné spáry	m	22,80	62,00	1 413,60
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci					1 413,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
82	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevř. výkop	t	-691,10	163,09	-112 708,90
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					-112 708,90
CELKEM						-9 772,95
Z TOHO MÉNÉPRÁCE						-598 378,01
VÍCEPRÁCE						588 605,06

