

DODATEK č. 1

ke

smlouvě o dílo na realizaci stavby **„Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství“**

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81

IČO: 00263397

DIČ: 00263397

bankovní spojení: KB Litoměřice, číslo účtu: 43-889677025/0100

zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 912/10, Praha 1 110 00

IČO: 63144719

DIČ: CZ63144719

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103151

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, touto smlouvou, zadávacími podmínkami a dodatečnými informacemi, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN, EN a ostatními normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

III. Specifikace díla

- 3.1 Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení kompletní stavby označené jako „**Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství**“, která je řešena projektovou dokumentací zpracovanou společností Projekční kancelář POLERECKÝ, spol. s r. o., Mrázova 26, 412 01 Litoměřice a projekce dopravní Filip s. r. o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem.

Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové a výkresové části projektové dokumentace a ve výkazu výměr, týkající předmětu zohledněného v odst.III.specifikace díla. **Tímto dodatkem se předmět díla navyšuje dle změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.**

VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, za provedení díla, ve výši:

Celková cena díla dle SOD	17.810.295,- Kč bez DPH
Změnový list č.1	+74.128,77 Kč bez DPH
Změnový list č.2	- 1.152,55 Kč bez DPH
Změnový list č.3	- 9.514,86 Kč bez DPH

Celkem za dílo 17.873.756,36 Kč bez DPH

(slovy: sedmnáct miliónů osm set sedmdesát tři tisíc sedm set padesát šest korun českých a třicet šest haléřů)

DPH bude k ceně za Provedení předmětu plnění připočtena v sazbě podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

XXIII. Závěrečná ustanovení

- 24.1 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 24.2 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných úřadů státní správy.
- 24.3 Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 24.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 24.5 Neuplatňuje se
- 24.6 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 24.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného tímto dodatkem, tj. zejména ustanovení článku X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIV. této tohoto dodatku.
- 24.8 Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 24.9 Neuplatňuje se
- 24.10 Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 24.11 Neuplatňuje se

24.12 Neuplatňuje se

24.13 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy:

Změnové listy č.1

Změnové listy č.2


Změnové listy č.3

V Brozanech nad Ohří, dne 28.05.2015

V Praze dne 28.05.2015



Ing. Václav Bešta
starosta městyse



Ing. Tomáš Šenfeldr
jednatel společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. 

Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	Výstavba podesty nad schodištěm
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	Původně otevřený prostor nad vstupním ramenem schodiště a mezipodestou bude zastropen, přičemž bude rozšířena plocha chodby 2.01 v prvním patře.
Odůvodnění změny:	Původním záměrem bylo využít stěnu vlevo od vstupních dveří společenské místnosti 2.12 k odložení svršků a bot účastníků výuky, kroužků a jiných pořádaných akcí. Změnou č. 1 lze využít za tímto účelem stěny podél podesty nad schodištěm.
Původní cena díla (dle Smlouvy o dílo):	17 810 295,- Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	17 884 423.77 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCEŇENÉMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET

Stavba: Brozany HZS - Hasičská zbrojnice, vícepráce
 Objekt: VP 01 Vícepráce - strop schodiště, okna Velux
 Část:
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D	HSV	Práce a dodávky HSV	20 006,01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	
D	4	Vodorovné konstrukce	14 580,51

1	K	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,808	2 598,20	2 099,35	21,0
				"plocha stropu" $(4,925 \times (1,25+0,21) + 1,25 \times 1) \times 0,135$		1,139			
				"odpočet původní strop" $-(1,68 \times (1,25+0,21) \times 0,135)$		-0,331			
2	K	011	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech	m2	8,441	396,00	3 342,64	21,0
				"plocha stropu" $(4,925 \times (1,25+0,21) + 1,25 \times 1)$		8,441			
3	K	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,017	36 480,00	620,16	21,0
				"profil pr.8mm - 0,395kg/m - vložit do každé vlny - po 20cm-5bm/m21"		0,017			
				8,441*5*0,395/1000					
4	K	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,026	30 560,00	794,56	21,0
				"plocha stropu - síť 100/100/6mm - 4,44kg/m2"		0,037			
				$(4,925 \times (1,25+0,21) + 1,25 \times 1) \times 4,44/1000$					
				"odpočet původní strop" $-(1,68 \times (1,25+0,21) \times 4,44/1000)$		-0,011			
5	K	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,210	6 680,00	1 402,80	21,0
				"I 140 -14,4kg/bm" $(4,2 \times 2 + 3,1 \times 2) \times 14,4/1000$		0,210			
6	M	MAT	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,210	25 100,00	5 271,00	21,0
				"I 140 -14,4kg/bm" $(4,2 \times 2 + 3,1 \times 2) \times 14,4/1000$		0,210			
7	K	014	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	175,00	1 050,00	21,0
				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 384,42	
8	K	011	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	5,988	565,20	3 384,42	21,0
				"plocha stropu" $(4,925 \times (1,25+0,21) + 1,25 \times 1)$		8,441			
				"odpočet původní strop" $-(1,68 \times (1,25+0,21))$		-2,453			
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 041,08	
9	K	013	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	167,00	1 002,00	21,0
10	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,415	326,50	135,50	21,0
11	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,225	12,60	78,44	21,0
12	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,415	200,90	83,37	21,0
13	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,245	25,10	31,25	21,0
14	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,415	150,00	62,25	21,0
				Přesun hmot				648,27	
15	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,011	215,30	648,27	21,0
				Práce a dodávky PSV				54 122,76	

16	D	713	Izolace tepelné				1 299,89
K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,988	12,90	77,25 21,0
			"plocha stropu" (4,925*(1,25+0,21)+1,25*1)		8,441		
			"odpočet původní strop" -(1,68*(1,25+0,21))		-2,453		
17	M	631537840	deska izolační podlahová ND(T) 600x1000x40 mm izolace plovoucích podlah deska tuhá objem.hmot.125 kg/m3, rozměr 600x1000 mm tl. 40 mm	m2	6,000	185,70	1 114,20 21,0
18	M	631402730	pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm - dtto	m	7,610	10,90	82,95 21,0
			1+2,71+3,9		7,610		
			Součet		7,610		
19	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	12,744	2,00	25,49 21,0
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 412,48
20	K	763161710	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	8,441	565,20	4 770,85 21,0
			"plocha stropu" (4,925*(1,25+0,21)+1,25*1)		8,441		
21	K	763182411	SDK opláštění obvodu stropu z desek 1x12,5mm A	m	5,175	389,60	2 016,18 21,0
			(3,925+1,25)		5,175		
22	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	9,994	20,60	205,88 21,0
			8,441+5,175*0,3		9,994		
23	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	69,929	6,00	419,57 21,0
	D	766	Konstrukce truhlářské				25 099,79
24	K	762341911	Výřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivé do 1 m2	m2	2,600	65,20	169,52 21,0
			1*1,3*2		2,600		
25	K	765331621	Krytina přiležení tašek drážkových	m	8,000	80,90	647,20 21,0
			(0,8+1,2)*2*2		8,000		
26	K	765332810	Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových na sucho	m2	2,112	91,40	193,04 21,0
			0,8*1,2*2*1,1		2,112		
27	K	766671024	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm	kus	2,000	1 165,20	2 330,40 21,0
28	M	611240150	okno střešní GGL 3159 M06 78 x 118 cm	kus	2,000	7 452,20	14 904,40 21,0
29	M	611241530	lemování oken EDW 1000 M06 78 x 118	kus	2,000	1 980,20	3 960,40 21,0
30	M	611242080	zateplovací sada BDX 2000 F08 66x 140 cm	kus	2,000	1 298,60	2 597,20 21,0
31	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	248,022	1,20	297,63 21,0
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 864,70

Registrační číslo projektu
Název projektu
Žadatel/Příjemce

CZ.1.09/ 20/70.01099
Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství
Městys Brozany nad Ohří

32	K	767	767221110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi 3,925+1,25	m	3,715	156,20	580,28	21,0
				"odpočet původní zábradlí" -(1,46)		5,175			
33	M	MAT	553915320	Zábradlí strop - podesta	m	-1,460			
34	K	767	998767201.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,715	2 900,00	10 773,50	21,0
	D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)		113,538	4,50	510,92	21,0
35	K	775	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 2,71+1+3,925+1,25+0,21+1,25+4,925	m	12,130	34,90	8 203,83	21,0
				"odpočet původní zábradlí" -(1,68+1,46)		15,270		423,34	
36	M	MAT	614181010	lišta dřevěná	m	-3,140			
37	K	775	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š délce do 150 mm	m2	12,737	40,00	509,48	21,0
				"plocha stropu" (4,925*(1,25+0,21)+1,25*1)		5,988	198,00	1 185,62	21,0
				"odpočet původní strop" -(1,68*(1,25+0,21))		8,441			
38	M	MAT	611512420	podlaha dřevěná plovoucí 3 vrstvá -lamelová	m2	-2,453			
39	K	775	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	6,000	980,00	5 880,00	21,0
40	M	MAT	611553430	pás termoizolační tlumící 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	m	5,998	12,90	77,37	21,0
41	K	775	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	6,598	13,50	89,07	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby		0,050	778,90	38,95	21,0
42	K	784	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	7,541	32,10	242,07	21,0
				8,441+5,175*0,3		9,994			
				"odpočet původní strop" -(1,68*(1,25+0,21))		-2,453			
				<u>Celkem</u>				<u>74 128,77</u>	


Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):				+74 128,77 Kč			
---	--	--	--	---------------	--	--	--




ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
STAVBY KÜHN s.r.o. Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719		20. 11. 2014

SCHVÁLIL:

AD + TDI – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK Polerecký, spol. s r. o. Mrázova 26 412 01 Litoměřice IČ: 25449770 DIČ: CZ25449770		20. 11. 2014

Objednatel – jméno a příjmení

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397		20. 11. 2014

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	Změna garážových vrat.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD, formou tohoto ZL.
Popis změny:	Původně plánovaná dvoukřídlá garážová vrata s elektropohonem, který snižoval průjezdnou šířku vrat, byla nahrazena vraty sekčními, která průjezdnou šířku zvětšují.
Odůvodnění změny:	Smyslem změny je zvětšení průjezdné šířky vrat u místností č. 11, 10 - 14 a vyloučení možné kolize požárních vozidel s vraty (ČSN 73 57 10) a tím zvýšení provozní bezpečnosti. Impulsem ke změně je obdržení vozidla Tatra 815, které je prozatím první, jež bude nově zařazeno do pohotovosti JSDHO (při plánování projektu nebylo toto vozidlo ve výbavě JSDHO, ani očekáváno). Změnu doporučil HZS ÚK.
Původní cena díla (dle Smlouvy o dílo):	17 884 423,77 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	17 883 271,22 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Není.

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNÉMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem) ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
Objekt: Hasičská zbrojnice-dokončení
Část:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:


Datum: 23. 3. 2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		PSV		Práce a dodávky PSV				-1 152,55	
D		767		Konstrukce zámečnické				-1 152,55	
328	M	MAT	553447110-1	vrata ocelová otočná s rámem 300 x 305 cm zateplená	kus	-1,000	126 800,00	-126 800,00	21,0
329	M	MAT	553447120	vrata ocelová otočná s rámem 340 x 420 cm zateplená	kus	-2,000	139 800,00	-279 600,00	21,0
330	M	MAT	553447130	vrata ocelová otočná s rámem 440 x 420 cm zateplená	kus	-1,000	142 610,00	-142 610,00	21,0


M	MAT	vrata sekční 300 x 305 cm zateplená, včetně prosklené sekce, nouzového otevření, elektropohonu, ovládání a elektropřipojení	kus	1,000	121 800,00	121 800,00	21,0
M	MAT	vrata sekční 340 x 420 cm zateplená, včetně prosklené sekce, nouzového otevření, elektropohonu, ovládání a elektropřipojení	kus	2,000	140 810,00	281 620,00	21,0
M	MAT	vrata sekční 440 x 420 cm zateplená, včetně prosklené sekce, nouzového otevření, elektropohonu, ovládání a elektropřipojení	kus	1,000	144 500,00	144 500,00	21,0
341	K	767 998767201.1					
		Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-13,900	4,50	0,00	21,0
		<u>Celkem</u>				-62,55	21,0
						-1 152,55	


Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce): - 1 152,55 Kč

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
STAVBY KÜHN s.r.o. Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719		13.3.2015

SCHVÁLIL:

AD + TDI – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK Polerecký, spol. s r. o. Mrázova 26 412 01 Litoměřice IČ: 25449770 DIČ: CZ25449770		--

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397		--

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	Změna venkovních úprav přilehlého prostranství.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD, formou tohoto ZL.
Popis změny:	Původní plocha středového ostrůvku určená k ozelenění prostoru byla zmenšena na úkor zvětšené asfaltové a dlažďené plochy (viz příložený výkres „Situace dopravního řešení – změna 1“).
Odůvodnění změny:	Ústecký kraj jako objednatel veřejné autobusové dopravy, tuto dopravu nově nasmlouval prostřednictvím nového typu autobusů, který má větší poloměr otáčení. Katastrální úřad pro ÚK, katastrální pracoviště v Litoměřicích, prováděnou digitalizaci katastrálních map v k. ú. Brozany nad Ohří v současné době narovnáním hranic parcel zpřesnil místo stavby (viz příložená kopie katastrální mapy).
Původní cena díla (dle Smlouvy o dílo):	17 883 271,22 Kč bez DPH (tato cena díla zahrnuje již cenový dopad ZL č. 2)
Nová cena (dopad ZL):	17 873 756,36 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Není.

II. SOUPIS ZMĚN K OCEŇENÉMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET – stavební úpravy

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
Objekt: Hasičská zbrojnice-dokončení
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						7 808,56
16	K 001	181301101			m2	-39,600	25,60	-50 572,37
								-1 013,76
17	M	103111000			m3	7,040	890,20	6 267,01



18	K	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	-39,600	45,10	-1 785,96
19	K	231	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m ²	-39,600	10,20	-403,92
30	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m ²	-39,600	1,70	-67,32
32	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	-39,600	22,60	-894,96
33	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	-1,188	112,60	-133,77
	D	18		Založení zeleně				-52 539,69
34	K	PK	18-001	Založení zeleně	sou	1,000	-52 539,69	-52 539,69
	D	5		Komunikace				55 426,27
38	K	221	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m ²	45,000	116,20	5 229,00
39	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	47,000	125,60	5 903,20
40	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	-10,900	151,90	-1 655,71
41	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m ²	38,900	289,60	11 265,44
42	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m ²	-13,860	238,20	-3 301,45
43	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	71,600	10,60	758,96
44	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	32,700	235,60	7 704,12
45	K	221	591241111RP	Kladení dlažby z kostek betonových zámkových na MC tl 50 mm	m ²	21,000	461,20	9 685,20
46	M	MAT	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m ²	-5,916	355,00	-2 100,18
47	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	15,400	249,80	3 846,92
48	M	MAT	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	14,631	195,20	2 855,97
49	M	MAT	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	-1,579	549,20	-867,19
50	M	MAT	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	1,508	290,50	438,07
51	K	221	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m ²	-5,100	1 190,20	-6 070,02
	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m ²	26,800	185,00	4 958,00
	M	MAT	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	5,628	2 980,80	16 775,94
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 777,18
	D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-663,36
67	K	221	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodičí čáry šířky 250 mm	m	-66,500	45,20	-3 005,80
69	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,890	209,60	4 168,94

70	M	MAT	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	-12,120	180,00	-2 181,60
71	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-4,010	102,00	-409,02
72	M	MAT	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	33,189	115,00	3 816,74
73	M	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	0,010	345,00	3,45
74	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,290	129,00	-1 843,41
75	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	-14,433	119,60	-1 726,19
76	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-1,630	129,00	-210,27
77	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 5x 20 cm šedý	kus	-1,634	101,60	-166,01
78	K	221	919121211RP	Těsnění spár pružnou závlívkou + zasypání křemičitým pískem	m	-24,400	90,60	-2 210,64
79	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	5,700	209,70	1 195,29
80	M	MAT	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 90-600 50 x 60x 6 cm	kus	11,220	169,80	1 905,16
92	D	99	998223011	Přesun hmot	t	15,330	159,20	2 440,54
93	D	997	979082113	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0,969	298,20	288,96
94	K	211	979082119	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	13,566	18,50	250,97
95	K	013	979081111	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	1,466	326,50	478,65
96	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,524	12,60	258,60
97	K	013	979098201	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,466	150,00	219,90
98	K	221	979099145	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,450	560,00	-252,00
99	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-0,520	130,00	-67,60
	D	M		Práce a dodávky M				3 039,59
	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 039,59
102	K	946	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	9,700	140,20	1 359,94
103	K	946	460421101	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	9,700	36,20	351,14
104	K	946	460421181	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	9,700	32,50	315,25
105	K	946	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	9,700	19,80	192,06
106	K	946	460510201	Kanály do rýh neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	24,000	135,20	3 244,80
107	K	946	460510203	Kanály do rýh neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2	m	-11,000	219,80	-2 417,80

108	K	946	4605102RP	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ 2 š.390	m	-3,300	398,50	-1 315,05
109	K	946	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	9,700	98,20	952,54
110	K	946	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,940	326,50	633,41
111	K	946	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	-21,960	12,60	-276,70
Celkem								10 848,15

SADOVÉ ÚPRAVY V OBCI BROZANY

Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ				
	Rostlinný materiál				
1	Acer campestre 'Elsrijk', ok 12-14 cm	ks	0	3 980,00	0,00
2	Acer platanoides 'Crimson King', ok 12-14 cm	ks	-1	2 980,00	-2980,00
3	Fagus sylvatica 'Atropunicea', v 200-250 cm	ks	0	3 110,00	0,00
4	Quercus robur 'Fastigiata', v 200-250 cm	ks	0	1 650,00	0,00
5	Tilia cordata 'Greenspire', ok 12-14 cm	ks	-7	2 910,00	-20370,00
Ostatní	Travní směs pro sušší zatěžové polohy	kg	-1	120,00	-162,60
	Mulčovací substrát	m ³	-1	890,00	-765,40
Rostlinný materiál celkem – základ pro výpočet DPH					
-24 278,00 Kč					
	ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ				
	Ostatní dodávky				
	Dřevěný kůl frézovaný se špicí 3m	ks	-22	110,00	-2453,00
	Úvazek	ks	-22	25,60	-570,88
	Spojka (3 ks/strom)	ks	-22	39,00	-869,70
	Výsadbová zemina	m ³	-3,31	1210,00	-4005,10

CZ.1.09/2.2.00/70.01099


Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostřanství


Městys Brozany nad Ohří

-7 898,68 Kč

- 9 514,86 Kč


Severozápad



Jméno a příjmení	Podpis	Datum
STAVBY KÜHN s.r.o. Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719	 STAVBY KÜHN s.r.o.  Politických vězňů 912/10 110 00 Praha 1 IČ: 631 44 719 DIČ: CZ63144719	14.4.2015

SCHVÁLIL:

AD + TDI – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK Polerecký, spol. s r. o. Mrázova 26 412 01 Litoměřice IČ: 25449770 DIČ: CZ25449770	 KANCELÁŘ KANCELÁŘ POLERECKÝ spol. s r.o. Mrázova 26, 412 01 Litoměřice IČ: 25449770 DIČ: CZ25449770	14.4.2015

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397	 Městys Brozany nad Ohří Palackého nám. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397	14.4.2015