

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Právní forma:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

územně samosprávný celek

Mgr. Janem Havlíčkem, starostou

00240427

CZ00240427

KB, a.s.

3220201/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

Ing. arch. Marek Svoboda

Františka Křížka 362/1, 17000 Praha

03681203

Ing. arch. Magdaléna Svobodová

Čtyřkoly - Javorník 79, 25722 Čerčany

09335960

Sídlo:

IČO:

(dále jen Zhotovitel)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s článkem 13.1.6. smlouvy o dílo ze dne 28.5. 2026 dohodly na změně zhotovitele tak, že novým zhotovitelem na základě vyhrazené změny dodavatele veřejné zakázky je:

Obchodní firma: **Ateliér Akorát s.r.o.**

Se sídlem: Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 23492511

Zastoupená: Ing. arch. Markem Svobodou, jednatelem

Nový zhotovitel Atelier Akorát s.r.o. vstupuje do všech práv a závazků se smlouvy o dílo ze dne 28.5. 2026.

2

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.5. 2026 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou obce Líbeznice, na jednání konaném dne 24.6. 2026, číslo usnesení 152/2026-13.RO.

V Líbeznicích

V Praze

Za Objednatele

**Mgr. Jan
Havlíček**

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Havlíček
Datum: 2026.06.24
15:05:58 +02'00'

Za Zhotovitele a Za Atelier Akorát s.r.o.

**Ing. arch. Marek
Svoboda**

Digitálně podepsal Ing.
arch. Marek Svoboda
Datum: 2026.06.25 07:32:50
+02'00'