

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedené smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5616171821.4(ORG 2706)

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 1:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna Kounicova 67,
601 67 Brno

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. INTAR a.s.

Zastoupený: Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem společnosti

Se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ 25594443

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 3239

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2024668389/0800
Kontaktní osoba: Ing. Josef Katolický
Telefon: 603 543 727
E-mail: jkatolicky@intar.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ č. 5616171821 (ORG 2706) u objednatele ze dne 8. 4. 2016 (dále jen smlouva), a to z následujícího důvodu:

- prodloužení projednávání projektové dokumentace na Odboru památkové péče Magistrátu města Brna a na Územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Brně a zapracování jejich připomínek do projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o vydání stavebního povolení,

následovně:

čl. V. Doba plnění

- text odst. V.2.3. se nahrazuje novým textem, který zní:

V.2.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 110 kalendářních dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí;

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Tento dodatek ke smlouvě a smlouva ze dne 8. 4. 2016, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválený Radou města Brna na schůzi č. R7/107 dne 21.3.2017

V Brně dne 24.4.2017

V Brně dne - 4 -04- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



za Zhotovitele
Ing. František Houdek
prokurista a ředitel společnosti INTAR a.s.