

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.05.2024

a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 25.6.2024

Evidovaný u objednatele pod číslem: 2024/203-2

A u zhotovitele pod číslem: 24-07 DOD 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn

Sídlo:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa:	nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Tomáš Kříž, předseda svazku Aleš Navrátil, místopředseda svazku
IČ:	49457004
DIČ:	CZ49457004
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Vojtěch, technik svazku
e-mail:	vojtech@svazvak-tisnov.cz
telefon:	+420 603 207 415

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. MERTASTAV s.r.o.

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn.: oddíl C, vložka 39729

Sídlo:	Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Oldřich Merta, jednatel
e-mail:	mertastav@mertastav.cz
telefon:	+420 549 439 511
IČO:	26247461
DIČ:	CZ26247461
Bankovní spojení, č.ú.:	793602/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Rajf

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XXIII. odst. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.05.2024 (dále jen „Smlouva“) doplněné Dodatkem č.1 ze dne 25.6.2024 (dále jen „Dodatek č.1“) o tento Dodatek č. 2, kterým se mění následující ustanovení citované Smlouvy, jejímž předmětem jsou stavební práce při plnění veřejné zakázky: Realizace projektu - „Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) – ul.

Lomnická (ul. Králova) - obnova vodovodních řadů“ a „Tišnov – ul. Kukýrna – oprava vodovodních řadů (od křižovatky s ul. Květnická, po č.p. 40, č.p. 258)“ (dále jen „Zakázka“).

III. Předmět dodatku Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna v Době plnění díla specifikovaného v čl. V. (Doba plnění), a to - Upravením termínu. Nové znění bodu č.1 Smlouvy:
2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně stavebně dokončit do **17.12.2024**, a předat Objednateli ve lhůtě **do 31.01.2025**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva byla schválena předsednictvem Svazku, dne 12.11.2024, č. usnesení 250/21/2024.

V Předklášteří, dne **19 -11- 2024**


Objednatel

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž, předseda svazku

V Předklášteří, dne **13.11.2024**

Zhotovitel



MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-18-

MERTASTAV s.r.o.
Oldřich Merta, jednatel

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil, místopředseda svazku