

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Třebotov**
se sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO: 00241741
DIČ: CZ00241741
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 126584339/0800
Zastoupený: Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou obce
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**
Se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zastoupený: Ing. Janem Neužillem, jednatelem
Ing. Josefem Láfem, jednatelem

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-931980297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. XX odst. 5 dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo v následujícím znění:

1. Smluvní strany tímto konstatují, že mezi Smluvními stranami byly do dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 odsouhlaseny změnové listy obsahující změny rozsahu díla, jejichž soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jejichž kopie tvoří volnou přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany ke sjednaným Změnovým listům dohodly, že Změnové listy pro účely efektivnější kontroly ze strany poskytovatele dotace souhrnně spadají pod tento dodatek č. 2, že termín dokončení celého díla včetně souhrnu změn na základě Změnových listů byl prodloužen na termín do 30.9.2019, že celková cena díla se zohledněním všech změn díla dle Změnových listů činí 63.249.543,5 Kč bez DPH (slovy: šedesáttrímilionydvestěčtyřicetdevěttisícpětsetčtyřicet tři korun českých a padesát haléřů bez DPH) a že dílo bylo včetně všech sjednaných změn dle Změnových listů ke dni 30.9.2019 řádně provedeno, ukončeno a objednatel převzato.
2. S ohledem na konečné vyčíslení a potvrzení celkové ceny díla dle odst. 1. tohoto dodatku č. 2 a s ohledem na Změnové listy, které spadají dle dohody stran pod tento Dodatek č. 2, sjednávají tímto Smluvní strany následující úpravu práv a povinností týkajících se bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 dle smlouvy o dílo:
 - 2.1. Do doby, než (i) budou zhotovitelem odstraněny veškeré vady a nedodělky na díle uvedené v příloze č.1 Zápisu o odevzdání a převzetí stavby (tj. v protokolu o předání a převzetí díla) a (ii) zhotovitel předá objednateli originál bankovní záruky č. 2

vystavené v souladu se smlouvou o dílo na částku odpovídající 7% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. z částky 63.249.543,5 Kč včetně DPH, resp. do doby, než budou splněny obě podmínky uvedené pod body (i) i (ii) v tomto odst. 2.1., je objednatel namísto bankovní záruky č. 2 oprávněn pozastavit platbu zhotoviteli odpovídající 7% z celkové ceny díla, tj. z částky 63.249.543,5 Kč včetně DPH, (dále jen „Pozastávka“).

- 2.2. Částku odpovídající Pozastávce je objednatel oprávněn si ponechat z částek fakturovaných na základě faktur vystavených zhotovitelem objednateli, tj. pozastavit celkově platbu z fakturovaných částek až do výše odpovídající částce Pozastávky.
- 2.3. Pozastávkou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z Pozastávky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoliv zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoliv čerpání peněžních prostředků z Pozastávky. Oprávněným čerpáním prostředků z Pozastávky zanikne právo zhotovitele na úhradu příslušné části ceny díla, jejíž platba je pozastavena Pozastávkou, a to do výše, v jaké byla oprávněně čerpána Objednatel.
- 2.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli bankovní záruku č. 2 nejpozději do 5 dní od uzavření tohoto Dodatku č. 2 a v ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo o týkající smlouvy bankovní záruky č. 2 nadále platná a účinná, pokud není dále v tomto odst. 2. tohoto Dodatku č. 2 stanoveno jinak.
- 2.5. Poté, co budou splněny obě podmínky (i) a (ii) uvedené v bodu 2.1. tohoto Dodatku č. 2, objednatel:
 - 2.5.1. bude povinen uhradit do té doby pozastavenou částku z Pozastávky do výše, jaké ji objednatel oprávněně nečerpal, a to do 15-ti dní od splnění obou těchto podmínek nebo do splatnosti příslušné faktury, ze které byla Pozastávka nebo její část pozastavena (podle toho, která z uvedených lhůt končí později),
 - 2.5.2. nadále nebude oprávněn pozastavovat jakékoliv platby z faktur zhotovitele a
 - 2.5.3. bude povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky č. 1, a to do 15-ti dní od splnění obou uvedených podmínek.
- 2.6. Ujednáními dle tohoto odst. 2. tohoto Dodatku č. 2 jsou mezi stranami nahrazena:
 - 2.6.1. práva objednatele a povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo a týkající se bankovní záruky č. 1 a
 - 2.6.2. ustanovení smlouvy o dílo o termínu poskytnutí bankovní záruky č. 2 objednateli a práva objednatele a povinnosti zhotovitele související s dobou poskytnutí bankovní záruky č. 2 dle znění smlouvy o dílo před uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 03/08/19 ze dne 22.10. 2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. EI-557/17 uzavřené dne 29.3.2017, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku č. 2 se nemění.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto tento dodatek vlastnoručně podepisují.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 2 je možné měnit či doplňovat pouze písemně.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha 1., jejímž obsahem je soupis sjednaných Změnových listů, a volná Příloha č. 2, která obsahuje kopie Změnových listů.
7. Tento návrh dodatku smlouvy nabývá platnosti a zároveň účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebotově dne 25.11.2019

V České Lípě dne 25.11.2019

Objednatel:




Obec Třebotov

Ing. Jitka Šůrová

starostka obce



Zhotovitel:



CL-EVANS s.r.o.

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf

jednatelé společnosti



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Obec Třebotov ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Třebotov splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, či jinými obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 03/08/19 ze dne 22.10.2019.



Obec Třebotov

Ing. Jitka Šůrová, starostka



Příloha č. 1 Dodatku č. 2

ke Smlouvě o dílo EI-557/17 uzavřené dne 29.3.2017 za účelem provedení díla:

"Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov"

Soupis změnových listů uzavřených do dne uzavření Dodatku č. 2 smlouvy

Číslo ZL	Datum lokalizace změny	Podnět k vydání od:	Název změnového listu	Finanční ocenění v Kč bez DPH	Poznámka
ZL-01	25.5.2017	INV/ GD	Kanalizace, voda pod buňkami, změna přírodního kabelu a delší trasa výkopu	70 680,24 Kč	
ZL-02	19.5.2017	INV/ GD	MŠ-úprava podlah, konstrukce pro boiler, změna konstrukce opěrné stěny SO 06, obj. 01, podkladní betony u obj. 01, 04, 05, 08, provizorní osvětlení chodníku u MŠ, videovrátný, změna konstrukce treláže, obj. 08, zprávy geologa a geodeta	158 927,00 Kč	
ZL-03	23.1.2018	INV/ GD	Zrušení mikropilot a záporového pažení; změna rozsahu zemních prací, ztižení provádění zemních prací	- 325 256,10 Kč	
ZL-04	23.1.2018	INV/ GD	Výztuž, monolitické konstrukce a mazaniny - navýšení množství dle nové PD	1 545 915,86 Kč	
ZL-05	26.2.2018	INV/ GD	Změna výplní otvorů - záměna dřevěného rámu za hliníkový, úprava specifikací výplní otvorů	967 999,95 Kč	
ZL-06	12.1.2018	INV/ GD	Změna podkladní nosné konstrukce dřevoplastových teras a obkladů	614 999,86 Kč	
ZL-07	26.1.2018	INV/ GD	Úprava objemové hmotnosti zeminy	190 867,28 Kč	
ZL-08	26.2.2018	INV/ GD	Výměna aktivní zóny	927 960,72 Kč	
ZL-09	10.4.2019	INV/ GD	Ocelový rošt v prostoru horolezecké stěny	72 589,42 Kč	
ZL-10	18.5.2018	INV/ GD	Změna trasy a nová šachta na napojení kanalizace	45 627,13 Kč	
ZL-11	31.5.2018	INV/ GD	Bourání přesahu základu stávající tělocvičny	15 061,97 Kč	
ZL-12	25.6.2018	INV/ GD	Sanace základového pasu stávající tělocvičny	20 569,60 Kč	
ZL-13	22.8.2018	INV/ GD	Betonová jímka	52 250,00 Kč	
ZL-14	25.9.2018	GD	Chybějící výztuž	4 488,00 Kč	
ZL-15	15.1.2019	GD	Herní prvky - změna skluzavky, hradítka, vodní mlýnek	- Kč	
ZL-16	14.6.2019	INV	Změna konstrukce venkovního a vnitřního zábradlí	362 370,77 Kč	
ZL-17	15.1.2019	INV/ GD	Drobné stavební změny	12 906,35 Kč	
ZL-19	19.3.2019	INV	Odvětrání místnosti s rozvaděči m 0.06	4 383,90 Kč	
ZL-20	26.2.2019	GD	Vyhřívání střešní vpusti	78 108,00 Kč	
ZL-21	14.6.2019	INV	Změna povrchu parkoviště, ul. Školní	313 240,02 Kč	
ZL-22	14.6.2019	GD	Doplnění monolitických zábradelních zídek	68 183,71 Kč	
ZL-24	26.2.2019	GD	Úprava zámečnické konstrukce ostění oken	62 170,16 Kč	
ZL-25	23.2.2019	INV	Kotevní prvky pro nosnou konstrukci zastřešení VZT	58 684,42 Kč	
ZL-26	11.2.2019	GD	Úprava rozvodů vzduchotechniky v 1PP	11 584,00 Kč	
ZL-27	11.2.2019	INV/ GD	Elektro – propojení RH a PR01	77 948,00 Kč	
ZL-28	2.4.2019	INV/ GD	Napojení dešťové areálové kanalizace	130 059,82 Kč	
ZL-31	26.2.2019	INV/ GD	Vnitřní jednotka chlazení chladicího boxu	18 417,00 Kč	
ZL-32	26.2.2019	INV/ GD	Chybějící beton základových konstrukcí	237 240,78 Kč	
ZL-33	8.7.2019	INV/ GD	Změny GASTRO	4 258,00 Kč	
ZL-34	26.2.2019	INV/ GD	Zesílení obezdivky WC modulů	3 553,38 Kč	
ZL-35	14.6.2019	INV	Doplnění audio/video techniky	369 662,65 Kč	
ZL-36	20.3.2019	INV/ GD	Změna umístění WC modulů 1.15	5 269,68 Kč	
ZL-38	13.5.2019	INV/ GD	Přívzdušňovací hlavice instalačních šachet	2 422,49 Kč	
ZL-39	26.6.2019	INV/ GD	Změny elektro	267 703,26 Kč	
ZL-41	25.6.2019	INV	Změna dlažby venkovního schodiště	39 357,17 Kč	
ZL-46	13.5.2019	INV/ GD	Změny vytápění v místnostech č. 0.06 a 0.29	- Kč	
ZL-47	12.6.2019	INV/ GD	Omyvatelné malby m. 1.12; odpočet dřevěných lamel	- 91 359,02 Kč	
ZL-50	13.5.2019	GD	Nosná konstrukce posuvných stěn	62 230,54 Kč	
ZL-51	13.5.2019	GD	Chybějící šachta označení DŠ10	21 957,96 Kč	
ZL-53	11.6.2019	INV/ GD	Změna povrchu parkoviště SO03 - mlatové chodníčky, změna dlažby, štěrku do zatravněvacích dlažeb	200 248,45 Kč	
ZL-54	27.6.2019	GD	Zdravotechnika – chybějící PPR trubky	31 601,06 Kč	
ZL-56	14.6.2019	INV/ GD	Substrát na zelenou střechu	201 281,01 Kč	
ZL-57	11.6.2019	INV/ GD	Základy venkovního schodiště vč. zemních prací	157 746,23 Kč	
ZL-61	25.6.2019	INV	Nový vjezd do areálu ZŠ a MŠ	266 416,66 Kč	
ZL-62	28.6.2019	INV	Topný kabel – vytápění okapu na střeše	7 538,81 Kč	
ZL-63	28.6.2019	INV	Změna/upřesnění technického řešení zámečnické konstrukce zábradlí uvedeného ve změnovém listu č. 16	- Kč	
ZL-65	3.7.2019	INV/ GD	Změny a doplnění systému ZTI	35 814,50 Kč	
ZL-66	15.7.2019	INV/ GD	odezdívka ze ztraceného bednění u budoucího vstupu do stávající školy	10 413,87 Kč	
ZL-68	22.7.2019	INV	Změna stropu spojovacího křčku u tělocvičny - hliníkové okno	21 344,45 Kč	
ZL-70	22.7.2019	INV/ GD	Chybějící substrát na střechu	230 341,58 Kč	
ZL-72	30.7.2019	INV/ GD	SDK příčky z UA profilů kolem posuvných stěn	75 755,90 Kč	
ZL-73	9.8.2019	GD	Změna trasy VZT v instalační šachtě a strojovně vzduchotechniky	32 186,37 Kč	
ZL-76	5.9.2019	INV	Rozšíření oplocení	58 399,75 Kč	
ZL-77	12.8.2019	INV	GSM modul do výtahu	16 700,00 Kč	
ZL-78	12.8.2019	INV	Pryžové segmenty kolem světlíků	7 466,40 Kč	
ZL-79	15.8.2019	INV	Sadové úpravy - změna sadby do svahu	341 156,16 Kč	

ZL-81	3.9.2019	INV	Odpočet dodávky a montáže přístřešku na střeše	-	28 500,00 Kč
ZL-82	3.9.2019	INV	Doplnění dodávky a montáže obkladů a podlahy/terasy z dřevoplastových prken		418 449,68 Kč
ZL-83	7.9.2019	INV	Akustická opatření – obklad stěny a zaklopení podhledu v učebnách deskami Heradesign		142 491,94 Kč
ZL-87	20.9.2019	INV	Odstranění provizorního chodníčku a rozprostření ornice		40 372,00 Kč
ZL-90	10.9.2019	INV	Zahradní sprcha na střechu, odpočet herního prvku vodní hrátky	-	68 322,00 Kč
ZL-93	10.9.2019	INV	Změna brány ve vjezdu + doplnění branky do prostoru popelnic		32 334,80 Kč
ZL-94	16.9.2019	INV	Doplňující odvětrání prostoru lednic m.č. 0.14		29 618,79 Kč
ZL-95	16.9.2019	INV	Dřevěné akustické obklady stěn, sleva za akustické podhledy		6 843,23 Kč
ZL-96	25.9.2019	INV	Odpočet jasanového obkladu horolezecké stěny	-	1 965,00 Kč
ZL-97	27.9.2019	INV	Montáž doplňků ZTI do koupelen a záchodů		8 215,51 Kč
ZL-98	27.9.2019	INV	Odpočet příplatku za pohledové betony	-	347 159,64 Kč
ZL-99	27.9.2019	INV	Odpočet geotextilie ze skladby OP1 – svislá stěna 1PP v zářezu	-	21 765,78 Kč
ZL-100	23.9.2019	GD	Realizace pilířku HUP		13 515,24 Kč
ZL-101	20.9.2019	INV	Změna dodavatele systému výdeje stravy (nominovaný dodavatel – firma BARDA SW, HW s.r.o.)		37 581,75 Kč
ZL-102	20.9.2019	INV	LED pásky nad výdejní pult v jídelně		14 672,84 Kč
celkem ZMĚNOVÉ LISTY					8 453 828,53 Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez dodatků bez DPH	54 795 714,97 Kč
---	------------------

Cena dle smlouvy o dílo včetně dodatků bez DPH (změnových listů)	63 249 543,50 Kč
--	------------------

Poznámky: INV = objednatel
GD = zhotovitel

V Třebotově dne 25.11.2019

objednatel




Obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová
starostka obce



V České Lípě dne 25.11.2019

zhotovitel



CL-EVANS s.r.o.
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

Ch
or
/h

1. (a) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
2. (a) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
3. (a) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
4. (a) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
5. (a) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$