

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 6214050280
Uzavřené dne 19.2.2014

I.

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
Zastoupený: primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc. organizační složka,
Jungmannova 745/24, Praha 1, pobočka Hilleho 6, 602 00 Brno
Číslo účtu: 7510006666/5400
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

2. Zhotovitel: S-projekt plus, a.s.
Se sídlem: třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
Zastoupený: Ing. Josefem Cigošem, předsedou představenstva
IČ: 60734485
DIČ: CZ60734485
Bank. spojení: KB Zlín
Číslo účtu: 1543170297/0100
Obch. rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1492
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Josef Cigoš, předseda představenstva
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Michal Šimperský, HIP

II.

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných projektových prací („vícepráce“) oproti původní projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly:

Čl. 1. předmět smlouvy se doplňuje o bod 1. 7 v následujícím znění:

1.7 Předmět smlouvy se mění a doplňuje o zapracování nových jednotlivých požadavků objednatele na změnu stavebně-technického a dispozičního řešení stavby v průběhu projektových prací v rozsahu:

- a) Doplnění propojovacího krčku v budově DPS ve 2 NP
- b) Doplnění vnitřního schodiště v budově DPS
- c) Změny dispozičního řešení v budově DPS a v budově se startovacími byty
- d) Změna polohy budovy se startovacími byty

Čl. 3. Termín dokončení díla se mění:

3.1 Lhůta pro zpracování celého díla je 385 dnů od podpisu smlouvy o dílo, z toho:

3.1.1. DUR, vydání ÚR, do 286 dnů od podpisu smlouvy

3.1.2. DSPov, vydání SP, do 92 dnů od vydání ÚR

3.1.3. DProvS, předání objednateli, do 7 dnů od vydání SP

Čl 4. Cena díla se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dle bodu 1.1. sjednanou cenu díla. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě výpočtu dle výkonového a honorářového řádu a dle cenové nabídky. Cena díla je sjednána po jeho částech

4.1.1. DUR vč. vydání ÚR 378 100 ,- Kč bez DPH

4.1.2. DSPov vč. vydání SP 757 600 ,- Kč bez DPH

4.1.3. DProvS 752 300 ,- Kč bez DPH

Celková cena díla činí: 1 888 000 ,- Kč bez DPH

Čl 5 Platební podmínky, způsob úhrady, fakturace se odstraňuje část odst. 5.1., který zní:

Fakturace částí díla podle bodu 3.1.1 s cenou sjednanou v bodě 4.1.1.

- první faktura ve výši 30% z ceny díla, podmínkou jejího vystavení je předložení a odsouhlasení platbě odpovídajícího stupně rozpracovanosti díla na koordinační schůzce,
- druhá faktura ve výši 40% z ceny díla, podmínkou jejího vystavení je předání dokumentace na stavební úřad,

- třetí faktura ve výši 30% z ceny díla, podmínkou jejího vystavení je vydání ÚR.

a nahrazuje se zněním:

Fakturace části díla podle bodu 3.1.1 s cenou sjednanou v bodě 4.1.1

- První faktura ve výši 30% z ceny díla dle původní SoD ve výši 94 800 ,- Kč bez DPH byla uhrazena v červnu 2014 po předložení a odsouhlasení platbě odpovídajícího stupně rozpracovanosti díla
- Druhá faktura ve výši 40% z ceny díla dle původní SoD ve výši 126 400 ,- Kč bez DPH byla uhrazena v srpnu 2014 po předání dokumentace na stavební úřad
- Třetí faktura ve výši doplatku do ceny díla za část DUR dle čl. 4.1.1, dle tohoto dodatku ve výši 156 900,- Kč bez DPH, bude uhrazena po vydání územního rozhodnutí

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro objednatele, jedno pro zhotovitele.

IV.

Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

V.


Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R6/150 konané dne 24.9.2014.

V Brně dne 07 -10- 2014

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Roman Onderka, MBA

primátor



S-projekt plus, a.s.

třída Tomáše Bati 503

762 76 Zlín



Ing. Josef Cigoš

předseda představenstva