

Tento projekt „REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ“ CZ.1.14/2.3.00/06.02131“ je spolufinancován Evropskou unií

**„REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE
VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ“ CZ.1.14/2.3.00/06.02131“**

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 9. 9. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Lásenice**, se sídlem Lásenice 11, 378 01 Lásenice, IČ: 00246972, zastoupeným starostou obce panem Rudolfem Hronzou

a

zhotovitelem: **ARSTAV s.r.o.**, Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26030152, zastoupeným jednatelem společnosti panem Ladislavem Ayrerem

ve věci provedení výše uvedeného díla:

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – předání staveniště se z důvodu zajištění bankovní záruky posouvá.

Původní znění článku IV.1.:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **do 3 pracovních dnů po podpisu SOD**
- Dokončení zateplení fasády **15. 11. 2013**
- Dokončení stavebních prací: **30. 11. 2013**

Lhůta výstavby se úměrně prodlouží v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění díla. Tyto okolnosti však musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku objednatele.

- vyklizení staveniště: **do 7 dnů po předání a převzetí díla**

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku 0 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

1/2

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku 0 této smlouvy o dílo.

Nové znění článku IV.1.:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **do 10 pracovních dnů po podpisu SOD**
- Dokončení zateplení fasády **15. 11. 2013**
- Dokončení stavebních prací: **30. 11. 2013**

Lhůta výstavby se úměrně prodlouží v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění díla. Tyto okolnosti však musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku objednatele.

- vyklizení staveniště: **do 7 dnů po předání a převzetí díla**

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku 0 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Původní znění článku IV.2.:

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 3 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 3 dnů před zahájením stavby

Nové znění článku IV.2.:

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 1 dne před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 1 dnů před zahájením stavby

↪ znění článků IV.3. a IV.4. – se nemění

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Lásenice, dne 9. 9. 2013


V J. Hradci dne 9. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Rudolf Hronza
starosta obce



Ladislav Ayrer
jednatel společnosti