

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo ze dne 26.05.2025 na zhotovení díla

Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice II.

Obec Malšovice

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupené ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín

Statutární zástupce: Radim Procházka, oblastní manažer a Ing. Jan Hoření, projektový manažer, na základě plné moci

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Bankovní spojení: ING Bank N.V.

Číslo účtu: 1000570366/3500

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

I.

Na základě prováděných změn (realizace stavebních úprav - jedná se o změnu polohy uložení silničních ohrub a prodloužení komunikace o 1,5 m dle přiložené situace) se prodlužuje realizační doba dle smlouvy o 2 dny a dále dochází změně v článku IV. „Cena za dílo“ smlouvy takto:

Vícepráce: + 9814,05 Kč bez DPH

změna sjednané ceny díla celkem:

2505509,13 Kč bez DPH

II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Malšovice dne 29.09.2025 usnesením č. 25/87/1301.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy – situace nová, ZL č. 01

V Malšovicích, dne 30.09.2025



.....
Obec Malšovice
Jiří Krpálek



V Praze, dne 30.9.2025


.....
Skanska a.s.
R. Procházka, Ing. J. Hoření

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
00242 DIČ: CZ699004845



ZL 0.01

General / Obecné

Stavba: Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malákovice

popis položky	m.j.	výměra	jedn.cena	cena celkem
Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm - kvalita šterkodrté B	m2	6,000	187,60	1 125,60 Kč
Podklad ze šterkodrté ŠD tl 300 mm - kvalita šterkodrté B	m2	6,000	279,30	1 675,80 Kč
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	6,000	455,00	2 730,00 Kč
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	6,000	276,50	1 659,00 Kč
Posítk živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6,000	35,20	211,20 Kč
Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	6,000	15,70	94,20 Kč
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,000	277,00	1 662,00 Kč
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1,500	274,40	411,60 Kč
Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,500	163,10	244,65 Kč
				0,00 Kč
základní cena	Kč			9 814,05 Kč
DPH	%	21,000		2 060,95 Kč
cena včetně DPH	Kč			11 875,00 Kč

Dne 18.9.2025

za stavebníka: Jaroslav Král

2a 7b5 dne 18.9.2025
od J. K. 18.9.2025

HORTECH
HORTECH control s.r.o.
Kamená 483
407 11 Děčín 32
IČ: 07541511
DIČ: CZ07541511
www.hortech.cz