

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:

zástupce Technického dozoru investora (dále: „TDI“)

firmy Garnets Consulting, a.s., Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany

Ing. Martin Vondráček, e-mail: m.vondracek@garnets.cz, tel.: +420 606 680 628
(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a. s

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1399

zastoupen: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 1000141/0100

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jan Kdýr, výrobní ředitel, tel: 721 831 522, fax: 257 282 478, e-mail: kdyr@enas.cz

V souladu s ustanovením článku 13, bodu 6 smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2015
a z objektivních důvodů na straně objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku

č. 3 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

2) Ve Článku 3. Cena za dílo se bod 3.1 upravuje takto:

- „3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1. této Smlouvy a Dodatku č.2 této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a Dodatku č.2, je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	145 973 236,40 Kč
Celkem DPH	30 654 379,60 Kč
Cena díla včetně DPH	176 627 616,00 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 08b	539 062,60 Kč
Změnový list č. ZL 09a	613 289,82 Kč
Změnový list č. ZL 09b	127 000,00 Kč
Změnový list č. ZL 11	27 504,95 Kč
Změnový list č. ZL 12	22 137,86 Kč
Změnový list č. ZL 14	17 319,20 Kč
Změnový list č. ZL 15	131 915,75 Kč
Změnový list č. ZL 16	132 450,03 Kč
Změnový list č. ZL 22	1 136 392,08 Kč
Změnový list č. ZL 23a.....	4 566 623,73 Kč
Změnový list č. ZL 23b.....	-586,82 Kč
Změnový list č. ZL 23c.....	1 495 862,65 Kč

Celkem	8 808 971,85 Kč

Cena díla celkem po navýšení na základě tohoto Dodatku č.3:

Cena díla bez DPH	154 782 208,25 Kč
Celkem DPH	32 504 263,70 Kč
Cena díla včetně DPH	187 286 471,95 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne 23.9.2016

V Kladně dne 23.9.2016

Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5

.....
Ing. Petr Schönfeld
ředitel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva

.....
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva