

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613053872 (ORG 5147)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 130060

Investiční akce: „Zateplení ZŠ Úvoz“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67
Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú. 43-9497740207/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb

Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Cooptel, stavební a.s., Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
Zastoupený: Milanem Ščukou, MBA, předsedou představenstva
IČ: 255 60 271
DIČ: CZ 25560271
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. ú.: 7034418001/5500

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2918

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613053872 u objednatele a č. 130060 u zhotovitele), uzavřené dne 16.10.2013:

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 zpracovaném zhotovitelem dne 31.3.2014 a v položkovém rozpočtu změny zpracovaného zhotovitelem dne 27.3.2014.

čl. IV. Cena díla – text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 14.6.2013 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 16.10.2013	
včetně rezervy bez DPH	15.368.312,42 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 48.009,42 Kč
Cena celkem včetně rezervy bez DPH	15.320.303,00 Kč
DPH 21 %	3.217.263,63 Kč
Cena celkem včetně rezervy a DPH	18.537.566,63 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5613053872 u objednatele a č. 130060 u zhotovitele), uzavřené dne 16.10.2013 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/136 dne 9.4.2014

V Brně dne **14 -04- 2014**

Za objednatele:

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
za Cooptel stavební a.s.
Milan Ščuka, MBA
předseda představenstva

