

SEZNAM ČASOVÝCH MILNÍKŮ STAVBY

Etapa	Objekt	Název časového milníku	Datum	Komentář
Etapa I.	Pavilon F	Předání staveniště zhotoviteli	15.6.2015 , případně šestého kalendářního dne od nabytí účinnosti smlouvy, bude-li to datum pozdější	
Etapa I.	Pavilon F	Předání stavby objednateli včetně opravy všech vad a nedodělků	15.8.2015 , případně do 61 kal. dnů od nabytí účinnosti smlouvy, vstoupí-li smlouva v platnost po 15.6.2015	
Etapa II.	Pavilon C	Předání staveniště zhotoviteli	15.6.2015 , případně šestého kalendářního dne od nabytí účinnosti smlouvy, bude-li to datum pozdější	
Etapa II.	Pavilon C	Předání stavby objednateli včetně opravy všech vad a nedodělků	30.8.2015 , případně do 76 kal. dnů od nabytí účinnosti smlouvy, vstoupí-li smlouva v platnost po 15.6.2015	
Etapa III.	Pavilon B - Přístavba - bez zásahu do stávajícího interiéru	Předání staveniště zhotoviteli	15.6.2015 , případně šestého kalendářního dne od nabytí účinnosti smlouvy, bude-li to datum pozdější	Přístavba pavilonu (založení+hrubá stavba) bez nutnosti zásahu do interiéru stávajícího pavilonu B
Etapa III.	Pavilon B - Přístavba - bez zásahu do stávajícího interiéru	Předání stavby objednateli včetně opravy všech vad a nedodělků	28.2.2016 , případně do 259 kal. dnů od nabytí účinnosti smlouvy, vstoupí-li smlouva v platnost po 15.6.2015	Přístavba pavilonu (založení+hrubá stavba) bez nutnosti zásahu do interiéru stávajícího pavilonu B
Etapa IV.	Pavilon A	Předání staveniště zhotoviteli	15.6.2016 , případně do 366 kal. dnů od nabytí účinnosti smlouvy, vstoupí-li smlouva v platnost po 15.6.2015	
Etapa IV.	Pavilon A	Předání stavby objednateli včetně opravy všech vad a nedodělků	15.8.2016 , případně do 428 kal. dnů od nabytí účinnosti smlouvy, vstoupí-li smlouva v platnost po 15.6.2015	
Etapa V.	Pavilon B - interiér + gastroprovoz	Předání staveniště zhotoviteli	1.3.2016 , případně do 261 kal. dnů od podpisu smlouvy o dílo, bude-li smlouva podepsána po 15.6.2015	
Etapa V.	Pavilon B - interiér + gastroprovoz	Předání stavby objednateli včetně opravy všech vad a nedodělků	30.9.2016 , případně do 474 kal. dnů od nabytí účinnosti smlouvy, vstoupí-li smlouva v platnost po 15.6.2015	